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Resumo 
 
Num cenário de crise económica e financeira, são vários os impactos que se podem 
fazer sentir sobre um contrato de concessão de serviços públicos. 
 
Em especial, uma crise pode ser responsável pela degradação económica do 
concessionário e da sua capacidade de cumprir pontualmente o contrato, cuja 
execução fica em risco. 
 
Cabe reagir, sendo a modificação objetiva do contrato uma das formas legalmente 
previstas de o fazer. Mas em que termos? Perante uma crise, como a que vivemos, 
em que termos podem as partes de um contrato de concessão de serviços públicos 
proceder a alterações ao seu conteúdo? 
 
Como se demonstrará na presente dissertação, a resposta a esta questão está 
diretamente relacionada com os conceitos de risco e de imprevisão. Os efeitos de 
uma crise no contrato de concessão de serviços públicos são enquadráveis no 
âmbito do risco contratualmente assumido, designadamente, pelo concessionário? 
Ou resvalam para o domínio da imprevisão? 
 
Onde os efeitos da crise possam subsumir-se no conceito de imprevisão, haverá 
que ponderar a possibilidade de modificação do contrato por aplicação de regimes 
como os da alteração das circunstâncias, do fait du prince ou do caso de força 
maior. Quando se conclua, porém, que os efeitos da crise eram previsíveis, caindo 
no âmbito dos riscos próprios do contrato de concessão de serviços públicos, nem 
assim estão esgotadas as possibilidades de modificação do contrato. Em especial 
num contexto de degradação da situação económica do concessionário e de 
eminência de incumprimento do contrato, faz sentido que as partes possam adotar 
medidas e providências com vista a evitar, ou pelo menos atenuar, tal efeito. E 
neste quadro, haverá que ponderar a possibilidade de modificação do contrato por 
razões de interesse público, seja por acordo, seja por via do exercício do poder de 
modificação unilateral que assiste ao concedente. 
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O presente dissertação visa, assim, ponderar as várias formas de modificação 
objetiva do contrato de concessão de serviços públicos possíveis num contexto de 
crise, equacionando alguns dos efeitos da crise do ponto de vista do 
preenchimento dos pressupostos de aplicação de institutos como o da alteração 
das circunstâncias, do fait du prince e do caso de força maior, bem como o da 
modificação por razões de interesse público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Contrato de concessão de serviços públicos, crise, risco, 
imprevisão, modificação objetiva.  
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Abstract 
 
In a scenario of economic and financial crisis, several impacts may be felt by the 
parties of a public service concession. 
 
In particular, a crisis might be responsible for the economic degradation of the 
concessionaire and the consequent decrease of its capacity to promptly comply 
with the contract. The performance of the contract may be jeopardized. 
 
One must react and the modification of the contract during its term is one of the 
solutions provided by law to achieve such intent. However, on what terms? Faced 
with a crisis, like the one we are facing right now, the parties of a public service 
concession may modify the contract on what terms? 
 
As this dissertation will show, the answer to this question is directly related to the 
concepts of risk and uncertainty. Are the effects of the crisis included in the risk 
assumed by the concessionaire? Or do they drift towards uncertainty? 
 
Where the effects of the crisis fall into the concept of uncertainty, the parties of a 
public services concession may consider the possibility of modifying the contract 
through the application of regimes such as: change of circumstances, fait du prince 
and force majeure. Notwithstanding, where the effects of the crisis are somehow 
predictable and fall into the concept of risk, the possibilities of modifying the 
contract are not exhausted. In particular in a scenario of worsening of the 
economic situation of the concessionaire and eminence of breach of contract, 
makes sense that the parties of the contract may adopt measures in order to avoid, 
or at least mitigate, such effect. In this scenario, the parties of a public services 
concession may consider the possibility of modifying the contract on grounds of 
public interest, through an agreement or through an administrative act issued 
under the power of unilateral amendment of administrative contracts. 
 
Thereby, this dissertation intends to evaluate the various possibilities of 
modification of a public services concession in a scenario of crisis, considering 
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some of the effects of the crisis from the point of view of the conditions of 
application of the abovementioned regimes of change of circumstances, fait du 
prince and force majeure, as well as the regime of modification of the contract on 
grounds of public interest. 
 
KEYWORDS: Public service concession, crisis, risk, uncertainty, modification of the 
contract object. 
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Capítulo I – Introdução 
 
A presente investigação tem por objeto as modificações objetivas do contrato de 
concessão de serviços públicos num cenário de crise. 
 
Instalada uma crise1, são vários os impactos que se podem fazer sentir sobre este 
contrato. 
 
Entre os vários impactos que a crise pode ter, os mais significativos serão, 
porventura, os que se prendem com a recessão e com as dificuldades económicas e 
financeiras que esta suscita, quer para o concessionário, por norma um privado, 
quer para a própria Administração concedente. Em especial, a crise pode ser 
responsável pela degradação da situação económica do concessionário e da sua 
capacidade de cumprir pontualmente o contrato, cuja execução fica em risco. 
 
Neste quadro, perante uma perturbação do contrato de concessão de serviços 
públicos causada pela crise (ou por algum dos efeitos que lhe estão associados), o 
primeiro impulso das partes será, naturalmente, o de procurar a modificação do 
contrato. Citando aqui ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, a ideia de crise contém 
elementos que bloqueiam a argumentação, como o tópico da inevitabilidade 
(necessidade) das soluções e o do caráter supremo da situação2. 
 
Porém, a modificação do contrato de concessão de serviços públicos, como 
qualquer contrato administrativo, comporta pressupostos e limites, havendo aqui 
que considerar o regime de cada uma das modalidades de modificação objetiva do 
contrato administrativo, mas também as particularidades que decorrem do 
esquema de partilha de risco que carateriza este tipo contratual. 
 
Num cenário de crise, em que termos podem as partes de um contrato de 
concessão de serviços públicos proceder a alterações ao seu conteúdo? 
                                                          
1 Como a crise económica e financeira que vivemos. Sobre a ideia de crise, v. infra, Capítulo IV, 
ponto 3. 
2 ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, “A Revolução Neoliberal e a Subversão do “Modelo Jurídico”: 
Crise, Direito e Argumentação Jurídica”, in A Crise e o Direito, Coimbra, Almedina, 2013, cit., pp. 81 e 
82. 
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Considerando o exposto, a presente investigação visa dar um contributo no sentido 
da ponderação da crise enquanto possível causa de modificação objetiva do 
contrato de concessão de serviços públicos, com enfoque nos regimes da alteração 
das circunstâncias, do fait du prince e do caso de força maior, bem como da 
modificação do contrato por razões de interesse público. 
 
A presente exposição seguirá uma lógica de articulação entre o Direito Nacional e o 
Direito Europeu, pelo que as várias questões serão analisadas, também, à luz dos 
textos comunitários relevantes – aqui com destaque para a Diretiva 2014/23/UE, 
de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão. 
 
Dito isto, a presente exposição divide-se essencialmente em seis partes. 
 
A primeira parte, a que corresponde o Capítulo II, incide sobre a evolução histórica 
do contrato de concessão de serviços públicos no Direito Europeu e no Direito 
Nacional. Evolução que culmina agora na Diretiva 2014/23/UE, relativa à 
adjudicação de contratos de concessão, que introduziu no Direito Europeu dos 
Contratos Públicos um conjunto de importantes disposições em matéria de 
formação e execução dos contratos de concessão de obras e serviços públicos, além 
uma definição mais precisa da noção de concessão, e que deverá brevemente ser 
objeto de transposição para a ordem jurídica nacional, com influência no regime 
aplicável a este tipo contratual (desde logo no que respeita à sua modificação por 
razões de interesse público). 
 
Considerando o quadro legal aplicável ao contrato de concessão de serviços 
públicos e a noção constante, quer do artigo 407.º, n.º 2, do CCP, quer do artigo 5.º, 
n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, a segunda parte, a que corresponde o 
Capítulo III, é dedicada à compreensão do atual contrato de concessão de serviços 
públicos. Nesta sede, cabe abordar alguns pontos da dogmática geral do contrato 
de concessão de serviços públicos, com destaque para a significativa e efetiva 
transferência do risco para o concessionário enquanto elemento essencial deste 
tipo contratual. 
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Partindo do esquema de partilha do risco no contrato de concessão de serviços 
públicos, a terceira parte, correspondente ao Capítulo IV, é dedicada à 
compreensão dos conceitos de risco e de imprevisão, procurando a subsunção dos 
efeitos da crise num daqueles conceitos. 
 
Com efeito, considerando aquele esquema, assente na significativa e efetiva 
transferência do risco para o concessionário, coloca-se a questão de saber se os 
efeitos da crise se inserem no âmbito do risco contratualmente assumido, 
designadamente, pelo concessionário, ou se, pelo contrário, se inserem no âmbito 
da imprevisão, dando lugar à aplicação de regimes como os da alteração das 
circunstâncias, do fait du prince ou do caso de força maior. Questão cuja resposta 
terá um impacto muito significativo na relação contratual afetada pela crise, 
estando na base de diferentes formas de conformação desta relação. 
 
Admitindo que alguns dos efeitos da crise podem extravasar o conceito de risco, 
designadamente, quando ultrapassem a barreira da previsibilidade, a quarta parte, 
contida no Capítulo V, é dedicada à ponderação da crise enquanto imprevisão. 
Neste quadro, cabe equacionar a aplicação dos regimes da alteração das 
circunstâncias, do fait du prince e do caso de força maior, avaliando a possibilidade 
de modificação do contrato de concessão de serviços públicos com fundamento nas 
perturbações ocasionadas pela crise, à luz destes regimes. 
 
Admitindo ainda que, mesmo quando no caso concreto se conclua que os efeitos da 
crise se enquadram no âmbito dos riscos próprios do contrato de concessão de 
serviços públicos, a suportar pelo concessionário, o concedente não tem de ficar de 
braços cruzados e aguardar pela degradação da situação económica do 
concessionário e pelo incumprimento do contrato, a quinta parte, incluída no 
Capítulo VI, visa ponderar a possibilidade de o concedente adotar medidas e 
providências de auxílio ao concessionário e proteção do contrato, designadamente, 
através do exercício do poder de modificação do contrato por razões de interesse 
público. 
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Finalmente, numa sexta e última parte, a que corresponde o Capítulo VII, esboçam-
se as devidas conclusões, procurando, deste modo, contribuir para a discussão e 
ponderação das possibilidades de modificação objetiva do contrato de concessão 
de serviços públicos num contexto de crise.  
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Capítulo II – Evolução Histórica 
 
1. Evolução do Contrato de Concessão de Serviços Públicos no Direito 
Europeu 
 
Durante largos anos, a evolução do contrato de concessão de serviços públicos no 
Direito Europeu foi marcada por uma, pelo menos aparente, indiferença 
comunitária3. Indiferença explicada, essencialmente, pelo caráter intuitu personae 
tradicionalmente associado à concessão de serviços públicos e pelas marcadas 
divergências existentes entre modelos nacionais nesta matéria4. 
 
Até muito recentemente, o Direito Europeu não regulava o contrato de concessão 
de serviços públicos. O Direito originário não previa esta figura e o Direito 
derivado previa-a, mas para excluí-la do seu âmbito de aplicação.  
 
O ponto de viragem só viria a ocorrer em 2011, com a Proposta de Diretiva relativa 
à Adjudicação de Contratos de Concessão5 apresentada pela Comissão, que 
consubstanciou a primeira proposta de Direito derivado especificamente dedicada 
aos contratos de concessão, culminando na Diretiva 2014/23/UE de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação dos contratos de concessão6. 
 
No entanto, isto não significa que, até 2014, o contrato de concessão de serviços 
públicos tenha estado excluído por completo do âmbito de aplicação do Direito 
Europeu. 
 
Além de a concessão ser uma figura bem conhecida do Direito interno de alguns 
Estados-membros, os ventos neoliberais das últimas décadas, favoráveis a 
                                                          
3 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos – Por Uma Contratação Pública 
Sustentável, Coimbra, Almedina, 2012, cit., p. 123. 
4 Idem, cit., pp. 123 e 124; Cfr. CLÁUDIA VIANA, Os Princípios Comunitários na Contratação Pública, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2007, cit., p. 273. Em especial no que respeita ao carácter intuitu 
personae da concessão de serviços públicos, cfr. PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços 
Públicos, Coimbra, Almedina, 1999, cit., pp. 232 a 235. 
5 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Adjudicação de Contratos de 
Concessão, de 20 de dezembro de 2011, in COM (2011) 897 final. 
6 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa à 
adjudicação de contratos de concessão. 
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esquemas de transferência dos riscos e responsabilidades para o setor privado 
foram potenciando o recurso à técnica concessória7. Como foi recentemente 
reconhecido pela Comissão, os contratos de concessão são um meio habitualmente 
utilizado pelas autoridades públicas para assegurar a prestação de serviços ou a 
construção de obras, sendo especialmente vantajosas para a realização de projetos 
de interesse público em que o Estado ou as autoridades locais necessitem de capital e 
conhecimentos técnicos do setor privado para complementar os escassos recursos 
públicos, em especial no âmbito das indústrias de rede e da prestação de serviços 
de interesse económico geral8. 
 
Neste quadro, os primeiros esforços das instituições europeias, no sentido da 
clarificação do regime jurídico aplicável ao contrato de concessão de serviços 
públicos, localizam-se no início do século XXI.  
 
Ainda que afastada a hipótese de definição de um enquadramento normativo 
próprio, assente num conceito e regime comuns de concessão de serviços públicos 
– como aquele que vinha a ser construído no quadro dos contratos públicos de 
obras, serviços e fornecimentos –, a primeira década de 2000 ficou marcada por 
vários Livros Verdes e Comunicações Interpretativas dedicados aos contratos de 
concessão e às parcerias público-privadas. 
 
A posição das instituições europeias quanto à concessão de serviços públicos 
começou, assim, por ser expressa através destes instrumentos de soft law, 
suscitando reflexões e debates junto dos vários operadores económicos e das 
instâncias nacionais9. 
                                                          
7 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar Português, 
Coimbra, Almedina, 2006, cit., pp. 87 e 88; Cfr. ANA MARIA GUERRA MARTINS, “A Emergência de 
um Novo Direito Comunitário da Concorrência – As Concessões de Serviços Públicos”, in Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, XLII, Nº 1, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, cit., p. 
88, afirmando que a concessão de serviços públicos pode até ser uma forma muito adequada e eficaz 
de prossecução de objetivos muito caros à Comunidade, como sejam o de assegurar o 
aprovisionamento, a proteção do ambiente, a solidariedade económica e social, a organização do 
território e a proteção dos interesses dos consumidores. 
8 Documento de Trabalho dos Serviços da Comissão Resumo da Avaliação de Impacto que acompanha 
o documento Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de 
contratos de concessão, de 20 de dezembro de 2011, in SEC (2011) 1589 final, cit., p. 2. 
9 O que vai de encontro às funções típicas da soft law, de acompanhamento e impulso político, assim 
preparando, e mesmo antecipando, a adoção de atos de Direito derivado, para que acabam por 
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Neste contexto, o primeiro grande marco na evolução do contrato de concessão de 
serviços públicos no Direito Europeu foi a Comunicação Interpretativa da Comissão 
sobre Concessões em Direito Comunitário, de 29 de abril de 200010.  
 
Com o objetivo de assegurar a informação dos operadores e dos poderes públicos 
quanto às disposições aplicáveis às concessões, a Comunicação veio precisar o 
conceito de concessão e clarificar o quadro jurídico aplicável aos contratos de 
concessão de obras e serviços públicos, à luz da experiência adquirida no 
tratamento dos casos examinados até à data.  
 
Neste contexto, a Comunicação tem o mérito de ter apresentado, pela primeira vez 
no Direito Europeu, uma noção de concessão de serviços públicos, caraterizada 
pela transferência da responsabilidade da exploração do serviço em causa e 
independentemente da sua qualificação no Direito nacional11. Como se pode ler na 
referida Comunicação, estão em causa atos imputáveis ao Estado, pelos quais uma 
autoridade pública confie a um terceiro – quer através de um ato contratual quer 
através de um ato unilateral que tenha obtido o consentimento deste terceiro – a 
gestão total ou parcial de serviços que decorram normalmente das suas 
competências e em relação aos quais este terceiro assuma os riscos de exploração12. 
 
Por outro lado, a Comunicação veio esclarecer que as concessões, mesmo que não 
sejam abrangidas pelas diretivas, estão submetidas às regras e aos princípios do 
Tratado, na medida em que são adjudicadas através de atos imputáveis ao Estado e 
têm por objeto a prestação de atividades económicas13. Em matéria de adjudicação, 
as concessões de serviços públicos não deixam, assim, de estar sujeitas aos 
princípios da não discriminação, da igualdade, da transparência, do 
reconhecimento mútuo, da proporcionalidade e da tutela jurisdicional efetiva. 
                                                                                                                                                                          
contribuir. Cfr. MARIA EDUARDA AZEVEDO, “A “Soft Law” e a Atribuição de Novas Competências à 
Comunidade Europeia: O Caso das Parcerias Público-Privadas”, in Revista de Estudos Europeus, Ano 
III, Nº 5, Coimbra, Almedina, 2009, cit. pp. 85 a 88. 
10 Comunicação Interpretativa da Comissão sobre Concessões em Direito Comunitário, de 29 de abril 
de 2000, in Comunicação 2000/C, 121/02. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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Como é referido na Comunicação, o Tratado não restringe a liberdade de um 
Estado-Membro recorrer a concessões, desde que as modalidades de adjudicação 
sejam compatíveis com o direito comunitário14. 
 
Considerações que, meses depois, viriam a ser corroboradas pela jurisprudência 
do Tribunal de Justiça da União Europeia, no Acórdão Telaustria, de 7 de dezembro 
de 200015.  
 
Além de contribuir para a delimitação do contrato de concessão de serviços 
públicos, definindo-o como aquele em que a contrapartida fornecida pela primeira 
empresa à segunda consiste na obtenção por esta última do direito de explorar, com 
vista à sua retribuição, a sua própria prestação16, este Acórdão veio reforçar aquele 
que já era o entendimento da Comissão quanto ao regime aplicável aos contratos 
não abrangidos pelas diretivas comunitárias sobre contratos públicos e, em 
especial, aos contratos de concessão de serviços públicos. Como ficou referido 
naquele aresto, apesar de tais contratos estarem, na fase atual do direito 
comunitário, excluídos do âmbito de aplicação da Diretiva 93/98, as entidades 
adjudicantes que os celebram estão, no entanto, obrigadas a respeitar as regras 
fundamentais do Tratado em geral e o princípio da não descriminação em razão da 
nacionalidade em particular17. 
 
Seguiu-se um conjunto de importantes escritos sobre o contrato de concessão de 
serviços públicos no ano de 2004, ano muito fértil no que toca ao repensar do 
regime jurídico comunitário em matéria de contratação pública18. 
 
De destacar, em 31 de março de 2004, a entrada em vigor da Diretiva 2004/18/CE, 
relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de 
                                                          
14 Ibidem. 
15 Acórdão do Tribunal de Justiça de 7 de dezembro de 2000, Telaustria, Processo C-324/98. 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 96. 
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serviços19, e da Diretiva 2004/17/CE, relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais20.  
 
Procedendo à simplificação e à modernização dos procedimentos de adjudicação 
dos contratos públicos nos setores clássicos e nos setores especiais, estes 
instrumentos de Direito derivado, excluíram, deliberada e expressamente, o 
contrato de concessão de serviços públicos do seu âmbito de aplicação21. 
 
No entanto, há que destacar uma originalidade das diretivas nesta matéria, que 
reside na introdução da definição do conceito de concessão de serviços públicos no 
Direito derivado da União Europeia. De acordo com disposto no artigo 1º, n.º 4, da 
Diretiva 2004/18/CE, concessão de serviços é o contrato com as mesmas 
caraterísticas que um contrato público de serviços, com exceção de que a 
contrapartida dos serviços a prestar consiste quer unicamente no direito de 
exploração do serviço, quer nesse direito acompanhado de um pagamento22. 
Definição que, de resto, acompanha o entendimento então perfilhado pelas 
instituições europeias. 
 
Às referidas diretivas seguiu-se, em 30 de abril de 2004, o Livro Verde Sobre as 
Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos 
Públicos e Concessões23, com o objetivo de lançar o debate sobre a aplicação do 
direito comunitário em matéria de contratos e públicos e concessões ao fenómeno 
das PPP24. 
 
                                                          
19 Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras públicas, dos 
contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços. 
20 Diretiva 2004/17/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais. 
21 Cfr. Artigo 17º da Diretiva 2004/18/CE e artigo 18º da Diretiva 2004/17/CE. 
22 Cfr. Artigo 1º n.º 3 b) da Diretiva 2004/17/CE, com idêntica definição. 
23 Livro Verde Sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos 
Públicos e Concessões, de 30 de abril de 2004, in COM (2004) 327 final. 
24 Idem, cit., p. 8. 
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Começando por apresentar as parcerias público-privadas em sentido amplo, como 
formas de cooperação entre as autoridades públicas e as empresas, tendo por 
objetivo assegurar o financiamento, a construção, a renovação, a gestão ou a 
manutenção de uma infraestrutura ou a prestação de um serviço25, o Livro Verde 
procedeu à distinção entre PPP puramente contratual e PPP institucionalizada. 
Enquanto a PPP institucionalizada implica a criação de uma entidade detida 
conjuntamente pelos parceiros público e privado, a PPP puramente contratual 
baseia-se unicamente em relações contratuais entre os diferentes agentes, sendo o 
modelo concessivo um dos modelos mais utilizados. E, uma vez mais, este foi 
caraterizado pelo modo de remuneração do concessionário, que consiste em taxas 
cobradas aos utentes do serviço, eventualmente acompanhadas de subvenções por 
parte dos poderes públicos26. Concomitantemente, foram apresentados outros 
modelos, como o Private Finance Initiative, no qual a remuneração do parceiro 
privado assume a forma, não de taxas cobradas aos utentes da obra ou do serviço, 
mas de pagamentos regulares efetuados pelo parceiro público, podendo esses 
pagamentos ser fixos ou calculados de formas variáveis, em função, por exemplo, da 
disponibilidade da obra ou dos serviços associados, ou mesmo da frequência de 
utilização da obra27.  
 
Elegendo-o como o esquema contratual privilegiado pelos Estados-membros para 
o ajustamento de projetos PPP, o Livro Verde delimitou assim o contrato de 
concessão de serviços públicos com referência à exploração do serviço concedido. 
E, no que respeita à adjudicação desses contratos, remeteu, uma vez mais, para os 
princípios que decorrem do Tratado, nomeadamente os da transparência, da 
igualdade de tratamento, da proporcionalidade e do reconhecimento mútuo. 
 
De forma inovadora, o Livro Verde debruçou-se ainda sobre a execução dos 
contratos, abordando questões como a dos limites à duração da exploração da obra 
                                                          
25 Idem, cit., p. 3. 
26 Idem, cit., p. 9. 
27 Ibidem. 
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ou serviço e a da possibilidade de modificação da relação contratual, ainda que de 
modo algo superficial28. 
 
O Livro Verde veio então esclarecer que a duração da relação de parceria deve, 
sobretudo, ser fixada de modo a não restringir ou limitar a livre concorrência para lá 
do necessário à garantia da amortização dos investimentos e a uma remuneração 
razoável dos capitais investidos29, dando seguimento à brevíssima menção que já 
tinha sido feita na Comunicação Interpretativa de 2000, em concretização do 
princípio da proporcionalidade. Assim, de acordo com o Livro Verde, o período em 
que o parceiro privado assumirá a exploração de uma obra ou de um serviço deve ser 
estabelecido em função da necessidade de garantir o equilíbrio económico e 
financeiro de um projeto30, exigindo-se, ainda, que os elementos que permitem 
estabelecer a duração sejam comunicados nos documentos de consulta, de molde a 
permitir aos candidatos ter em conta esse dado aquando da elaboração das suas 
propostas31, sob pena de violação dos princípios decorrentes do Tratado. 
 
Já no que respeita à questão da modificação dos contratos, a Comissão, partindo do 
pressuposto de que estes devem poder ser adaptados em função das mudanças do 
enquadramento macroeconómico e tecnológico e das necessidades de interesse 
geral, clarificou que os documentos contratuais podem prever cláusulas de 
ajustamento automático, como cláusulas de indexação de preços, ou estabelecer as 
circunstâncias em que será possível rever as tarifas cobradas32, bem como cláusulas 
de revisão, na medida em que estas identifiquem precisamente as circunstâncias e as 
condições em que se poderão introduzir ajustamentos na relação contratual33. De 
igual modo, tratou o tema das modificações não previstas nos documentos 
contratuais, equiparando as modificações que abranjam o objeto do contrato (as 
designadas modificações substanciais) à celebração de um novo contrato. Como se 
pode ler no Livro Verde, estas modificações não enquadradas [nos documentos 
                                                          
28 O que se compreende, uma vez que nesta fase da evolução não era intenção das instituições 
europeias regular este tipo de temas, relacionados com a fase de execução dos contratos. 
29 Livro Verde Sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário em Matéria de Contratos 
Públicos e Concessões…, cit., p. 16. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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contratuais] apenas são aceitáveis quando se tornam necessárias devido a um 
acontecimento imprevisível, ou quando são justificadas por razões de ordem pública, 
segurança pública e saúde pública34. 
 
Na sequência do debate lançado pelo Livro Verde, em 2005 foi publicada a 
Comunicação sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito Comunitário sobre 
Contratos Públicos e Concessões35.  
 
Assinalando a necessidade sentida pelos operadores económicos, no sentido de 
uma maior certeza jurídica em matéria de Direito comunitário das concessões, a 
Comissão apresentou opções para fomentar a certeza jurídica em matéria de 
concessões: ou (i) a adoção de uma nova orientação não vinculativa, em particular, 
sob a forma de uma comunicação interpretativa, ou (ii) a adoção de uma iniciativa 
legislativa36. E, na sequência dos contributos das várias partes interessadas no 
decurso do debate, as respostas alcançadas foram no sentido da preferência pela 
adoção de uma iniciativa legislativa. De facto, a experiência dos operadores veio 
mostrar que a Comunicação Interpretativa de 2000, em matéria de concessões, não 
conseguiu clarificar de forma suficiente as implicações dos princípios do Tratado CE 
na adjudicação de concessões37. Como é referido pela Comissão, tanto a prática 
como a doutrina demonstram que – apesar da clarificação introduzida pelo Tribunal 
de Justiça – as exigências do Tratado CE são compreendidas de diferentes formas38, o 
que cria dificuldades particulares aos proponentes que queiram apresentar queixa 
no âmbito de procedimentos de concessão junto aos tribunais nacionais39. 
 
Neste quadro, a conclusão foi a de que uma iniciativa legislativa é a melhor solução 
no que toca a concessões40 – além de um manifesto incremento da segurança 
jurídica e de uma consequente redução dos custos de transação, a adoção de 
                                                          
34 Idem, cit., p. 17. 
35 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões sobre as Parcerias Público Privadas e o Direito Comunitário sobre 
Contratos Públicos e Concessões, de 15 de novembro de 2005, in COM (2005) 569 final. 
36 Idem, cit., p. 7. 
37 Idem, cit., pp. 7 e 8. 
38 Idem, cit., p. 8. 
39 Ibidem. 
40 Idem, cit., p. 9. 
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medidas legislativas teria, ainda, a virtualidade de reforçar a tutela jurisdicional 
efetiva dos particulares interessados na celebração de contratos de concessão de 
serviços públicos, materializada na inclusão deste contrato no âmbito de aplicação 
das Diretivas Recursos. 
 
A discussão sobre a opção política a tomar com vista ao cumprimento destes 
objetivos viria abrir caminho à Proposta de Diretiva relativa à Adjudicação de 
Contratos de Concessão41, apresentada pela Comissão em 20 de dezembro de 2011. 
 
Esta proposta surgiu conjuntamente com a Proposta de Diretiva relativa aos 
contratos públicos42 e a Proposta de Diretiva relativa aos contratos públicos 
celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais43, num contexto de revisão do Direito derivado 
em matéria de contratação pública, tendo por objetivo aumentar a segurança 
jurídica e assegurar o melhor acesso aos mercados das concessões para todas as 
empresas europeias. 
 
Como se pode ler na Exposição de Motivos da Proposta de Diretiva relativa à 
Adjudicação de Contratos de Concessão, o quadro atual provoca graves distorções no 
mercado interno, nomeadamente restringindo o acesso das empresas europeias, 
sobretudo pequenas e médias empresas, às oportunidades económicas criadas pelas 
concessões44, esperando-se que a diretiva proposta garanta a transparência, justiça 
e segurança jurídica na adjudicação de contratos de concessão, contribuindo assim 
para melhores oportunidades de investimento e, em última análise, para o aumento 
da qualidade dos bens e serviços45. 
 
                                                          
41 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Adjudicação de Contratos de 
Concessão, de 20 de dezembro de 2011, in COM (2011) 897 final. 
42 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos contratos públicos, de 20 
de dezembro de 2011, in COM (2011) 896 final. 
43 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos contratos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, de 20 de 
dezembro de 2011, in COM (2011) 895 final. 
44 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Adjudicação de Contratos de 
Concessão, de 20 de dezembro de 2011, in COM (2011) 897 final, cit., p. 2. 
45 Idem, cit., p. 5. 
24 
 
Com este desiderato, a Proposta contém um conjunto de disposições em matéria 
de formação e execução dos contratos de concessão de obras e serviços públicos, 
além de fornecer uma definição mais precisa da noção de concessão, com 
referência ao conceito operativo de risco46. De destacar as disposições referentes à 
modificação – objetiva e subjetiva – dos contratos de concessão durante a sua 
vigência, bem como ao próprio prazo de vigência destes contratos, que 
consubstanciam verdadeiras novidades no Direito derivado dos contratos 
públicos. 
 
A Proposta de Diretiva relativa à Adjudicação de Contratos de Concessão – que, 
como se referiu, culminou na Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação dos contratos de 
concessão – representa, assim, um verdadeiro salto qualitativo na evolução do 
contrato de concessão de serviços públicos no Direito Europeu. 
 
Recorde-se que está em causa uma figura que, até à data, tinha sido unicamente 
objeto de instrumentos de soft law, com um caráter meramente interpretativo e 
essencialmente político47. Ao que acresce a forte disparidade existente entre 
legislações nacionais – ou mesmo ausência de legislação, no caso de alguns 
Estados-membros – em matéria de concessão de serviços públicos. Uma Diretiva 
dedicada à adjudicação dos contratos de concessão vem, indubitavelmente, 
contribuir para uma harmonização de regimes, com o desejado incremento da 
transparência, da justiça e da segurança jurídica. 
 
                                                          
46 Disposições que, na sua maioria, passaram para a Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, e que, por 
corresponderem ao Direito derivado atualmente vigente, serão objeto de análise mais adiante no 
presente trabalho, a propósito do estudo de cada um dos regimes em causa. 
47 Conforme aponta ANA MARIA GUERRA MARTINS, “A Emergência de um Novo Direito 
Comunitário da Concorrência – As Concessões de Serviços Públicos”…, cit., pp. 95 e 96, é certo que 
as Comunicações da Comissão, refletindo o Direito vigente sobre o assunto e preparando o terreno 
para futuras alterações legislativas, devem ser levadas em linha de conta quer pela própria 
Comissão, quer pelos operadores económicos que atuam na área por ela abrangida. No entanto, 
importa frisar que nem o Tribunal de Justiça nem os demais órgãos comunitários se encontram 
vinculados pela Comunicação. Dito de outro modo: o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Primeira 
Instância, se vierem a ser chamados a apreciar a validade de uma decisão da Comissão, que se baseie 
nos princípios enunciados na Comunicação em referência, podem afastar-se dos princípios nela 
consignados por considerarem que eles não são conformes ao Tratado ou por considerarem que 
outras são as regras aplicáveis. 
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Mas não só. Juntamente com a Diretiva 2014/24/UE, relativa aos contratos 
públicos48, e com a Diretiva 2014/25/UE, relativa aos contratos públicos celebrados 
pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais49, ambas de 26 de fevereiro de 2014, a presente Diretiva introduz, 
pela primeira vez no Direito Europeu dos Contratos Públicos, disposições de 
Direito derivado em matéria de execução de contratos. Afinal, nunca foi vocação do 
Direito Europeu dos Contratos Públicos regular os aspetos relacionados com a fase 
de execução dos contratos, matéria tradicionalmente deixada aos Estados-
membros. Tanto que, até esta última vaga de diretivas, as matérias relacionadas 
com a fase de execução dos contratos não eram alvo de regulação expressa50. 
 
Porém, a evolução do Direito Europeu não deixa de ser sintomática da crescente 
consciencialização de que certas vicissitudes contratuais, como a modificação, são 
suscetíveis de defraudar os interesses que o procedimento pré-contratual visa 
acautelar. Naturalmente, o complexo de princípios e normas, exigido em sede de 
contratação, não pode, na fase de execução, ser defraudado mediante uma 
possibilidade ilimitada de modificar os contratos51. Assim, partindo da premissa de 
que a possibilidade de o contrato ser alterado não é dissociável do ambiente 
concorrencial em que a sua formação se inseriu e em que a alteração deve, 
também, inserir-se, os limites à modificação dos contratos públicos foram sendo 
forjados, essencialmente, pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 
Europeia52, sendo paradigmático o Acórdão Pressetext, de 19 de junho de 200853-54. 
 
Ao dispor em matéria de execução de contratos, as novas diretivas – onde se inclui 
a Diretiva 2014/23/UE, relativa à adjudicação de contratos de concessão – 
                                                          
48 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE. 
49 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE. 
50  Sem prejuízo do importante contributo que, ao longo dos anos, os instrumentos de soft law e a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia foram dando neste campo. 
51 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas, 
Lisboa, Universidade Católica Editora, 2012, cit., pp. 14 e 15. 
52 Idem, cit., pp. 18 e 19. 
53 Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de junho de 2008, Pressetext, Processo C-454/06. 
54 Pela importância que este Acórdão assume na definição dos limites à modificação dos contratos, 
será objeto de análise mais adiante no presente trabalho, em capítulo próprio. 
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representam o culminar dessa consciencialização, consubstanciando um 
importante passo no sentido da evolução do Direito Europeu dos Contratos 
Públicos. 
 
 
2. Evolução do Contrato de Concessão de Serviços Públicos no Direito 
Nacional 
 
Procedendo a uma análise da evolução da concessão de serviços públicos no 
Direito Nacional, verifica-se que esta é, afinal, uma figura bem mais antiga, 
remontando ao século XIX55. 
 
Alguma doutrina vai ainda mais longe, descortinando formas de colaboração entre 
os setores público e privado, designadamente através da atribuição de tarefas 
públicas a particulares, desde a Grécia antiga56. No entanto, a concessão, tal como 
hoje é conhecida, constitui um legado da Administração Liberal do século XIX. 
                                                          
55 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas: Instrumento de uma Nova Governação 
Pública, Coimbra, Almedina, 2009, cit., p. 447. 
56 Com efeito, já na Grécia Antiga (século VI ao século III a.C.) certas tarefas eram confiadas, pelas 
cidades, a determinados cidadãos, que recebiam uma retribuição pelos serviços prestados e 
pagavam uma renda às autoridades públicas. E também na Roma Clássica (século II a.C. ao século IV 
d.C.) a técnica concessória foi conhecida e utilizada, ainda que sem contornos bem definidos. 
Destacando duas figuras cujos traços essenciais correspondem às atuais concessões, encontra-se no 
Direito Romano, por um lado, a atribuição de terras públicas a particulares contra o pagamento de 
uma renda e, por outro lado, a adjudicação da cobrança de impostos aos publicani ou às societas 
publicanorum, ambas representando atos públicos pelos quais uma autoridade atribuía uma 
posição vantajosa a um particular. Por sua vez, na Idade Média, a ausência de uma Administração 
Pública e, por conseguinte, de um domínio público, teve como efeito o reduzido emprego da técnica 
concessória. Já no início da Idade Moderna, é possível destacar alguns fatores que explicaram o 
aparecimento de figuras próximas das atuais concessões, sendo de destacar a consolidação do 
poder central, com a consequente integração de um vasto conjunto de direitos na área pública. E 
destes direitos integrantes do património régio, alguns podiam, de acordo com a vontade do 
Príncipe, ser atribuídos a particulares, sendo assim verdadeiros privilegia Principis. Com efeito, é 
por esta razão que se afirma estar a concessão historicamente associada a uma ideia de liberalidade 
graciosa, que para o beneficiário representa um favor e o coloca numa situação de vantagem ou 
exceção. Isto sem embargo de, desde o século XVI, a técnica concessória começar a ser utilizada em 
setores que a afastavam dessa ideia de privilégio. Cfr. PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços 
Públicos…, cit., pp. 45 a 47; ARMANDO MARQUES GUEDES, A Concessão – Estudo de Direito, Ciência e 
Política Administrativa, Coimbra, Coimbra Editora, 1954, cit., pp. 27 a 35; MARIA JOÃO 
ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., pp. 13 a 15; PEDRO MELO, A 
Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas, Coimbra, Almedina, 2011, cit., 
pp. 25 a 30; FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão de Serviço Público e o Código dos Contratos 
Públicos”, in Estudos de Contratação Pública I, Número Especial, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, 
cit., p. 371; LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e 
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Em finais do século XVIII e início do século XIX, dois importantes fatores 
confluíram no aumento expressivo do recurso à técnica concessória: as revoluções 
liberais e a revolução industrial57. 
 
Caracterizado pelo culto da iniciativa privada (“laissez-faire”) e pela defesa do 
princípio do abstencionismo da intervenção dos entes públicos nos mercados de bens 
e fatores produtivos (“laissez-passer”)58, o Estado Liberal continha em si as 
premissas ideológicas fundamentais para a o recurso à concessão. Nascido das 
revoluções liberais do final do século XVIII e do início do século XIX, este tipo 
histórico de Estado foi marcado pela afirmação dos direitos fundamentais dos 
cidadãos face aos poderes públicos, o que, a par da reação face ao Antigo Regime, 
explica a ideia liberal de separação entre o Estado e a Sociedade, e de redução ao 
mínimo das funções estaduais. Foi a época da mão invisível de ADAM SMITH, que 
identificava o ótimo social e económico com o respeito por uma esfera de 
autonomia da sociedade e do mercado, naturalmente tendentes para um equilíbrio 
que qualquer interferência estadual perturbaria. Restava à Administração a função 
de garantia da segurança, interna e externa, e da justiça, abstendo-se de qualquer 
de intervenção em matéria económica, social ou cultural59. 
 
Por seu turno, com a revolução industrial forjaram-se as premissas económicas, 
técnicas e sociais para o desenvolvimento da técnica concessória, sendo esta a era 
dos melhoramentos materiais que os progressos do industrialismo tornaram 
apetecidos60. Com recurso ao contrato de concessão, o Estado conseguiu promover 
a realização dos melhoramentos materiais tão reclamados pela população e sem ter 
                                                                                                                                                                          
Direito de Exclusivo”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, Volume IV, Direito 
Administrativo e Justiça Administrativa, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, cit., p. 543. 
57 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p.30. 
58 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 544. 
59 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo I, 
3ª Ed., Lisboa, Dom Quixote, 2008, cit., pp. 103 a 105. 
60 JOÃO MARIA TELLO DE MAGALHÃES COLLAÇO, Concessões de Serviços Públicos. Sua Natureza 
Jurídica, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1914, cit., pp. 14 e 15. 
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de assumir custos para o erário público, transferindo o risco contratual para o 
concessionário61. 
 
Utilizada pela administração de infraestruturas62, a concessão serviu, assim, neste 
período uma função essencialmente financeira – um modo de instalação de 
infraestruturas públicas à custa de dinheiros privados63. Podendo mesmo afirmar-se 
por isso que a concessão é, nessa época, um instrumento de publicização de certas 
atividades económicas, que torna possível que um Estado insolvente (…) assuma 
como sua a tarefa de construir e de instalar empresas de tão grande vulto64. 
Recorrendo à elucidativa expressão de MAGALHÃES COLLAÇO, Homem que 
arrostava todos estes encargos era um bem vindo65. 
 
Em face do exposto, sem a técnica concessória muito possivelmente o Estado 
Liberal não teria realizado as obras públicas mais importantes do século XIX nem 
organizado alguns serviços económicos fundamentais. 
 
A íntima associação do contrato de concessão à construção das grandes 
infraestruturas públicas – designadamente das redes de transporte e de 
distribuição de gás, de eletricidade e de água – traduziu-se, mesmo, numa mistura 
inicial da concessão de serviços públicos com a concessão de obras públicas66. 
Como aponta PEDRO GONÇALVES, só com a sucessiva autonomização do serviço 
público explorado com base na obra construída é que a concessão de serviço público 
ganha autonomia67. 
 
                                                          
61 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 544. 
62 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 448. 
63 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 103. 
64 Ibidem. 
65 JOÃO MARIA TELLO DE MAGALHÃES COLLAÇO, Concessões de Serviços Públicos…, cit., p. 16. No 
mesmo sentido, cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo, Coimbra, 
Almedina, 1990, cit., p. 55, referindo-se a esta época como uma fase de candura nas relações entre a 
Administração Pública liberal e os seus contraentes particulares. 
66 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 101. 
67 Ibidem, concluindo que a gestão do serviço público pelo concessionário corresponde à segunda fase 
da concessão de obras públicas; o facto de essa fase ser longa (muito mais longa do que a primeira, de 
execução da obra) determinou que a posição do concessionário de serviço público começasse a 
destacar-se. 
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E enquanto figura autónoma na dogmática administrativa, a clássica concessão de 
serviços públicos foi delimitada por MARCELLO CAETANO nos seguintes termos: 
Quando a pessoa coletiva de direito público em cujas atribuições entra a criação e a 
exploração com exclusivo de certo serviço público de caráter empresarial não quer 
assumir o encargo da respetiva gestão poderá, se a lei autorizar, encarregar outra 
pessoa, geralmente uma entidade privada, dessa gestão, por conta própria, mediante 
um ato jurídico pelo qual lhe transfira temporariamente o exercício dos direitos e 
poderes necessários e imponha as obrigações e deveres correspondentes. Esse ato 
jurídico é a concessão de serviço público68. Assim, acrescenta, o concessionário 
assume a gestão do serviço por sua conta e risco, o que significa que o 
concessionário investirá no serviço capitais próprios ou obtidos a crédito sob sua 
responsabilidade e corre o risco de lucrar ou perder na exploração69. 
 
Considerando o exposto, conclui-se que a transferência do risco era, na realidade, 
um elemento que integrava a definição clássica da concessão70, consubstanciando, 
mesmo, condição sine qua non deste tipo contratual. Nas palavras de MARCELLO 
CAETANO, a fonte da retribuição do concessionário é o rendimento da exploração 
do serviço público, donde deverão sair as somas necessárias para cobrir as despesas 
respetivas, como ainda para renovar o estabelecimento, amortizar o capital investido 
(…) e dar aos empresários o justo lucro71. O que significa que a tarifa nos serviços 
públicos concedidos desempenha uma dupla função: nas relações entre o 
concessionário e o público, a de regular o preço das prestações do serviço; nas 
relações entre concedente e concessionário, a de regular os termos em que aquele 
consente a este a remuneração da sua iniciativa e dos seus capitais72. 
 
                                                          
68 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II, 10ª Ed., Coimbra, Almedina, 
2010, cit., p. 1099. 
69 Idem, cit., p. 1100. Na mesma linha, cfr. JOÃO MARIA TELLO DE MAGALHÃES COLLAÇO, 
Concessões de Serviços Públicos…, cit., p. 75, referindo-se à clássica concessão de serviços públicos 
como um ato pelo qual a administração investe o concessionário nos poderes e nos encargos de fazer 
funcionar o serviço público; e ainda PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 
104, definindo-a como uma convenção pela qual uma pessoa coletiva de direito público (o 
concedente) encarregava uma pessoa privada (concessionário) de instalar uma empresa de serviço 
público e, posteriormente, de a fazer funcionar, explorando o serviço público por sua conta e risco e 
remunerando-se pelas taxas cobradas aos utentes. 
70 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 544. 
71 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., p. 1124. 
72 Ibidem. 
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Com os traços supra expostos, a clássica concessão de serviços públicos representa 
um claro produto da lógica de funcionamento do Estado Liberal73. 
 
Ainda assim, na transição para o Estado Social, esta figura permitiu ao poder 
público comprometer-se com os fins sociais, mas dispensando-o de efetuar os 
investimentos inerentes à respetiva prossecução74. 
 
Ao Estado Liberal sucedeu, assim, o Estado Social, marcado pela consagração 
constitucional de um vasto catálogo de direitos económicos, sociais e culturais. 
Partindo do pressuposto de que existem desigualdades de facto, consagram-se 
essencialmente direitos de promoção, concretizáveis em obrigações de facere por 
parte dos poderes públicos, numa lógica de justiça redistributiva75. Ao que 
corresponde, necessariamente, uma mutação dos fins públicos, que passam a 
englobar também a promoção do bem-estar económico, social e cultural. E o 
alargamento dos fins públicos projeta-se, por sua vez, nas caraterísticas típicas da 
Administração do Estado Social: ele implica um alargamento correspetivo das 
tarefas administrativas e da própria administração em sentido orgânico, a quem 
incumbirá, em última análise, efetuar as prestações em matéria de direitos 
económicos, sociais e culturais76. 
 
Em suma, no Estado Social assiste-se a um abandono dos pressupostos políticos e 
económicos do liberalismo, o que se traduz na emergência de um Estado 
fortemente intervencionista, que considera ser sua função assumir diretamente a 
responsabilidade pela execução de um amplo leque de tarefas prestacionais 
teleologicamente vinculadas pelos textos constitucionais à prossecução do bem-
estar77. 
 
                                                          
73 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 449. 
74 Ibidem. 
75 JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 4ª Ed., 
Coimbra, Coimbra Editora, 2008, cit., pp. 40 e 41. 
76 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
I…, cit., p. 109. 
77 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 449. 
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E no quadro de uma Administração prestacional78, e mesmo de um gigantismo 
estatal79, a concessão, que havia sido sempre um instrumento de colaboração entre a 
Administração Pública e o setor privado, perdeu terreno e espaço de influência em 
favor da “régie” direta da Administração e de modos públicos de gestão80. 
 
Na década de 40 do século XX, instalou-se, pois, a crise da concessão de serviços 
públicos, que se prolongou até meados da década de 8081. Os contratos de 
concessão de obras e de serviços públicos entraram em período de declínio82 e, no 
que respeita às concessões que subsistiram neste período, há que registar 
importantes alterações na fisionomia do instituto83. 
 
No que respeita às partes no contrato de concessão de serviços públicos, o 
concessionário que, ao princípio era uma pessoa de Direito privado, passou a ser em 
muitos casos uma pessoa pública84. No contexto de um exponencial crescimento da 
Administração em sentido orgânico do Estado Social, muitas das empresas 
concessionárias foram atraídas, num plano organizativo, para a órbita do “mundo 
administrativo”85. Pelo que, neste período, ao invés de representar um instrumento 
de privatização material da execução de uma atividade pública, [a concessão] 
equivalia, antes, a uma espécie de contrato interadministrativo86. 
 
Por outro lado, verificam-se mutações relativamente ao modo de remuneração do 
concessionário, tradicionalmente dependente das taxas pagas pelos utentes do 
                                                          
78 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
I…, cit., pp. 47 e 48. 
79 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 453. 
80 Ibidem. 
81 Ibidem; PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 105; PEDRO MELO, A 
Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 33 e 34. 
82 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 544. 
83 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 453. 
84 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., pp. 105 e 106. 
85 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., pp. 545 e 546. Como explicam LINO TORGAL e JOÃO OLIVEIRA GERALDES, se os 
títulos representativos do seu capital estatutário não eram inteiramente detidos pela Administração, 
isto na sequência de processos de nacionalização, tais entidades tinham, frequentemente, uma larga 
maioria de acionistas do setor público (…). E, mesmo quando tinham alguns acionistas privados, a 
verdade é que estes, além de minoritários, muitas vezes consideravam a sua participação no capital 
social como um investimento a fundo perdido. 
86 Idem, cit., p. 546. Cfr. PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., pp. 105 e 106. 
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serviço concedido. Num contexto de brutal aumento das tarefas públicas, com o 
consequente incremento dos serviços públicos suscetíveis de serem concedidos – 
entre os quais, serviços públicos sem utentes uti singuli87 –, admitiu-se que a 
retribuição não tinha de provir em exclusivo do preço praticado, mas também, em 
termos complementares, de outras fontes de receita88. A remuneração pelas taxas 
pagas pelos utentes deixou de ser um elemento essencial do contrato de concessão 
de serviços públicos89. 
 
Conexo com este elemento é o da responsabilidade financeira do concessionário 
pela exploração do serviço. Assim, a partir de certa altura, o regime da concessão, 
na parte em que pressupunha a assunção do risco integral pelo concessionário, foi 
atenuado ou mesmo transformado num regime de solidariedade financeira entre 
concedente e concessionário90. Donde se conclui que também a assunção do risco 
pelo concessionário deixou de consubstanciar um elemento essencial do contrato 
de concessão de serviços públicos91. 
 
                                                          
87 Como é o caso dos serviços públicos de televisão ou radiodifusão. 
88 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 454. 
89 A propósito desta questão, cfr. MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, 
cit., pp. 1126 e 1127, afirmando que o direito dado ao concessionário de cobrar taxas, segundo as 
tarifas que forem fixadas, não é o único elemento financeiro nas relações entre concedente e 
concessionário. Pode, na verdade, a insuficiência dos preços ser suprida pela assistência do 
concedente. (…) Nesses casos, como em geral naqueles em que o concedente pretenda praticar preços 
políticos, este deve tomar o encargo de pagar tal benefício social ou conveniência política. Outras 
vezes importa estimular e favorecer o arranque de um serviço (…). Nasce assim a assistência 
financeira do concedente ao concessionário, traduzida por subvenções, subsídios, garantias de 
rendimento. 
90 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., pp. 106 e 107. Cfr. MARIA EDUARDA 
AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 454; LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA 
GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de Exclusivo”…, cit., p. 545. Em especial, 
explicando os vários modos pelos quais essa solidariedade financeira pode materializar-se, cfr. 
MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., p. 1127: (…) umas vezes 
trata-se de prestações certas e regulares a pagar ao concessionário durante certo número de anos 
(uma subvenção fixa anual, por exemplo). Outras vezes trata-se de prestações eventuais que o 
concedente só pagará se os rendimentos da exploração do ano não permitirem a remuneração do 
capital investido (garantia de dividendo) ou só do capital obtido por empréstimo (garantia de juros). 
Noutros casos, ainda, o subsídio é eventual e extraordinário destinando-se a compensar certos 
prejuízos que se hajam verificado por motivos imprevistos ou certas despesas anormais. 
91 Cfr. PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 142, que afirma, 
expressamente neste sentido: Aceitando-se, como aqui se aceita, que a remuneração do 
concessionário pode consistir exclusivamente numa retribuição a cargo do concedente, exclui-se 
também que a concessão pressuponha a assunção de um risco económico-financeiro por parte do 
concessionário. Na mesma linha, cfr. LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de 
Actividades Públicas e Direito de Exclusivo”…, cit., p. 546. 
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Posto isto, da crise da concessão de serviços públicos resultou uma figura alterada. 
Da aceção clássica herdada do liberalismo só permaneceu praticamente estável o 
elemento objeto do contrato, que continuou a ser a gestão de um serviço público. 
No que respeita aos demais elementos, o contrato de concessão de serviços 
públicos afastou-se bastante do modelo tradicional92. 
 
Como se adiantou supra, a crise da concessão de serviços públicos viria a 
prolongar-se até meados da década de 80 – época de mudanças políticas, 
económicas e sociais, conexas com a própria evolução do modelo de Estado. 
 
Neste encandeamento, cumpre destacar a desenfreada expansão da Administração 
Pública, cujo expoente máximo ocorreu na década de 60, em toda a Europa 
Ocidental, com o absorvente Estado Providência, que rapidamente demonstrou 
sinais de crise. Crise que tanto derivou de causas ideológicas (com o refluxo das 
ideias socializantes perante teorias neoliberais), quanto de causas financeiras (com 
os custos insuportáveis da prestação de serviços cada vez mais extensos, 
traduzidos numa pesada carga fiscal), de causas administrativas (com o peso de 
uma burocracia, não raro acompanhada de corrupção) e de causas comerciais 
(com a quebra de competitividade, numa economia globalizada, face a países sem o 
mesmo grau de proteção social)93. Por sua vez, o Choque Petrolífero de 1973 
contribuiu para uma consciencialização acerca da escassez dos recursos e, por 
conseguinte, para o fim do otimismo económico até então vigente94. 
 
Ao Estado Providência sucedeu, assim, o Estado Social Pós-Providência, no qual se 
assiste a um repensar das tarefas estaduais e a Administração Pública assume um 
papel essencialmente regulador95. Emerge uma Administração infraestrutural, em 
                                                          
92 Cfr. MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 453; PEDRO GONÇALVES, 
A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 105; LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, 
“Concessões de Actividades Públicas e Direito de Exclusivo”…, cit., pp. 544 a 546. 
93 JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, Tomo I, Preliminares O Estado e os Sistemas 
Constitucionais, 7ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2003, cit., p. 100. Cfr. VASCO PEREIRA DA SILVA, 
Em Busca do Acto Administrativo Perdido, Coimbra, Almedina, 1996, cit., pp. 122 a 125; MARCELO 
REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo I…, cit., pp. 
111 e 112. 
94 VASCO PEREIRA DA SILVA, Em Busca do Acto Administrativo Perdido…, cit., p. 123. 
95 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
I…, cit., p. 112. 
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que a regulação e o planeamento substituem a intervenção direta do executivo na 
vida social, a par de um incremento das formas de colaboração dos privados na 
prossecução do interesse público96. 
 
Neste contexto, ao sabor de ventos neo-liberais favoráveis a esquemas de 
transferência de riscos e responsabilidades para o setor privado, temos vindo a 
assistir, no quadro dos novos papéis do contrato como meio de realização das tarefas 
públicas, à redescoberta das concessões97. 
 
Por força das vicissitudes supra referenciadas, a figura da concessão reapareceu 
pujantemente a partir de finais do século XX e com uma fisionomia que, sem prejuízo 
das abissais diferenças de contexto, fazia lembrar, nalguns traços, a sua feição 
original98. Quanto mais não seja porque, também no Estado Social Pós-Providência, 
a Administração é confrontada com uma apertada disciplina orçamental que 
justifica o envolvimento dos capitais e da gestão privados para a prestação de 
serviços públicos99. 
 
O alargamento das tarefas administrativas herdadas do Estado Providência e o 
risco associado a muitas delas motivou, além de um retomar da utilização da 
técnica concessória, um regresso ao conceito tradicional de concessão, baseado na 
assunção do risco pelo concessionário. Como referem LINO TORGAL e JOÃO DE 
OLIVEIRA GERALDES, houve, assim, um certo “regresso ao passado” mais distante, 
pelo menos no sentido de se ter retomado a ideia de que na concessão cabe por 
norma ao co-contratante, como contrapartida do lucro que almeja, suportar os riscos 
normais do contrato100. 
 
                                                          
96 Ibidem. Para um maior desenvolvimento quanto a este tema, cfr. MARISA APOLINÁRIO, O Estado 
Regulador: O Novo Papel do Estado. Análise da Perspectiva da Evolução Recente do Direito 
Administrativo. O Exemplo do Sector da Energia, Coimbra, Almedina, 2015, cit., pp. 79 e ss. 
97 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 120. Cfr. MARIA 
EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 454; FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão 
de Serviço Público e o Código dos Contratos Públicos”…, cit., pp. 372 a 374. 
98 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 546. 
99 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 455. 
100 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., pp. 546 e 547. 
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Neste quadro de redescoberta do contrato de concessão, o Código do 
Procedimento Administrativo de 1991101 assumiu um papel importante. 
 
Apesar de, em muitos casos, a possibilidade de exercício de atividades económicas 
em regime de concessão de serviço público estar expressamente prevista na lei, a 
propósito da regulamentação do setor de atividade em causa, o Código do 
Procedimento Administrativo teve o mérito de receber na legislação pátria o 
princípio da autonomia pública contratual, consagrando a possibilidade genérica 
de qualquer entidade administrativa recorrer ao contrato de concessão de serviços 
públicos para a prossecução das suas atribuições102. 
 
Nos termos do disposto no artigo 179.º do CPA, na sua redação inicial dada pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, os órgãos administrativos, na 
prossecução das atribuições da pessoa coletiva em que se integram, podem celebrar 
contratos administrativos, salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza das 
relações a estabelecer. Por sua vez, o artigo 178.º, n.º 2, alínea c), do mesmo 
diploma dispunha que são contratos administrativos, designadamente, os contratos 
de concessão de serviços públicos, incluindo a concessão de serviços públicos no 
elenco exemplificativo dos contratos administrativos nominados aí previsto103. 
 
Assim – ressalvadas, naturalmente, as situações em que outra coisa resultasse da 
lei ou da natureza das relações a estabelecer, nos termos da parte final do artigo 
179.º – o CPA abriu as portas, em geral, à contratação administrativa e, em 
especial, à utilização do contrato de concessão de serviços públicos. Parafraseando 
FERNANDA MAÇÃS, a partir do CPA, a Administração Pública passou a dispor de 
                                                          
101 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro. 
102 FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão de Serviço Público e o Código dos Contratos Públicos”…, cit., 
pp. 397 e 398. 
103 Aqui na linha do Código Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 31 095, de 31 de 
dezembro de 1940, que, no seu artigo 815.º § 2, e unicamente para efeitos de delimitação do âmbito 
do contencioso administrativo, já fazia constar o contrato de concessão de serviços públicos do 
elenco (taxativo) dos contratos administrativos aí previsto: Consideram-se contratos administrativos 
unicamente os contratos de empreitada e de concessão de obras públicas, os de concessão de serviços 
públicos e os de fornecimento contínuo e de prestação de serviços celebrados entre a Administração e 
os particulares para fins de imediata utilidade pública. 
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base legal para, no exercício da sua autonomia administrativa, e no âmbito das suas 
atribuições, conceder a particulares a exploração de serviços públicos104. 
 
Mas não só. Num quadro de tradicional indiferença do Direito Europeu dos 
Contratos Públicos no que respeita à formação dos contratos de concessão, o CPA 
introduziu no Direito pátrio uma regra básica de procedimentalização nesta 
matéria, virando a página relativamente à situação anterior105 ao nível europeu, 
mas também ao nível nacional.  
 
Com efeito, também no quadro nacional de fim de século se reconhecia: não 
existem no Direito português contemporâneo nem normas expressas nem um 
princípio geral que imponham que a conclusão de um contrato administrativo seja 
em todos os casos precedida de um procedimento integrado por um ou mais atos 
administrativos tipificados106. É verdade que, desde meados do século XIX, foram 
proliferando diversos diplomas, prevendo regimes especiais de celebração e 
execução de contratos administrativos. Porém, estava em causa legislação 
dispersa, com um âmbito de aplicação circunscrito a um número limitado de tipos 
contratuais107. 
 
                                                          
104 FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão de Serviço Público e o Código dos Contratos Públicos”…, cit., p. 
398. 
105 LINO TORGAL, “Concessão de Obras Públicas e Ajuste Direto”, in Estudos em Homenagem ao 
Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral, Coimbra, Almedina, 2010, cit., p. 1001. 
106 SÉRVULO CORREIA, Legalidade e Autonomia Contratual nos Contratos Administrativos, Coimbra, 
Almedina, 1987, cit., p. 580. 
107 Já na vigência da Constituição de 1976, cumpre apontar o Decreto-Lei n.º 211/79, de 12 de julho, 
que contém o regime aplicável às despesas que hajam de efetuar-se com obras e aquisição de bens e 
serviços para os organismos do Estado, incluindo os dotados de autonomia administrativa ou 
financeira, prevendo a obrigatoriedade do concurso público para adjudicação de contratos de obra, 
aquisição de bens e aquisição de serviços que ultrapassem determinados limiares mínimos; o 
Decreto-Lei n.º 236/86, que transpôs para ordem jurídica interna as Diretivas 71/304/CEE e 
71/305/CEE, consagrando o regime aplicável à formação, e também execução, das empreitadas de 
obras públicas; e o Decreto-Lei n.º 24/92, de 25 de fevereiro, que transpôs para a ordem jurídica 
interna as Diretivas 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE, consagrando o regime aplicável à 
formação e execução dos contratos que tenham por objeto a compra de coisas móveis, a locação 
financeira, a locação ou venda a prazo, com ou sem opção de compra e a aquisição e locação de bens 
ou serviços de informática. Diplomas que, como se verifica, não incluíam no seu âmbito de aplicação 
o contrato de concessão de serviços públicos, objeto de legislação setorial – como aponta 
FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão de Serviço Público e o Código dos Contratos Públicos”…, cit., p. 
399, proliferavam na ordem jurídica disposições normativas que exigiam a sujeição dos contratos 
de concessão de serviços públicos a celebrar no âmbito de uma determinada atividade a concurso 
público. 
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Neste contexto, o artigo 182.º, n.º 1, do CPA, na versão original dada pelo Decreto-
Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, veio dispor que, salvo regime especial, nos 
contratos que visem associar um particular ao desempenho regular de atribuições 
administrativas o co-contratante deve ser escolhido por concurso público, por 
concurso limitado ou por ajuste direto, ainda que sem concretizar os aspetos 
relativos à tramitação de cada um desses procedimentos108. De entre os 
procedimentos pré-contratuais aqui previstos, o artigo 183.º do CPA veio anunciar 
uma clara preferência pela utilização do procedimento concursal, ao prever que, os 
contratos devem ser sempre precedidos de concurso público, o qual só pode ser 
dispensado por proposta devidamente fundamentada do órgão competente, que 
mereça a concordância expressa, consoante os casos, do órgão superior da 
hierarquia ou do órgão de tutela, ressalvadas as normas que regulam a realização 
de despesas públicas109. 
 
O CPA introduziu ainda algumas disposições em matéria de execução de contratos, 
designadamente ao nível dos poderes de conformação da relação contratual à 
disposição da Administração. Assim, sob a epígrafe Poderes da Administração, o 
artigo 180.º do CPA veio dispor que, salvo quando outra coisa resultar da lei ou da 
natureza do contrato, a Administração Pública pode: a) Modificar unilateralmente o 
conteúdo das prestações, desde que seja respeitado o objeto do contrato e o seu 
equilíbrio financeiro; b) Dirigir o modo de execução das prestações; c) Rescindir 
unilateralmente os contratos por imperativo de interesse público devidamente 
fundamentado, sem prejuízo do pagamento de justa indemnização; d) Fiscalizar o 
modo de execução do contrato; [e] e) Aplicar as sanções previstas para a inexecução 
do contrato. 
 
Disposição que surge, não tanto como uma novidade, mas como uma consagração 
da tradicional teoria do contrato administrativo – relembre-se que na origem da 
                                                          
108 Além do seu caráter mais aberto ou mais fechado, em função do universo subjetivo abrangido 
por cada um dos procedimentos, patente nos n.ºs 2 a 4 deste artigo. 
109 Preceito que viria a ser reformulado na 3.ª alteração ao CPA, imposta pelo Decreto-Lei n.º 6/96, 
de 31 de janeiro, no sentido da exclusão da possibilidade de afastamento do concurso público 
mediante proposta fundamentada, passando a dispor simplesmente que, com ressalva do disposto 
nas normas que regulam a realização de despesas públicas ou em legislação especial, os contratos 
administrativos devem ser precedidos de concurso público. 
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autonomização do contrato administrativo como figura distinta dos contratos de 
Direito Privado da Administração esteve, precisamente, o reconhecimento de um 
conjunto de poderes exorbitantes, de conformação da relação contratual por parte 
da Administração contratante, sendo o poder de modificação unilateral uma das 
particularidades mais notáveis dessa figura110. 
 
Assim, e como ficou, desde logo, vincado no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 442/91, 
de 15 de novembro, na matéria dos contratos administrativos o legislador teve a 
preocupação de não se substituir à doutrina nem invadir os terrenos que cabem à 
jurisprudência. A importância do contrato numa Administração que se quer em 
medida crescente aberta ao diálogo e à colaboração com os administrados, eficiente 
e maleável, impunha, porém, que se traçasse alguns princípios orientadores. Optou-se 
por não definir os tipos de contratos administrativos e construir sobre a definição o 
respetivo regime. Julgou-se mais prudente enunciar os poderes da Administração 
como parte no contrato (artigo 180.º).  
 
Com algumas alterações ao longo dos anos, as normas do CPA em matéria de 
contratos administrativos mantiveram-se em vigor até 2008, data em que, sob 
influência do Direito Europeu, surgiu entre nós o Código dos Contratos Públicos111. 
 
Transpondo para a ordem jurídica portuguesa a Diretiva 2004/18/CE, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços, 
e a Diretiva 2004/17/CE, relativa à coordenação dos processos de adjudicação de 
contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais, 
ambas do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março, o Código dos 
Contratos Públicos aproveitou a ocasião para repensar globalmente toda a 
legislação em matéria de procedimentos pré-contratuais, que, como aponta MARIA 
JOÃO ESTORNINHO, além de dispersa, estava recheada de incoerências, uma vez que 
                                                          
110 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 255. 
111 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 
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correspondia a momentos de elaboração legislativa cronologicamente desfasados e, 
por isso, também, fruto de opções teóricas diversas e, muitas vezes, incompatíveis112. 
 
Como é referido no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, o CCP 
envolve não só a transposição e concretização dessas regras, na medida em que o 
legislador comunitário reservou para o legislador nacional, em vários domínios, uma 
margem de livre decisão (que importa exercer, nuns casos, em sintonia com a melhor 
tradição portuguesa e, noutros casos, rompendo com práticas do passado que se não 
justificavam ou careciam de ajustamentos), mas também a regulação de todos os 
procedimentos que não se encontram abrangidos pelos âmbitos objetivo e subjetivo 
das diretivas, mas que não deixam, por isso, de revestir a natureza de procedimentos 
pré-contratuais públicos – pelo que devem beneficiar de um tratamento legislativo 
integrado. 
 
Assim, aquando da transposição das diretivas, o legislador nacional foi mais longe 
que o legislador comunitário, estendendo o respetivo regime ao contrato de 
concessão de serviços públicos. De acordo com o disposto no artigo 16.º, n.º 1, do 
CCP, para a formação de contratos cujo objeto abranja prestações que estão ou 
sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado, as entidades 
adjudicantes devem adotar um dos tipos de procedimentos previstos na Parte II do 
CCP. Estabelecendo o n.º 2 deste preceito que, para efeitos do número anterior, 
consideram-se submetidas à concorrência de mercado, designadamente, as 
prestações típicas abrangidas pelo objeto dos contratos aí previstos, com destaque 
para a alínea c), que expressamente prevê o contrato de concessão de serviços 
públicos. 
 
O que significa que, com o CCP, o contrato de concessão de serviços públicos 
passou a estar sujeito ao rigoroso regime procedimental imposto pelas Diretivas 
2004/18/CE e 2004/17/CE para os contratos públicos de obras, fornecimento e 
prestação de serviços, agora vertido na Parte II do CCP, tendo nesta sede o 
legislador português ido muito para além das exigências comunitárias. 
 
                                                          
112 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., pp. 268 e 269. 
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Mas o legislador não se ficou pela codificação da disciplina aplicável à formação 
dos contratos públicos, dedicando a Parte III do CCP ao regime substantivo dos 
contratos administrativos113 – e, em particular, o Capítulo II do Título II desta Parte 
III à disciplina jurídica aplicável aos contratos de concessão de obras e de serviços 
públicos. 
 
Como é referido, também, no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, o CCP contém, pela primeira vez em Portugal, uma disciplina geral sobre 
concessões de obras públicas e de serviços públicos (…). A regulamentação em causa 
inspira-se amplamente na prática contratual existente entre nós neste domínio, 
solidificada sobretudo desde o início dos anos 90 do século passado. Porém, aqui com 
uma preocupação de adequação às técnicas, hoje em dia comuns, de project finance, 
acquisition finance e asset finance. 
 
Neste quadro, encontramos no CCP o primeiro conceito normativo de contrato de 
concessão de serviços públicos, definido no artigo 407.º, n.º 2, como o contrato pelo 
qual o co-contratante se obriga a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, 
uma atividade de serviço público, durante um determinado período, sendo 
remunerado pelos resultados financeiros dessa gestão ou, diretamente, pelo 
contraente público. 
 
Preceito que, se pressupõe uma significativa e efetiva transferência do risco para o 
concessionário, uma vez que sem risco não há concessão114, não deixa de preservar 
a autonomia das partes para a disciplina específica de cada relação concessória115. 
                                                          
113 A qual, por sua vez, se divide num Título I, com um núcleo de normas comuns a todos os 
contratos que revestem a natureza de contrato administrativo, e num Título II, com a disciplina 
jurídica aplicável a certos tipos contratuais em particular, designadamente, à empreitada de obras 
públicas, à concessão de obras públicas, à concessão de serviços públicos, à aquisição e locação de 
bens móveis e à aquisição de serviços. 
114 Como se conclui do confronto com outros preceitos do CCP, como os artigos 410º, n.º 1, 413º e 
416º. Neste sentido, cfr. MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., pp. 455 e 
456; LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito 
de Exclusivo”…, cit., pp. 546 e 547; FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão de Serviço Público e o Código 
dos Contratos Públicos”…, cit., pp. 379 e 380; PEDRO SIZA VIEIRA, “Regime das Concessões de 
Obras Públicas e de Serviços Públicos”, in Cadernos de Justiça Administrativa, N.º 64, Braga, CEJUR – 
Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2007, cit., pp. 48 a 52; DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de 
Direito Administrativo – Vol. II, 2ª Ed., Coimbra, Almedina, 2011, cit., pp. 572 e 573; JORGE 
ANDRADE DA SILVA, Código dos Contratos Públicos – Anotado e Comentado, 2ª Ed., Coimbra, 
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Efetivamente, a concessão de serviços públicos dos nossos dias é uma concessão 
com um novo rosto116, uma concessão que reveste alta complexidade, sendo 
possível, e até normal encontrar contratos de concessão com perfis de risco 
muitíssimo diferentes do perfil clássico117. Como bem refere MARIA EDUARDA 
AZEVEDO, a transferência integral de todo o risco envolvido118 passa a admitir 
cenários de otimização da gestão do risco global de acordo com as caraterísticas do 
projeto, aceitando diferentes graus de partilha do risco119, podendo falar-se numa 
lógica de alocação ótima do risco contratual120. 
 
Considerando o objeto do presente trabalho, alguns aspetos do regime substantivo 
do contrato de concessão de serviços públicos serão objeto de análise mais adiante. 
Para já, como ideia chave a retirar deste excurso pela evolução do contrato de 
concessão de serviços públicos no Direito Nacional, fica a de uma metamorfose 
deste contrato ao longo dos tempos, em especial no que respeita ao papel da 
assunção do risco pelo concessionário enquanto elemento essencial da sua 
fisionomia. Metamorfose que, de resto, acompanha a evolução do próprio modelo 
de Estado – com conceções bem diferentes ao nível do papel dos particulares na 
prossecução das tarefas públicas, as quais são determinantes para a compreensão 
do papel da concessão em cada momento – e que, na viragem do século, culminou 
numa redescoberta do contrato de concessão. 
 
Por fim, uma nota para a necessidade de transposição das Diretivas 2014/23/UE, 
relativa à adjudicação dos contratos de concessão121, 2014/24/UE, relativa aos 
                                                                                                                                                                          
Almedina, 2009, cit., p. 961; PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de 
Obras Públicas…, cit., p. 52. 
115 Como, aliás, é declarado pelo legislador no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro. 
116 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 455. 
117 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 547. 
118 Traço de regime típico da clássica concessão de serviços públicos herdada do Estado Liberal. 
119 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 456. 
120 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 178 
a 181. 
121 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
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contratos públicos122, e 2014/25/UE, relativa aos contratos públicos celebrados 
pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais123, que se avizinha124. 
 
Concretamente no que respeita à Diretiva 2014/23/UE, relativa à adjudicação de 
contratos de concessão, a verdade é que o legislador nacional já se havia 
antecipado, em muito, face ao legislador comunitário, pelo que muitas das soluções 
atualmente previstas acabam por ir de encontro às que são, agora, impostas pela 
Diretiva Concessões. Neste momento, ainda não é conhecido o anteprojeto de 
diploma tendente à revisão do CCP. Cumpre aguardar.  
                                                          
122 Diretiva 2014/24/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
aos contratos públicos e que revoga a Diretiva 2004/18/CE. 
123 Diretiva 2014/25/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
aos contratos públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais e que revoga a Diretiva 2004/17/CE. 
124 Através do Despacho n.º 2969/2015 dos Ministros da Presidência e dos Assuntos Parlamentares 
e da Economia, da Secretária de Estado do Tesouro e dos Secretários de Estado da Administração 
Pública e das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, de 17 de março de 2015, publicado em 
Diário da República, 2.ª Série, N.º 58, de 24 de março de 2015, foi constituído um grupo de trabalho 
com o objetivo de elaborar e apresentar ao Governo, até 31 de maio de 2015, o anteprojeto de 
diploma que transpõe para a ordem jurídica interna as novas diretivas em matéria de contratação 
pública. 
Já no mandato do XXI Governo Constitucional, seguiu-se o Despacho n.º 3290/2016 do Secretário 
de Estado das Infraestruturas, de 18 de janeiro de 2016, publicado em Diário da República, 2.ª 
Série, N.º 44, de 3 de março de 2016, que criou uma Comissão de Revisão do Código dos Contratos 
Públicos, tendo por objetivo a transposição para a ordem jurídica interna das mencionadas 
diretivas, bem como alterações ao regime vigente, até 21 de fevereiro de 2016. 
Na presente data, este novo pacote de diretivas em matéria de contratação pública encontra-se, 
ainda, em processo de transposição. 
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Capítulo III – O Contrato de Concessão de Serviços Públicos 
 
1. Considerações Gerais 
 
Não sendo novo entre nós, o contrato de concessão de serviços públicos permite 
associar o setor privado à prossecução de tarefas públicas – designadamente, à 
prestação de serviços públicos –, sendo manifestação do fenómeno de 
privatização-colaboração da Administração Pública125-126. 
 
Retomando a noção legal constante do artigo 407.º, n.º 2, do CCP, supra citada, o 
contrato de concessão de serviços públicos é atualmente definido como o contrato 
pelo qual o co-contratante se obriga a gerir, em nome próprio e sob sua 
responsabilidade, uma atividade de serviço público, durante um determinado 
período, sendo remunerado pelos resultados financeiros dessa gestão ou, 
diretamente, pelo contraente público. Noção que pouco se afasta da atualmente 
prevista no artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, relativa à 
adjudicação dos contratos de concessão127, que define o contrato de concessão de 
serviços públicos como um contrato a título oneroso celebrado por escrito, mediante 
o qual uma ou mais autoridades adjudicantes ou entidades adjudicantes confiam a 
prestação e a gestão de serviços distintos da execução de obras referida na alínea a) 
a um ou mais operadores económicos, cuja contrapartida consiste, quer unicamente 
no direito de exploração dos serviços que constituem o objeto do contrato, quer nesse 
direito acompanhado de um pagamento. 
 
Assente na ideia chave de que, ao abrigo deste contrato, um particular vai investir 
o seu capital e pôr (ou apenas manter) um determinado serviço público a 
funcionar, cobrando aos utentes a respetiva taxa ou recebendo uma outra forma de 
                                                          
125 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 36. 
126 Seguindo aqui PAULO OTERO, Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2000, cit., pp. 36 a 41, a privatização, sendo suscetível de comportar 
múltiplas aceções, pode ser encarada como o fenómeno de conferir a pessoas singulares ou coletivas 
privadas a gestão ou a exploração de determinadas tarefas administrativas desenvolvidas por serviços 
públicos, designadamente de tarefas de prestação, de polícia ou de fomento, mantendo o Estado a 
responsabilidade última pelo efetivo e eficiente funcionamento dessas tarefas. 
127 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
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remuneração adequada, até ver amortizado o investimento inicial que fez, 
podendo tal serviço ser recuperado pela Administração128, a noção legal de 
contrato de concessão de serviços públicos é suficientemente elástica para acolher 
múltiplos figurinos, de conteúdo diverso e muito distinto129. 
 
Porém, não deixa de ser possível identificar denominadores comuns a qualquer 
contrato de concessão de serviços públicos, como se passará a expor. 
 
Partindo da noção legal de contrato de concessão de serviços públicos contida no 
artigo 407.º, n.º 2, do CCP, é possível apresentar esta figura, desde logo, como uma 
aplicação da técnica concessória – afinal de contas, está em causa uma concessão. 
 
Assentando sempre num ato constitutivo130, a concessão administrativa acomoda-
se essencialmente a duas aplicações, em função da diversidade dos direitos 
concedidos: (i) à atribuição do direito de utilização privativa de bens públicos e/ou 
(ii) à atribuição do direito de exploração, gestão ou exercício de atividades 
públicas. De comum têm o facto de criarem, na esfera do concessionário, um 
direito que deriva de uma posição da Administração, que pode ser um direito de 
propriedade pública ou um direito sobre uma atividade pública131. 
 
Neste quadro, o contrato de concessão de serviços públicos surge como uma 
aplicação da técnica concessória, como forma de atribuição do direito de exercício 
de uma atividade pública, a par com outras figuras, como o contrato de concessão 
de obras públicas. O que lhe imputa, desde logo, duas caraterísticas fundamentais: 
a constitutividade, na medida em que, em qualquer caso, o concessionário beneficia 
                                                          
128 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., pp. 572 e 573. 
129 PEDRO SIZA VIEIRA, “Regime das Concessões de Obras Públicas e de Serviços Públicos”…, cit., 
49. No mesmo sentido, cfr. FERNANDA MAÇÃS, “A Concessão de Serviço Público e o Código dos 
Contratos Públicos”…, cit., pp. 411 e 412. 
130 Seguindo, aqui, a lição de PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., pp. 54 e 
55, a concessão administrativo é sempre um ato constitutivo, na medida em que cria para o 
destinatário um direito (ainda que temporário) que deriva de um direito ou poder prévio da 
Administração. Com efeito, uma concessão pode albergar (i) ou a transferência de um direito da 
Administração concedente para o concessionário, falando-se em concessões translativas; (ii) ou a 
criação de um direito a partir de um poder da Administração concedente e a sua atribuição ao 
concessionário, falando-se em concessões constitutivas. Sendo que, em qualquer caso, a concessão 
administrativa implica a criação de uma situação jurídica nova na esfera do concessionário, 
consubstanciando um ato constitutivo. 
131 Idem, cit., pp. 55 e 56. 
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de um direito novo, que não existia na sua esfera jurídica; e a derivação, porquanto 
o direito adquirido pelo concessionário deriva de uma posição prévia da 
Administração132. 
 
Tais caraterísticas, comuns a qualquer contrato de concessão, permitem justificar, 
desde logo, alguns traços de regime do contrato de concessão de serviços públicos, 
associados ao caráter temporário133 e precário134 do direito concedido. E 
concretamente no que respeita aos poderes da Administração contratante, cabe 
assinalar: se o poder de conformação da relação contratual não é exclusivo do 
contrato de concessão de serviços públicos, é justamente neste tipo contratual que 
tal poder se compreende melhor135. O que se entende, atenta a configuração do 
contrato de concessão e o interesse público subjacente à atribuição de direitos 
sobre objetos públicos, in casu, sobre serviços públicos136. 
 
Ainda com base na noção legal de contrato de concessão de serviços públicos 
constante do artigo 407.º, n.º 2, do CCP, é possível apresentar esta figura como um 
                                                          
132 Idem, cit., pp. 54 e 55. 
133 Idem, cit., pp. 70 e 71, apontando como elemento central do regime jurídico de qualquer 
concessão o seu caráter temporário. Consubstanciando uma forma de colaboração na prossecução 
de tarefas públicas, a concessão não atribui um direito perpétuo ao concessionário. Neste ponto, 
dispõe o artigo 410.º, n.º 1, do CCP, que o prazo de vigência do contrato é fixado em função do 
período de tempo necessário para amortização e remuneração, em normais condições de 
rendibilidade da exploração, do capital investido pelo concessionário, fixando no n.º 2 um prazo 
máximo de 30 anos, na falta de estipulação das partes. 
134 Idem, cit., p. 71, explicando que enquanto atribuição de direitos sobre “objetos públicos” a 
organizações não pertencentes à Administração Pública (…), tal técnica, só é legítima e pensável num 
Estado de direito democrático na medida em que a Administração esteja em posição de proceder a 
uma permanente avaliação da compatibilidade da concessão com o interesse público e de, na 
eventualidade de concluir pela ausência de sentido da concessão, extinguir os respetivos efeitos 
jurídicos. Note-se que, apesar da referência à possibilidade de rescisão da concessão, reconduzível 
ao poder de resolução unilateral atualmente previsto nos artigos 302.º, alínea d), e 334.º do CCP, 
outros poderes, igualmente vocacionados para assegurar a efetiva primazia do interesse público, 
materializam esta ideia de direito precário ou enfraquecido do concessionário, como os poderes de 
sequestro e de resgate do contrato de concessão, previstos nos artigos 421.º e 422.º do CCP, 
respetivamente. 
135 Idem, cit., p. 255. 
136 Neste sentido, cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 
492, referindo que o poder de modificação unilateral das prestações está intimamente ligado ao 
princípio da prossecução do interesse público, subjacente ao contrato público, o qual implica 
simultaneamente uma ideia de estabilidade e uma ideia de adaptabilidade; bem como CARLA 
AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos Públicos”, in 
Estudos de Contratação Pública I, Número Especial, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, cit., p. 532, 
afirmando que recusado por alguns, circunscrito aos contratos de concessão de serviços públicos por 
outros, o poder de modificação unilateral é atualmente radicado no poder/dever irrenunciável de 
avaliação estratégica das prioridades de interesse público por parte da Administração… 
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contrato administrativo, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 1.º, n.º 
6, do CCP – quer porque está em causa um contrato que, por força do CCP, é 
submetido a um regime substantivo de direito público; quer porque se trata de um 
contrato com objeto passível de ato administrativo; quer porque é um contrato que 
confere ao co-contratante direitos especiais sobre coisas públicas; quer porque é 
um contrato a que a lei submete a um procedimento de formação regulado por 
normas de direito público; quer, ainda, porque a prestação do co-contratante pode 
condicionar, ou substituir, de forma relevante, a realização das atribuições do 
contraente público137. 
 
E sendo um contrato administrativo, o contrato de concessão de serviços públicos 
está, por força do disposto no artigo 1.º, n.º 5, do CCP, sujeito ao regime constante 
da Parte III deste Código, com as especificidades constantes dos artigos 407.º e 
seguintes. 
 
Neste quadro, o contrato de concessão de serviços públicos apresenta-se como um 
instrumento voluntário de criação de direitos e de deveres para as partes, 
constituindo uma relação jurídica entre concedente e concessionário, cada um 
titular de posições ativas e passivas, conexas entre si138. Ao que acresce um acervo 
de poderes unilaterais, essencialmente vocacionados para assegurar a efetiva 
primazia do interesse público, a que correspondem as respetivas sujeições do 
concessionário139. 
 
Enquanto instrumento contratual, o contrato de concessão de serviços públicos 
implica, assim, a criação de uma teia complexa de direitos e deveres, a que 
acrescem poderes e sujeições, orientada essencialmente por dois vetores: por um 
lado, o interesse público subjacente à gestão de um serviço público, justificativo 
dos poderes de conformação da relação contratual atribuídos à Administração 
                                                          
137 Sobre os critérios identificadores do contrato administrativo, cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA, 
ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo III, 2.ª Ed., Lisboa, Dom Quixote, 
2009, cit., pp. 285 a 294. 
138 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 236. 
139 De destacar, desde logo, o pacote de poderes unilaterais ao dispor da Administração contratante 
previsto no artigo 302.º do CCP, de direção, de fiscalização, de modificação unilateral, de sanção e 
de resolução unilateral. 
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concedente, e, por outro lado, a necessária autonomia na gestão desse serviço, 
pressuposto da responsabilidade do concessionário pelos resultados financeiros 
dessa gestão, elemento essencial do contrato de concessão de serviços públicos, 
como se melhor se verá infra140. 
 
 
2. Funções do Contrato de Concessão de Serviços Públicos 
 
Considerando todo o exposto, são várias as funções que o contrato de concessão de 
serviços públicos pode desempenhar, sendo de destacar essencialmente cinco. 
 
Desde logo, e conforme se adiantou supra141, o contrato de concessão de serviços 
públicos assume uma função simultaneamente constitutiva e translativa. 
Constitutiva, porquanto cria a favor do concessionário um direito a gerir uma 
atividade de serviço público em seu próprio nome, durante um certo prazo – o que 
significa que o concessionário não é, por norma142, um órgão administrativo, como 
também não gere o serviço público concedido em nome da Administração143. E 
translativa, uma vez que o direito à gestão do serviço público concedido 
corresponde a uma faculdade integrada no direito sobre o serviço público que a 
Administração detinha, então autonomizada e transferida para o concessionário144. 
 
O contrato de concessão de serviços públicos desempenha, também, uma função 
organizatória, na medida em que é expressão do exercício de um poder 
organizatório, materializado na decisão de conceder145. 
 
Quando o concessionário seja uma pessoa coletiva privada, a decisão de conceder 
implica uma privatização da gestão e exploração de tarefas administrativas, 
                                                          
140 V. infra, Capítulo III, ponto 3.4. 
141 V. supra, Capítulo III, ponto 1. 
142 Tradicionalmente, o concessionário é uma pessoa coletiva privada que, através do contrato de 
concessão de serviços públicos então celebrado, colabora com a Administração na prossecução de 
tarefas públicas. Não obstante, casos há em que o concessionário é uma pessoa coletiva pública, isto 
é, um órgão administrativo. 
143 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., pp. 117 a 119. 
144 Idem, cit., pp. 119 a 121. Cfr. MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 
447. 
145 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 121. 
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traduzindo uma forma de intervenção participativa dos particulares na gestão de 
estruturas administrativas146. O contrato de concessão de serviços públicos implica 
a partilha de uma responsabilidade que, noutras circunstâncias, a Administração 
teria assumido integralmente, sendo esta responsabilidade desconcentrada no 
concessionário, que passa a ser um centro de imputação de atividades 
administrativas147. 
 
Conexa com a anterior, outra das funções assumidas pelo contrato de concessão de 
serviços públicos é a de colaboração entre a Administração e o setor privado, 
quando o concessionário seja uma pessoa coletiva privada148. A este propósito fala-
se em privatização-colaboração, traduzida frequentemente na constituição de 
relações jurídico-administrativas com os particulares, maxime, na celebração de 
contratos administrativos, como o de concessão de serviços públicos149. 
 
Outra função, historicamente apontada a este contrato, consiste na contrapartida 
da Administração infraestrutural. 
 
A concessão de serviços públicos, sobretudo quando atribuída a pessoas privadas, 
é muitas vezes um modo de mobilizar capitais privados para a realização de 
investimentos em infraestruturas públicas. Como decorre já do exposto, o recurso 
a formas de colaboração com o setor privado, onde avultam as concessões, torna 
possível a confluência entre a rentabilidade socioeconómica e a rentabilidade das 
infraestruturas promovidas pelo Estado, numa lógica de complementaridade 
recíproca entre este e o mercado150. 
 
Por fim, o contrato de concessão de serviços públicos pode desempenhar uma 
função reguladora de uma relação jurídica entre o concedente o concessionário, 
quando, fruto do fenómeno de atração das empresas para a órbita do mundo 
                                                          
146 PAULO OTERO, Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública…, cit., p. 50. 
147 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., pp. 124 e 125. 
148 Idem, cit., p. 126. 
149 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 37. 
150 Idem, cit., pp. 40 e 41. 
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administrativo151 do Estado Social, a empresa concessionária pertença ao ente 
público concedente152. Nestes casos, o contrato de concessão, ao invés de 
representar um instrumento de privatização material da execução de uma atividade 
pública, equivale, antes, a uma espécie de contrato interadministrativo153. Note-se, 
porém, que o facto de a concessão de serviços públicos não desempenhar as suas 
funções habituais, de colaboração entre os setores público e privado e de 
financiamento, não descarateriza a sua essência. Nestes casos, o recurso à técnica 
concessória afigura-se inclusivamente útil, porquanto define o regime aplicável às 
relações entre o titular do serviço e o respetivo gestor. 
 
 
3. Elementos Essenciais do Contrato de Concessão de Serviços Públicos 
 
Feita a apresentação do contrato de concessão de serviços públicos e das funções 
que este pode assumir, cumpre individualizar cada um dos seus elementos 
essenciais, tomando por base as noções legais constantes do artigo 407.º, n.º 2, do 
CCP e do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, relativa à adjudicação 
dos contratos de concessão154. 
 
 
 3.1. Sujeitos 
 
A relação de concessão de serviços públicos estabelece-se, em regra, entre dois 
sujeitos, o concedente e o concessionário. 
 
No que respeita ao concedente, este é, em regra, uma pessoa coletiva pública, 
titular de um serviço público, a quem a lei atribui um poder organizatório para 
conferir a respetiva gestão a uma outra entidade155. 
                                                          
151 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 545. Sobre este fenómeno, V. supra, Capítulo II, ponto 2. 
152 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos, cit., pp. 128 e 129. 
153 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., pp. 545 e 546. 
154 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
155 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos, cit., p. 131. 
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No entanto, em face da privatização das formas organizativas da Administração156, 
ou privatização formal157, o concedente não tem de ser necessariamente uma 
pessoa coletiva de Direito Público. Pode ser uma pessoa coletiva de Direito 
Privado, como sucede, por exemplo, no setor portuário, em que os concedentes dos 
serviços públicos de movimentação de cargas são sociedades anónimas158. 
 
Por sua vez, o concessionário, tradicionalmente identificado com uma pessoa 
coletiva de Direito Privado, de capitais exclusivamente privados, pode hoje ser 
também uma pessoa coletiva de Direito Público, ou uma pessoa coletiva de Direito 
Privado em mão pública ou em que a entidade concedente detém uma posição de 
privilégio. São várias as possibilidades. Imperativo é que, nos termos do disposto 
no artigo 411.º do CCP, o concessionário tenha por objeto social exclusivo, ao longo 
de todo o período de duração do contrato, as atividades que se encontram integradas 
na concessão. 
 
Ainda a propósito dos sujeitos do contrato de concessão de serviços públicos, 
sempre se poderá fazer menção aos utentes que, não obstante não serem partes no 
contrato e, portanto, verdadeiros sujeitos, têm o direito ao cumprimento dos 
deveres do concessionário, que substitui a Administração nas relações com o 
público159. Por esse motivo, o concessionário deve prestar o serviço público 
concedido em condições de continuidade e regularidade, igualdade e adaptação às 
necessidades dos utentes, nos termos do artigo 429.º do CCP. Ao que acresce o 
                                                          
156 PAULO OTERO, Coordenadas Jurídicas da Privatização da Administração Pública…, cit., p. 40, que 
entende poder falar-se em privatização das formas organizativas da Administração (…) sempre que 
uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público é transformada em pessoa coletiva 
de direito privado, observando-se aqui um fenómeno de privatização da respetiva forma de 
organização jurídica (…). Relembrando que a simples transformação de entidades públicas 
empresariais em sociedades anónimas, isto é, em pessoas coletivas de direito privado, desde que a 
maioria ou a totalidade do respetivo capital continue a permanecer na titularidade de uma entidade 
pública, nunca comportará qualquer fenómeno de privatização do bem de produção que, deste modo, 
continuará integrado no setor público empresarial. 
157 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos, cit., p. 106, que situa este fenómeno no 
final dos anos 90. Cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, A Fuga Para o Direito Privado, Coimbra, 
Almedina, 1996, cit., p. 47, que, a propósito do movimento de privatização, associado à crise do 
Estado Social, fala no novo rosto da Administração Pública. 
158 PEDRO MELO, DIOGO DUARTE DE CAMPOS, “As Concessões no Sector Portuário – Algumas 
Reflexões”, in O Direito, Ano 143.º (2011) II, Coimbra, Almedina, 2011, cit., pp. 426 e 227. Cfr. 
PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos, cit., p. 132. 
159 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos, cit., pp. 130 e 131. 
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necessário cumprimento de um conjunto de obrigações previstas na Lei n.º 23/96, 
de 26 de julho, quando o serviço público concedido consubstancie um serviço 
público essencial, nos termos e para os efeitos desse diploma160. 
 
Isto independentemente de o contrato de concessão de serviços públicos poder ter 
por objeto um serviço sem utentes uti singuli, como é o caso do serviço público de 
televisão ou de radiodifusão. 
 
 
 3.2. Objeto 
 
O segundo elemento essencial a identificar respeita ao objeto do contrato, que 
consiste na gestão de um serviço público, uma tarefa administrativa de prestação, 
que não deve confundir-se com outras tarefas da Administração, como sejam as 
tarefas de polícia ou regulação, de fomento ou promoção, de planeamento ou de 
infraestrutura161. 
 
Centrado no conceito de prestação, o serviço público pode caraterizar-se, grosso 
modo, como uma atividade administrativa económica, social ou cultural, de caráter 
positivo, de natureza técnica e não jurídica, e que satisfaz, direta ou indiretamente, 
necessidades coletivas dos indivíduos162. 
 
O contrato de concessão de serviços públicos pode ter por objeto a gestão de 
serviços de interesse geral, entendendo-se como tais os que satisfaçam 
necessidades básicas da generalidade dos cidadãos quer elas sejam económicas, 
sociais ou culturais e cuja existência seja essencial à vida, à saúde ou à participação 
social dos cidadãos163. Não sendo fácil estabelecer uma fronteira entre os serviços 
                                                          
160 Cfr. artigo 1.º, n.º 2, da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, que inclui no seu âmbito de aplicação 
objetivo os seguintes serviços de interesse geral: fornecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, fornecimento de gás natural e de gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 
eletrónicas, serviços postais, recolha e tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos 
urbanos. 
161 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos, cit., pp. 36 e 37. 
162 Ibidem. 
163 RODRIGO GOUVEIA, Os Serviços de Interesse Geral em Portugal, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, 
cit., p. 17. 
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que são essenciais e os que não o são164, importa salientar a sua sujeição a um 
conjunto de princípios que se refletem no modo como devem ser prestados e, por 
conseguinte, no modus operandi dos concessionários desses serviços – os princípios 
do serviço universal165. Ao que acresce a sujeição a um conjunto de obrigações 
previstas na Lei n.º 23/96, de 26 de julho, supra citada, quando esteja em causa a 
concessão de um dos serviços de interesse geral aí expressamente consagrados 
como serviços públicos essenciais. 
 
 
 3.3. Remuneração 
 
O terceiro elemento do contrato de concessão de serviços públicos – menos 
pacífico ao longo da sua evolução166 – é o da remuneração do concessionário. 
 
Sendo o contrato de concessão de serviços públicos um contrato oneroso, a 
discórdia reside, não na existência de uma remuneração do concessionário, mas na 
forma que esta assume. Se tradicionalmente o concessionário era remunerado 
unicamente pelas taxas cobradas aos utentes do serviço concedido, a prática de 
preços sociais167 e políticos168 conduziu a uma concomitante solidariedade do 
concedente, traduzida em prestações económico-financeiras pagas ao 
concessionário. 
 
                                                          
164 Idem, cit., pp. 17 e 18, apontando, como serviços de interesse geral, o fornecimento de energia 
elétrica, as telecomunicações, os serviços postais, os serviços de rádio e de televisão, o 
fornecimento de água, o fornecimento de gás, os transportes coletivos, os serviços de saúde, a 
segurança social, a educação, a cultura e os serviços de interesse geral relacionados com a 
autoridade pública. 
165 Idem, cit., pp. 27 a 33, destacando, enquanto princípios do serviço universal no âmbito dos serviços 
de interesse geral, a universalidade ou acessibilidade, a igualdade, a continuidade, a adaptabilidade, 
a qualidade e segurança, a livre concorrência, a participação ativa das organizações representativas 
dos consumidores, a transparência e a resolução alternativa de conflitos. 
166 V. supra, Capítulo II. 
167 A este propósito, não é despiciendo o princípio (do serviço universal) da universalidade ou 
acessibilidade a que a prestação dos serviços de interesse geral está vinculada. Como corolário 
deste princípio, o acesso aos serviços de interesse geral deverá ser feito a um preço acessível, uma 
vez que o preço do serviço é um dos principais fatores potenciais de exclusão dos cidadãos. Cfr. 
RODRIGO GOUVEIA, Os Serviços de Interesse Geral em Portugal…, cit., pp. 27 e 28; MARCELLO 
CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., pp. 1126 e 1127. 
168 Cfr. MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., pp. 1126 e 1127; 
JORGE ANDRADE DA SILVA, Código dos Contratos Públicos…, cit., p. 971. 
53 
 
Conferindo base legal a uma prática que há muito vigora, a noção de contrato de 
concessão de serviços públicos constante do artigo 407º, n.º 2, do CCP admite, 
assim, a remuneração do concessionário pelos resultados financeiros dessa gestão 
ou, diretamente, pelo contraente público169. Noção que é compatível, tanto com 
contratos em que a remuneração do concessionário fica exclusivamente a cargo dos 
utentes, como com contratos em que a totalidade da remuneração seja devida pela 
Administração Pública co-contratante, como com situações em que pode haver uma 
combinação de ambas as modalidades170. Essencial é que, nos termos do artigo 
416º do CCP, as prestações económico-financeiras recebidas do concedente não 
violem as regras comunitárias e nacionais da concorrência, sejam essenciais à 
viabilidade económico-financeira da concessão e não eliminem a efetiva e 
significativa transferência do risco da concessão para o concessionário. 
 
 
 3.4. Transferência do Risco 
 
O quarto elemento essencial a identificar – também pouco pacífico ao longo da 
evolução do contrato de concessão de serviços públicos – é o da transferência do 
risco para o concessionário171. 
 
Qualquer contrato administrativo envolve, em maior ou menor medida, e em 
condições normais, um risco para as partes que, procurando benefícios, poderão não 
os encontrar e, até, conhecer perdas, porventura totais172. No contrato de concessão 
de serviços públicos este risco deverá ser essencialmente assumido por uma das 
partes, exigindo-se uma significativa transferência do risco para o concessionário. 
 
                                                          
169 De igual modo, o artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE de 26 de fevereiro de 2014, 
relativa à adjudicação dos contratos de concessão, refere que a contrapartida do contrato de 
concessão de serviços públicos consiste, quer unicamente no direito de exploração dos serviços que 
constituem o objeto do contrato, quer nesse direito acompanhado de um pagamento. 
170 PEDRO SIZA VIEIRA, “Regime das Concessões de Obras Públicas e de Serviços Públicos”…, cit., p. 
50. 
171 V. supra, Capítulo II. 
172 LINO TORGAL, “A Prorrogação do Prazo de Concessões de Obras e de Serviços Públicos”, in 
Revista de Contratos Públicos, N.º 1, Coimbra, CEDIPRE – Universidade de Coimbra, 2011, cit., p. 248. 
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Esta exigência decorre, desde logo, da noção legal contida no artigo 407.º n.º 2, do 
CCP e surge reforçada no artigo 413.º do CCP, que expressamente determina que o 
contrato deve implicar uma significativa e efetiva transferência do risco para o 
concessionário. 
 
Assim, a concessão implica a transferência temporária da gestão de um serviço 
público para concessionário, mas por sua conta e risco173. Se a gestão do serviço 
público objeto do contrato for deficitária, as consequências negativas recairão 
exclusivamente sobre o concessionário, mas, se for bem-sucedida, este poderá, 
naturalmente, aproveitar as consequências positivas dessa gestão174. 
 
Deste modo, ainda que possa haver lugar a uma remuneração direta pelo 
contraente público, é imperativo que essas prestações económico-financeiras não 
eliminem a efetiva e significativa transferência do risco da concessão para o 
concessionário175. 
 
O próprio prazo de vigência do contrato de concessão de serviços públicos deverá 
ter em consideração a significativa e efetiva transferência do risco para o 
concessionário, dispondo o artigo 410.º, n.º 1, do CCP, que o prazo de vigência do 
contrato é fixado em função do período de tempo necessário para amortização e 
remuneração, em normais condições de rendibilidade da exploração, do capital 
investido pelo concessionário. 
 
A mesma exigência de transferência do risco ao abrigo do contrato de concessão de 
serviços públicos decorre da noção legal constante da Diretiva 2014/23/UE de 26 
de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação dos contratos de concessão176. 
 
                                                          
173 JORGE ANDRADE DA SILVA, Código dos Contratos Públicos…, cit., p. 967. 
174 JESÚS ÁNGEL FUENTETAJA PASTOR, “Riesgo y Ventura en la Concesión de Obra Pública”, in 
Revista de Derecho de la Unión Europea, N.º 7 – 2.º Semestre 2004, 2004, http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:19682&dsID=Obra.pdf, 2016, cit., p. 185. 
175 Cfr. Artigo 416º do CCP. 
176 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
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Recorde-se que, nos termos do disposto no 1.º parágrafo da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 5.º da Diretiva, a concessão de serviços implica a atribuição da gestão de 
serviços distintos da execução de obras referida na alínea a) a um ou mais 
operadores económicos, cuja contrapartida consiste, quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento. Clarificando-se no 2.º parágrafo deste artigo que 
a adjudicação de uma concessão de obras ou de serviços envolve a transferência para 
o concessionário de um risco de exploração dessas obras ou serviços que se traduz 
num risco ligado à procura ou à oferta, ou a ambos.  
 
A Diretiva 2014/23/UE vai ainda mais longe que o CCP, ao dispor, no mesmo 
preceito, que se considera que o concessionário assume o risco de exploração 
quando, em condições normais de exploração, não há garantia de que recupere os 
investimentos efetuados ou as despesas suportadas no âmbito da exploração das 
obras ou dos serviços que são objeto da concessão. A parte do risco transferido para o 
concessionário envolve uma exposição real à imprevisibilidade do mercado, o que 
implica que quaisquer perdas potenciais incorridas pelo concessionário não sejam 
meramente nominais ou insignificantes. 
 
O contrato de concessão de serviços públicos implica, assim, uma significativa e 
efetiva transferência do risco, o que significa que o grosso dos riscos do contrato 
deve ser assumido pelo concessionário. 
 
Porém, essa transferência não tem de ser global. Não se exige uma alocação de 
todos os riscos, mas tão só de parte significativa, aceitando-se diferentes graus de 
partilha do risco, numa lógica de otimização da gestão do risco global de acordo com 
as caraterísticas do projeto177. 
 
Neste sentido depõe o Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, aplicável quando 
o instrumento de regulação jurídica das relações de colaboração entre entes 
públicos e entes privados, no quadro de uma parceria público-privada, seja um 
                                                          
177 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 456. 
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contrato de concessão de serviços públicos178, ao impor, no seu artigo 7.º, n.º 1, 
alínea a), que os diferentes riscos inerentes à parceria sejam repartidos entre as 
partes de acordo com a respetiva capacidade de gerir esses mesmos riscos179. 
 
Assim, como afirma PEDRO MELO, a distribuição dos riscos entre concedente e 
concessionário deve ser efetuada de forma judiciosa e orientada por um critério 
funcional: a capacidade de gestão de riscos de cada uma das partes180; pelo que só se 
for prosseguido o objetivo de alocar o risco em atenção a quem o pode controlar e 
gerir melhor, é que se concorre para a salvaguarda do equilíbrio comutativo das 
prestações contratuais e para uma maior eficiência do projeto concessionado181.  
 
Entendimento partilhado por MARIA EDUARDA AZEVEDO que, destacando 
precisamente a influência dos esquemas de Private Finance Initiative na técnica 
concessória, refere serem agora admissíveis estruturas de transferência e partilha 
de riscos no quadro da concessão, não implicando necessariamente a passagem do 
risco de procura ou de mercado para o concessionário, bem como a cobrança dos 
serviços prestados aos utilizadores182. O concessionário pode, por exemplo, ser 
remunerado por pagamentos públicos regulares, em função da disponibilidade do 
serviço, assumindo antes o risco disponibilidade. 
 
Fundamental é que a partilha do risco no âmbito do contrato de concessão de 
serviços públicos se traduza numa significativa e efetiva transferência do risco 
                                                          
178 Cfr. artigo 2.º, n.º 4, alínea b), do Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio. 
179 Além desta regra de repartição do risco entre as partes de uma parceria público-privada, o 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, contém ainda outras regras de partilha de 
riscos, que merecem menção. Nos termos do disposto no n.º 1 deste artigo, a partilha de riscos entre 
os parceiros públicos e privados deve estar claramente identificada contratualmente e obedece às 
seguintes regras: a) Os diferentes riscos inerentes à parceria devem ser repartidos entre as partes de 
acordo com a respetiva capacidade de gerir esses mesmos riscos; b) O estabelecimento da parceria 
deve implicar uma significativa e efetiva transferência de risco para o setor privado; c) A criação de 
riscos que não tenham adequada e fundamentada justificação na redução significativa de outros 
riscos já existentes deve ser evitada; d) O risco de insustentabilidade financeira da parceria, por causa 
não imputável a incumprimento ou modificação unilateral do contrato pelo parceiro público, ou a 
situação de força maior, deve ser, tanto quanto possível, transferido para o parceiro privado. 
180 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 179. 
181 Idem, cit., pp. 180 e 181. 
182 MARIA EDUARDA AZEVEDO, As Parcerias Público-Privadas…, cit., pp. 456 e 457, concluindo que 
a nova fisionomia da concessão de serviços públicos identifica-se, de forma nítida, com o modelo 
padrão da PFI/PPP. No mesmo sentido, cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos 
Contratos Públicos…, cit., p. 121; LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de 
Actividades Públicas e Direito de Exclusivo”…, cit., pp. 547 e 548. 
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para o concessionário, conditio sine qua non deste tipo contratual, como se retira, 
de forma cristalina, das noções legais supra citadas.  
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Capítulo IV – O Risco, a Imprevisão e a Crise 
 
1. Risco e Imprevisão 
 
Para uma adequada compreensão da partilha do risco no contrato de concessão de 
serviços públicos – e do que significa, afinal, uma significativa e efetiva 
transferência do risco para o concessionário – é indispensável que se apure, 
primeiro, um conceito jurídico operativo de risco. O que se entende, então, por 
risco? 
 
Etimologicamente, a palavra risco pode constituir uma derivação das expressões 
latinas rixare (querela) ou resecare (cortar ou separar), sendo igualmente 
admissível a sua aproximação à expressão grega rhizikon (acaso)183. 
 
Surgindo frequentemente envolto numa penumbra semântica184, o risco é um dos 
conceitos com maior número de aplicações na dogmática jurídica185, verificando-se 
um esforço da doutrina no sentido da sua delimitação. 
 
A este propósito, MENEZES CORDEIRO refere-se de modo amplo aos riscos 
próprios do contrato como sendo apenas aquelas pequenas flutuações do dia-a-dia, 
que ao concessionário compete gerir186. 
 
Igualmente em moldes gerais, JOANA GUEDES fala em risco como o output ou a 
consequência de qualquer atividade ou decisão [que] não sejam certos, revestindo de 
incerteza a atividade ou a decisão a tomar, razão pela qual as empresas deverão 
perspetivar o risco como uma variável que, naturalmente, está sempre presente nas 
                                                          
183 NUNO AURELIANO, O Risco nos Contratos de Alienação – Contributo para o Estudo do Direito 
Privado Português, Coimbra, Almedina, 2009, cit., pp. 20 e 21. 
184 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 61. 
185 NUNO AURELIANO, O Risco nos Contratos de Alienação…, cit., p. 20. 
186 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”, in Cadernos O Direito, Coimbra, Almedina, 2007, 
cit., p. 111. 
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suas atividades e decisões diárias, devendo concentrar todos os seus esforços na 
otimização da gestão do mesmo e não em formas de o evitar187. 
 
Na mesma linha, para FELIPE STARLING, a noção de risco contratual significa ter 
em conta possíveis acontecimentos futuros que possam de alguma forma modificar a 
situação fáctica e jurídica em que se deu o acordo de vontades, proporcionando 
várias consequências durante a execução do contrato, como exemplo a elevação dos 
seus custos188. 
 
Por sua vez, NUNO AURELIANO sustenta que o risco deve ser equacionado enquanto 
sacrifício, dano potencial ou quantidade negativa patrimonial, que, em termos 
genéricos, se identifica com a eventualidade de uma situação jurídica 
desfavorável189. 
 
Igualmente enfatizando os resultados negativos associados ao risco, CARLA 
AMADO GOMES afirma que o risco se desdobra em dois elementos: a probabilidade 
de ocorrência de um evento, por um lado, e o potencial lesivo deste, por outro lado190. 
 
Numa outra abordagem, admitindo que a assunção de um risco pode também 
resultar numa situação benéfica para quem o assumiu, PEDRO MELO define o risco 
como um evento incerto, mas previsível e de efeitos positivos ou negativos191, 
entendimento subscrito in totum por ALEXANDRA LEITÃO192 e que parece ser o 
                                                          
187 JOANA GUEDES, “Parcerias Público-Privadas e a Distribuição do Risco”, 2011, 
http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/8667/1/PARCERIAS%20P%C3%9ABLICO%20PRI
VADAS%20E%20A%20DISTRIBUI%C3%87%C3%83O%20DO%20RISCO.pdf, 2012, cit., pp. 14 e 
15. 
188 FELIPE MOREIRA DOS SANTOS STARLING, O Significado da Repartição de Riscos nas Parcerias 
Público-Privadas, Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2008, cit., p. 25. 
189 NUNO AURELIANO, O Risco nos Contratos de Alienação…, cit., p. 23. Ainda de acordo com NUNO 
AURELIANO, idem, cit., pp. 66 a 69, o risco é considerado como simples expressão negativa de uma 
situação jurídica de incerteza ou como “perigo de um mal”, dele se distinguindo a álea, objeto de uma 
consideração bipolar, podendo a sua concretização traduzir-se numa situação jurídica de vantagem 
para um dos sujeitos do vínculo contratual. 
190 CARLA AMADO GOMES, “Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de 
Protecção do Ambiente”, 2007, http://www.fd.unl.pt/docentes_docs/ma/cg_MA_17157.pdf, 2013, 
cit., p. 152. 
191 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 74. 
192 ALEXANDRA LEITÃO, “O Tempo e a Alteração das Circunstâncias Contratuais”, 2012, 
http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/o_tempo_e_a_alt._das_circ._contratuais-2.pdf, 2013, 
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mais adequado. Como aponta MARCELLO CAETANO a propósito do contrato de 
concessão de serviços públicos, o risco assumido pelo concessionário envolve o 
risco de lucrar ou perder na exploração193, comportando, pois, efeitos positivos e 
negativos. 
 
Dos vários contributos doutrinais, a primeira conclusão que cumpre retirar é, 
assim, a de que o risco está associado à ocorrência de um evento incerto – incerto 
quanto à verificação, quanto ao tempo e quanto ao modo. Como refere PEDRO 
MELO, o risco deve ser encarado como uma situação de facto juridicamente 
relevante cuja ocorrência é contingente, aleatória, isto é, pode ou não verificar-se 
(“incertus an”), a verificar-se não se conhece o momento exato (“incertus quando”), 
acrescendo que, a ocorrer, não se vislumbram com exatidão as suas consequências 
(“incertus quanto”)194-195. 
 
Ainda que esteja associado a um evento incerto, percebe-se, no entanto, que o risco 
tem de ser minimamente equacionável pelas partes, tem de ser previsível. Como 
salienta MENEZES CORDEIRO, ao contratar, cada parte submete-se a um fator de 
insegurança196. Porém, o risco daí adveniente, a determinar pela interpretação do 
contrato, pelos costumes do tráfego, pelas condições contratuais gerais e pela lei, é 
uma realidade conhecida pelas partes197. 
 
                                                                                                                                                                          
cit., p. 6, afirmando que o risco pode definir-se como um evento incerto, mas previsível (senão 
subsumir-se-ia na figura da alteração das circunstâncias) e que pode ser positivo ou negativo. 
193 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., p. 1100. Na mesma linha, 
tomando como exemplo as concessões municipais de distribuição de eletricidade, afirmam PEDRO 
GONÇALVES, RODRIGO ESTEVES DE OLIVEIRA, As Concessões Municipais de Distribuição de 
Eletricidade, Coimbra, Coimbra Editora, 2001, cit., p. 48: (…) se ela [a utilização do serviço prestado 
pelos utentes] for intensa, se o consumo for grande, o concessionário conseguirá, muito 
provavelmente, amortizar os investimentos realizados e até obter lucro com a concessão; se, pelo 
contrário, a utilização for diminuta, o concessionário, com toda a probabilidade, não conseguirá, 
sequer, amortizar esses investimentos, e sofrerá perdas (económico-financeiras) com a concessão. 
Dando vários exemplos de efeitos favoráveis para quem assume o risco, cfr. PEDRO MELO, A 
Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 72 a 74. 
194 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 74. 
195 A propósito da delimitação do conceito de risco, afirma FRANK H. KNIGHT, Risk Uncertainty and 
Profit, Chicago, University of Chicago Press, 1971, cit., p. 198: …it is our imperfect knowlege of the 
future, a consequence of change, not change as such, which is crucial for the understanding of our 
problem. 
196 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 64. 
197 Ibidem. 
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É que, conforme resulta da própria natureza das coisas, não se podem assumir as 
consequências de algo que é imprevisível198, só se podendo “correr o risco” de 
alguma coisa que se prefigura que possa vir a ter lugar, portanto, de alguma coisa 
verossímil num plano de normalidade199. O risco que se corre pode, pois, traduzir-se 
em efeitos favoráveis ou desfavoráveis. Ponto é que estes, apesar de incertos, 
sejam previsíveis. 
 
Definido o risco como um evento incerto mas previsível, é possível distingui-lo de 
duas figuras afins, igualmente perturbadoras da estabilidade contratual – de um 
lado, do perigo, e de outro, da imprevisão. 
 
Assim, o risco distingue-se, desde logo, do perigo, associado a um evento incerto e 
de concretização provável ou inclusivamente muito provável, tendo em conta juízos 
de experiência de situações semelhantes, lugares paralelos ou dados factuais ou 
científicos relativamente seguros200. Como refere PEDRO MELO, se determinado 
evento não é apenas previsível, mas é igualmente provável, de acordo com juízos de 
experiência, técnicos, científicos ou outros, já não se deve falar, com propriedade, em 
risco, mas antes em perigo201. 
 
Traduzindo-se o risco num evento incerto, mas de concretização apenas previsível, 
compreende-se, assim, que o que o distingue do perigo é a (im)probabilidade. O 
perigo é de concretização provável ou mesmo muito provável, o risco é 
improvável.  
 
Parafraseando CARLA AMADO GOMES, o risco é um perigo pressentido, mas não 
comprovado; o perigo é um risco de altíssima probabilidade202. 
 
Sendo um evento incerto de concretização previsível, risco distingue-se, também, 
da imprevisão. 
                                                          
198 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 74. 
199 Ibidem. 
200 Idem, cit., p. 72. 
201 Idem, cit., p. 74. 
202 CARLA AMADO GOMES, “Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de 
Protecção do Ambiente”…, cit., p. 151. 
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De um modo geral, imprevisão vem associada quer a factos naturais (“acts of God”, 
na sugestiva terminologia anglo-saxónica), como sejam as tempestades, as 
inundações, as “cheias”, os eventos sísmicos, os maremotos, os ciclones, os raios, ou os 
incêndios, quer a atos humanos coletivos, como sejam os conflitos armados, os 
motins, os tumultos, ou os atos de terrorismo, quer ainda a atos de autoridades 
públicas, como sejam as nacionalizações, os confiscos, as expropriações, as 
requisições, ou as intervenções legislativas proibitivas do normal tráfego jurídico de 
certos bens203, entre outros acontecimentos que, por não serem representáveis 
pelas partes aquando da celebração do contrato, não podem subsumir-se no risco 
contratualmente assumido. 
 
Nas palavras de MARCELLO CAETANO, trata-se aqui dos casos: os casos, além de 
independentes da vontade dos contraentes, são imprevisíveis no momento da 
celebração do contrato204. Isto pois, embora a sua verificação esteja na ordem das 
possibilidades, não se sabe se se verificarão ou não no decurso da execução daquele 
contrato e se, na hipótese de se verificarem, terão nela alguma influência205. 
 
A ocorrência de factos imprevistos, sendo geralmente fonte de perturbação da 
estabilidade contratual – e, como tal, fonte de controvérsia entre as partes do 
contrato – está ligada a figuras jurídicas como a alteração das circunstâncias, o fait 
du prince ou o caso de força maior, todas com o propósito de dar resposta a essa 
perturbação206-207. E neste quadro, basta atentar nos pressupostos da figura da 
                                                          
203 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 78 
e 79. 
204 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo I, 10ª Ed., Coimbra, Almedina, 
1984, cit., pp. 623 a 625, distinguindo entre o caso de força maior e o caso imprevisto. Na 
terminologia adotada, quando o caso, além de imprevisível, consiste em facto que, uma vez produzido, 
determine a absoluta impossibilidade de cumprir o contrato, dá-se força maior. Ao passo que o caso 
imprevisto será o facto estranho à vontade dos contraentes que, determinando a modificação das 
circunstâncias económicas gerais, torna a execução do contrato muito mais onerosa para uma das 
partes do que caberia no risco normalmente considerado. 
205 Ibidem. 
206 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 79. 
207 Pelo relevo que assumem para a presente análise, cada uma das figuras em apreço será objeto de 
análise mais adiante no presente trabalho, em capítulo próprio. 
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alteração das circunstâncias, contidos no artigo 312.º, alínea a) do CCP208, para 
constatar que o risco acaba onde começa a imprevisão209.  
 
Assim, como refere PEDRO MELO, se a ocorrência de um determinado evento não 
era representável, isto é, não era previsível quando certo negócio jurídico foi 
celebrado, não se pode falar rigorosamente em risco, mas antes num acontecimento 
imprevisto210. 
 
Em face do exposto, constata-se que, representando um evento incerto mas 
previsível, de efeitos positivos ou negativos, o risco não se confunde, nem com 
eventos prováveis, nem com eventos imprevisíveis. Esboçando uma gradação, mais 
próximo do cognoscível encontra-se o perigo, evento incerto mas provável ou 
muito provável. Ultrapassada a fronteira da probabilidade, encontra-se o risco, 
evento incerto e improvável, mas ainda assim previsível. Finalmente, ultrapassada 
a fronteira da previsibilidade em que se insere o risco, encontra-se a imprevisão, o 
incognoscível, o insuscetível de representação pelas partes, materializado em 
figuras como as da alteração das circunstâncias, do fait du prince ou do caso de 
força maior. 
 
Reconhece-se, no entanto, que à semelhança de uma gradação de cores, existem 
zonas de indefinição. Nalguns casos, a recondução de um determinado facto 
jurídico a uma das figuras supra enunciadas poderá revelar-se particularmente 
difícil. 
 
 
                                                          
208 De acordo com o disposto no artigo 312.º, alínea a), do CCP, a modificação do contrato por 
alteração das circunstâncias só é possível quando, as circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a exigência das 
obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos 
próprios do contrato. Donde se retira que, onde os factos ocorridos não extravasem o risco 
contratual assumido por cada uma das partes, sibi imputet, não podendo o contrato ser alvo de uma 
modificação objetiva com este fundamento. De igual modo no Direito Civil, determina o artigo 437.º, 
n.º 1, do CC, que se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem 
sofrido uma alteração anormal, tem a parte direito à resolução do contrato, ou à modificação dele 
segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afete gravemente 
os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. 
209 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 74. 
210 Ibidem. 
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2. Segue. Os Riscos Comummente Transferidos Para o Concessionário 
 
Apresentada a regra em matéria de partilha do risco no contrato de concessão de 
serviços públicos, cabe fazer uma nota aos riscos comummente transferidos para o 
concessionário, numa lógica de significativa e efetiva transferência do risco para 
esta parte do contrato. 
 
No quadro dos riscos comummente transferidos para o concessionário merece 
destaque o risco de procura, também denominado risco de exploração ou de 
mercado, que compreende a incerteza associada à utilização pelos utentes do 
serviço concessionado. Quando a remuneração depende diretamente da utilização, 
o (…) privado assume um verdadeiro risco de exploração, não importando a maneira 
pela qual o pagamento será realizado211. 
 
Regra geral, a utilização ou procura de um serviço é suscetível de ser quantificada 
com um maior ou menor grau de aproximação, o que permite ao proponente, 
futuro concessionário, partir de diversas projeções quanto à utilização futura do 
serviço concedido, ancorando a sua proposta em dados com relativa fiabilidade212. 
 
Na medida em que, como se disse, só se pode correr o risco de algo que se prevê 
que possa vir a ter lugar, o risco de procura pode ser assumido pelo 
concessionário213, sendo este um risco tradicionalmente assacado a esta parte do 
contrato. 
 
                                                          
211 FELIPE MOREIRA DOS SANTOS STARLING, O Significado da Repartição de Riscos nas Parcerias 
Público-Privadas…, cit., p. 33. Assim, afirma, seja qual for a forma em que o explorador receberá as 
contraprestações pela obra e serviços disponibilizados à coletividade (...) sempre que o retorno do 
investimento for diretamente relacionado com a utilização da infraestrutura, a álea será do parceiro 
privado, em virtude do risco de utilização. 
212 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 148 
e 161 a 162. 
213 Idem, cit., p. 161. No mesmo sentido, LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões 
de Actividades Públicas e Direito de Exclusivo”…, cit., p. 550; e FELIPE MOREIRA DOS SANTOS 
STARLING, O Significado da Repartição de Riscos nas Parcerias Público-Privadas…, cit., pp. 32 e 33, 
que insere o risco de exploração na chamada álea ordinária do contrato, correspondente aos riscos 
operacionais comuns a qualquer atividade económica, tendo como componente fundamental a 
remuneração de uma atividade desenvolvida. 
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Fazendo depender a remuneração do concessionário da procura do serviço público 
concessionado, o denominado risco de procura está diretamente associado à 
tradicional ideia de remuneração pelas tarifas cobradas aos utentes, sendo um 
risco tradicionalmente assumido pelo concessionário. Nas palavras de MARCELLO 
CAETANO, a propósito da retribuição do concessionário na tradicional concessão 
de serviço público, a fonte dessa retribuição é o rendimento da exploração do serviço 
público, donde deverão sair as somas necessárias não só para cobrir as despesas 
respetivas, como ainda para renovar o estabelecimento, amortizar o capital investido 
(ao menos o capital obrigacionista) e dar aos empresários o justo lucro214. 
Rendimento esse que, ainda segundo MARCELLO CAETANO, provém 
principalmente (como já ficou visto) do preço cobrado dos utentes de acordo com a 
tarifa aprovada215. 
 
No atual quadro legal, a transferência do risco de procura para o concessionário 
está, de resto, expressamente prevista na Diretiva 2014/23/UE, relativa à 
adjudicação dos contratos de concessão216, que, no seu artigo 5.º, n.º 1, alínea b), 
prescreve que a adjudicação de uma concessão de obras ou de serviços envolve a 
transferência para o concessionário de um risco de exploração dessas obras ou 
serviços que se traduz num risco ligado à procura ou à oferta, ou a ambos. 
 
Outro risco que cumpre destacar é o chamado risco de disponibilidade, associado à 
disponibilidade da infraestrutura utilizada para a prestação do serviço aos utentes, 
e do próprio serviço em si. 
 
Num contrato de concessão de serviços públicos baseado num esquema de 
disponibilidade, o concessionário será remunerado por prestações económico-
financeiras do concedente217, correndo apenas o risco de falhas de 
disponibilidade218 ou de indisponibilidade219 do serviço para a sua potencial 
                                                          
214 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., p. 1124. 
215 Ibidem. 
216 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
217 Dentro dos limites constantes do artigo 416º do CCP. 
218 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 149. 
219 FELIPE MOREIRA DOS SANTOS STARLING, O Significado da Repartição de Riscos nas Parcerias 
Público-Privadas…, cit., p. 34. Ainda sobre o risco de (in)disponibilidade, cfr. CARME BRIERA 
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utilização, caso em que o risco assumido pelo concessionário será até mais suave 
do que num contrato assente no modelo clássico de transferência do risco de 
procura220. 
 
Também neste caso é possível com razoabilidade antecipar o grau de 
disponibilidade que pode ser oferecido, podendo um tal risco ser prefigurado e, 
por conseguinte, assumido pelo concessionário221. 
 
Como decorre do supra citado artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, 
este entendimento é perfilhado pelo Direito Europeu derivado, que, a par do risco 
ligado à procura, prevê a possibilidade de transferência para o concessionário do 
risco ligado à oferta. 
 
De referir que, na prática contratual, não é incomum que estes dois riscos sejam 
combinados num contrato de concessão de serviços públicos. Pense-se no caso de 
um contrato de concessão de serviços públicos em que o concessionário é 
remunerado em função da procura, através das tarifas cobradas aos utentes do 
serviço (acrescidas eventualmente de uma prestação económico financeira paga 
pelo concedente, por forma a garantir preços compatíveis com a universalidade do 
serviço), deduzido o valor correspondente a falhas de disponibilidade, caso em que 
o concessionário assume, quer o risco de procura, quer o risco de disponibilidade. 
 
                                                                                                                                                                          
DALMAU, “Los Contratos de Colaboración Entre los Sectores Público y Privado en la Ley de 
Contratos del Sector Público: Fórmulas de Colaboración y Régimen de Distribución del Riesgo en 
Dichos Contratos”, in Revista Española de Derecho Administrativo, N.º 149, Madrid, Civitas, 2011, cit., 
p. 134, reconduzindo este risco à eventualidade de o concessionário não ser capaz de prestar os 
serviços na quantidade contratualmente acordada, ou de alcançar os níveis de segurança ou de 
performance do serviço contratualmente fixados, ou ainda à eventualidade de o concessionário não 
ser capaz de alcançar determinados standards de qualidade do serviço, casos em que se verifica 
uma evidente falha de serviço imputável ao concessionário. 
220 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 550, afirmando que nestes casos [de concessões assentes num esquema de 
disponibilidade] de menor risco, divergindo do modelo típico clássico, as concessões tendem a tornar-
se mais comutativas – ou seja, com prestações de caráter mais simétrico – do que normalmente 
sucedia: o risco do concessionário esbate-se. 
221 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 161. 
Cfr. LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 550; FELIPE MOREIRA DOS SANTOS STARLING, O Significado da Repartição de 
Riscos nas Parcerias Público-Privadas…, cit., p. 34. 
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O terceiro risco comummente atribuído ao concessionário é o risco financeiro ou 
de crédito, associado à satisfação do serviço da dívida, isto é, ao reembolso do 
capital e dos correspondentes juros mutuados com vista ao financiamento da 
atividade concedida222. 
 
Obrigando-se a gerir, em nome próprio e sob sua responsabilidade, uma atividade de 
serviço público223, o concessionário assume a obrigação de obter o financiamento 
necessário para pôr o serviço a funcionar224, para tanto recorrendo a entidades 
financiadoras, como os bancos. Subjacente a essa operação está um risco de 
financiamento ou de crédito, isto é, um conjunto de eventos incertos mas, ainda 
assim, previsíveis, ligados à evolução dos mercados financeiros. Pode, por exemplo, 
verificar-se uma oscilação dos custos de financiamento ou das taxas de juro 
praticadas pelos bancos225, tanto em sentido favorável como em sentido 
desfavorável ao concessionário. 
 
Porém, na medida em que no momento da apresentação da proposta o futuro 
concessionário já é, à partida, conhecedor da globalidade das circunstâncias em 
que o serviço público irá desenvolver-se e, portanto, da forma como terá de 
assegurar as contrapartidas dos financiamentos obtidos juntos dos bancos, é de 
concluir que está aqui em causa um risco que pode ser equacionado e, como tal, 
assumido pelo concessionário226. 
 
Finalmente, tendo em consideração que não são raros os contratos de concessão de 
serviços públicos que exigem a construção prévia das obras necessárias ao 
funcionamento do serviço227, merecem ainda nota o risco de projeto e de 
construção e o risco de expropriação. 
 
                                                          
222 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 146 
e 147. 
223 Cfr. Artigo 407º, n.º 2, do CCP. 
224 FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., p. 573. 
225 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 147. 
226 Idem, cit., p. 161. 
227 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 272. 
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Associado à elaboração de um projeto e à construção da respetiva obra está, desde 
logo, o risco de projeto e de construção, integrado pelas potenciais sequelas das 
obrigações que sobre o concessionário impendem quanto a esta matéria228. Sequelas 
essas que, sendo prefiguráveis aquando da celebração do contrato, inscrevem-se 
no conceito de risco, podendo ser assumidas pelo concessionário229. Isto sem 
prejuízo de alguma partilha destes riscos com uma terceira entidade, 
nomeadamente com um empreiteiro, no âmbito de um contrato de empreitada 
celebrado para o efeito230. 
 
Igualmente associado à construção de uma obra pode estar, como se disse, o risco 
de expropriação, relacionado com o valor das indemnizações a pagar aos titulares 
de direitos sobre as parcelas de terreno indispensáveis à execução da obra em 
causa, bem como com o tempo necessário para ocupação dessas parcelas231. 
Também aqui se pode afirmar que estão em causa variáveis incertas, mas 
previsíveis232, configurando assim um risco que pode ser assumido pelo 
concessionário. 
 
Numa lógica de significativa e efetiva transferência do risco para o concessionário, 
conclui-se, assim, que entre os riscos comummente assumidos por esta parte 
constam o risco de procura, o risco de disponibilidade, o risco financeiro ou de 
crédito e, quando o contrato implique a construção de uma obra necessária ao 
                                                          
228 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 151 
e 152. 
229 Idem, cit., pp. 152 e 160. 
230 O concessionário de serviços públicos não tem de ser um empreiteiro. Assim, no âmbito de um 
contrato de concessão de serviços públicos com uma obrigação de construção, este poderá ter de 
recorrer a uma terceira entidade, através da celebração de um contrato de empreitada. 
231 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 
152, 153 e 161. 
232 Sobre este ponto, afirma PEDRO MELO, idem, cit., p. 161, que é possível antecipar os custos 
globais com as correspondentes indemnizações, em face de pré-existentes “preços de mercado” dos 
imóveis a expropriar e da sua conjugação com os “índices” previstos no Código das Expropriações para 
o efeito. De igual modo, é possível determinar o tempo que será necessário para ocupar as parcelas de 
terreno indispensáveis à execução da obra objeto da concessão. Ainda para mais, acrescente-se, tendo 
em consideração a sujeição da Declaração de Utilidade Pública a um prazo de validade de 
aproximadamente dois anos, nos termos do disposto no artigo 13.º do CE. 
Referindo-se aqui a um risco da disponibilidade do lugar (site availability ou site risk), JOANA 
GUEDES, “Parcerias Público-Privadas e a Distribuição do Risco”…, cit., p. 16, afirma que este risco 
será mais eficientemente assumido pelo ente público, já que, à partida, terá a experiência e os recursos 
para lidar com ele e qualquer questão política ou jurídica no que toca à propriedade do terreno será 
melhor resolvida a este nível. No entanto, esta ideia é discutível, na medida em que o risco pode ser 
transferido para o privado (…). 
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funcionamento do serviço público, também o risco de projeto e de construção e, 
eventualmente, o risco de expropriação. Conjunto de eventos incertos, mas 
previsíveis, e de efeitos positivos ou negativos, que o concessionário está, à partida, 
mais apto a gerir. 
 
A par deste elenco de riscos típicos, comummente transferidos para o 
concessionário no quadro de um contrato de concessão de serviços públicos, cabe, 
finalmente, uma nota à cláusula contratual normalizada também comummente 
inserida neste tipo contratual, e que visa reconduzir todos os riscos não 
expressamente alocados a uma das partes ao concessionário233. 
 
Porém, como referem LINO TORGAL e JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, a ideia de 
transferência total dos riscos para a esfera jurídica do concessionário há muito que 
deixou de ter amparo legal234. Pelo contrário, a generalidade das legislações 
administrativas em vigor no mundo ocidental protege o concessionário, em maior ou 
menor medida, em face dos chamados riscos ou áleas extraordinários, tanto 
administrativos (v.g., facto do príncipe, modificação unilateral) como económicos 
(v.g. imprevisão)235, assim sucedendo, também, com a legislação pátria. 
 
Na determinação dos riscos concretamente assumidos pelo concessionário no 
quadro de um determinado contrato de concessão de serviços públicos, aquela 
cláusula contratual normalizada de alocação do risco contratual deve, pois, ser 
interpretada cum grano salis, tendo em consideração, quer as disposições 
contratuais e legais existentes em matéria de reposição do equilíbrio financeiro236, 
                                                          
233 Sobre esta questão, PEDRO MELO, “Concessão de Obras e Serviços Públicos – Em Especial, a 
Alocação do Respetivo Risco Contratual”, in Novas Fronteiras da Contratação Pública, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2014, cit., p. 301, aponta para a existência de uma cláusula contratual 
“normalizada”, porquanto comum a quase todos os contratos de concessão de obras e serviços 
públicos, e que versa do seguinte modo: A Concessionária assume expressamente integral e exclusiva 
responsabilidade por todos os riscos inerentes à Concessão, salvo nos casos em que o contrário 
resultar expressamente do Contrato de Concessão. 
234 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 547. 
235 Ibidem. 
236 PEDRO MELO, “Concessão de Obras e Serviços Públicos – Em Especial, a Alocação do Respetivo 
Risco Contratual”…, cit., p. 302. 
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quer as demais disposições contratuais em matéria de assunção do risco pelas 
partes237. 
 
Naturalmente, cada contrato de concessão de serviços públicos terá a sua própria 
matriz de risco, sendo possível descortinar, na terminologia usada por LINO 
TORGAL e JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, contratos mais ou menos comutativos, 
ou mais ou menos parciários238. Em todo o caso, haverá no entanto que ter em 
conta que o risco acaba onde começa a imprevisão239, devendo o conjunto de 
eventos imputáveis à esfera jurídica do concessionário circunscrever-se àqueles 
que, por serem incertos mas de algum modo previsíveis, integram o conceito de 
risco. 
 
 
3. E uma Crise? Risco ou Imprevisão? 
 
Feita a apresentação do esquema de partilha do risco no contrato, a questão que se 
coloca é a seguinte: e uma crise? Os efeitos de uma crise no contrato de concessão 
são enquadráveis no âmbito do risco contratualmente assumido, designadamente, 
pelo concessionário? Ou resvalam para o domínio da imprevisão, dando lugar à 
aplicação de regimes como os da alteração das circunstâncias, do fait du prince ou 
do caso de força maior? 
 
Naturalmente, e sem antecipar aqui quaisquer conclusões, qualquer uma das 
respostas que venha a ser dada a estas questões terá um impacto muito diferente 
na relação contratual concessória afetada por uma crise, estando na base de 
diferentes de formas de conformação desta relação contratual. Desde logo ao nível 
das modificações objetivas do contrato de concessão de serviços públicos 
perturbado por uma crise, são várias as alternativas que se colocam, como adiante 
se passará a expor. 
 
                                                          
237 Ibidem. 
238 LINO TORGAL, JOÃO DE OLIVEIRA GERALDES, “Concessões de Actividades Públicas e Direito de 
Exclusivo”…, cit., p. 551. 
239 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 74. 
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3.1. A Crise. Breve Apresentação 
 
Começando por uma breve apresentação, a palavra crise vem do latim crisis, do 
grego krisis, do indo-europeu krei, estando associada às ideias de juízo, separação e 
rutura. Pela sua etimologia, a crise refere um momento final e supremo de 
desarticulação global, pondo em causa a sobrevivência do todo e justificando 
medidas supremas e urgentes para o salvar240. 
 
A palavra crise é, sem dúvida, polissémica, sendo invocada nas mais diversas áreas 
da ciência241. Existem várias crises… Numa sociedade em constante conflito, as 
crises generalizam-se em todos os setores da atividade humana, desde crises 
familiares a laborais, passando por crises religiosas, culturais, políticas, 
económicas, entre tantas outras, sendo cada crise um processo que rompe com a 
estabilidade de um sistema, procurando uma mudança, um novo estado de 
estabilidade, no quadro de um momento critico242. 
 
A crise é, pois, um momento de rutura no funcionamento de um sistema, uma 
mutação qualitativa em sentido positivo ou em sentido negativo, uma reviravolta 
imprevisível e frequentemente violenta, não prevista no módulo normal segundo o 
qual se desenvolvem os interesses no seio do sistema considerado243. 
                                                          
240 ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, “A Revolução Neoliberal e a Subversão do “Modelo Jurídico”: 
Crise, Direito e Argumentação Jurídica”…, cit., p. 85. 
241 Como aponta ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, ibidem, já com HIPÓCRATES, o termo crise era 
utilizado pelas ciências médicas para descrever um ponto da evolução de uma doença em que o 
paciente está entre a cura [reequilíbrio] e a morte [rutura definitiva do desequilíbrio]. No mesmo 
sentido, cfr. RAMÓN VILLARES, “La crisis actual como personaje histórico”, in Vínculos de Historia, 
num. 2, 2013. Disponível em: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4286706.pdf, 2015, cit., 
p. 69. 
242 GONZALO PARENTE RODRÍGUEZ, “Teoría de la crisis”, in I Jornadas sobre gestión de crisis: Más 
allá de la sociedad del riesgo : Facultad de Sociología de la Universidad de A Coruña 9 y 10 de 
noviembre de 2005, 2006, http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/12754/1/CC-84_art_10.pdf, 
2015, cit. pp. 136 e 137. Como descreve GONZALO PARENTE RODRÍGUEZ, em abstrato, as crises 
formam-se em momentos críticos de conflitos de interesses. Neste quadro, os acontecimentos 
desenrolam-se em clima de incerteza, risco e urgência, tanto mais quanto os vários atores sabem 
que das suas decisões depende o futuro de uma coletividade a seu cargo, seja uma empresa, seja 
uma família, seja uma comunidade. 
243 NORBERTO BOBBIO, NICOLO MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINO, apud ARMINDO RIBEIRO 
MENDES, A Crise e os Seus Efeitos Previsíveis no Direito, 2011, 
http://www.stj.pt/ficheiros/coloquios/acriseefeitosdireito-drarmindoribeiromendes.pdf, 2015, 
cit., p. 3. 
72 
 
 
Neste quadro, é possível identificar três caraterísticas individualizadoras da crise, 
comuns a todas as crises, a saber, o seu caráter súbito e, por isso, imprevisível; a 
duração limitada; [e] a incidência sobre o funcionamento do sistema244. E estando 
em causa um fenómeno de duração limitada, é possível identificar, em cada crise, 
um processo da crise, que permite, numa análise ex post, distinguir uma fase 
antecedente, onde se costumam procurar as origens e as causas da crise, uma fase 
aguda, da própria crise, e uma fase subsequente, em que ocorre o retorno a uma 
certa normalidade, mais ou menos diferente do status quo anterior à crise245.  
 
Feita esta breve apresentação, a crise que aqui nos ocupa é a crise financeira que 
tem assolado o mundo desde meados de 2008, e que parece estar ainda longe da 
sua fase final, de retorno246. 
 
Sem prejuízo de se reconhecer que a crise que vivemos apresenta uma complexa 
caraterização e um perfil evolutivo no tempo247, tem sido relativamente pacífica a 
identificação do seu eclodir em 2008, com o agudizar da crise dos subprimes e com 
a falência do banco de investimento norte-americano Lehman Brothers Holdings 
Inc., em setembro desse ano248. 
 
Em setembro de 2008, soavam as campainhas de alarme com a falência do Lehman 
Brothers, gigantesco Banco de Investimento norte-americano que não conseguia 
resistir à grave crise que afetava o mercado de crédito imobiliário de alto risco nos 
Estados Unidos (subprime)249, contribuindo para o agudizar dessa mesma crise, que 
                                                          
244 Ibidem. 
245 ARMINDO RIBEIRO MENDES, A Crise e os Seus Efeitos Previsíveis no Direito…, cit., p. 3. Na mesma 
linha, cfr. GONZALO PARENTE RODRÍGUEZ, “Teoría de la crisis”…, cit., p. 138. 
246 Nas palavras de ARMINDO RIBEIRO MENDES, A Crise e os Seus Efeitos Previsíveis no Direito…, cit., 
p. 19, proferidas no ano de 2011, mas ainda revestidas de atualidade, ninguém arrisca na Europa 
um prognóstico da duração da presente crise, a qual tem a ver com um rearranjo global de partilha do 
poder político e económico no Mundo. 
247 ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, “A Revolução Neoliberal e a Subversão do “Modelo Jurídico”: 
Crise, Direito e Argumentação Jurídica”…, cit., p. 82. 
248 Como aponta ALBERT RECIO ANDREU, “Esta crisis como problema sistémico”, in Vínculos de 
Historia, num. 2, 2013, http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4286707.pdf, 2015, cit., p. 84, 
há poucas dúvidas sobre o papel desempenhado pelo sistema financeiro internacional no 
desencadear da crise.  
249 PAULO ALVES PARDAL, “A Contratação Pública Sob os Ventos da Austeridade Orçamental”, in 
Novas Fronteiras da Contratação Pública, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, cit., pp. 176 e 177. 
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já se fazia sentir desde 2007. De contornos bancários e restrita ao espaço norte-
americano, a crise iniciada nos EUA em meados de 2007 foi rapidamente além-
fronteiras, atingindo a Europa pelos canais da globalização no ano seguinte250. 
Parafraseando ARMINDO RIBEIRO MENDES, todos estamos recordados das ondas 
de choque que se seguiram à falência da instituição norte americana LEHMAN 
BROTHERS251. Nos momentos subsequentes, a crise tomou proporções económicas 
e atingiu os mais diversos setores produtivos, provocando quebas no PIB, baixas 
no investimento, diminuições na procura e aumento do desemprego em vários 
países252. 
 
Concretamente no que à Europa diz respeito, é verdade que se assistiu a uma 
retoma espetacular da Alemanha, assente num incremento da procura interna, que 
lhe permitiu atravessar o ano de 2009 sem grandes dramas e, depois, a uma 
expansão sem precedentes das exportações253. Porém, a crise manteve-se e, mesmo, 
intensificou-se nos países periféricos da Europa254, como Portugal, Itália, Irlanda, 
Grécia e Espanha, afetando ainda outros países europeus. Em especial em 2010, a 
situação dos países da periferia da europa tornou-se delicada – nesse ano, a Grécia 
e a Irlanda acabariam por recorrer a auxílios externos e, em 2011, o infortúnio 
batia à porta de Portugal255. 
 
Na verdade, a crise financeira mundial agudizou-se especialmente na Europa256. 
 
Durante anos, as condições financeiras favoráveis permitiram que a dívida se 
acumulasse em vários setores da economia europeia – o setor bancário 
desempenhou um papel crucial, ao promover o financiamento em toda a União 
                                                          
250 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Perspetivas Evolutivas do Direito da Insolvência”, in Revista de 
Direito das Sociedades, Ano IV (2012), 3, Coimbra, Almedina, 2012, cit., p. 551. 
251 ARMINDO RIBEIRO MENDES, A Crise e os Seus Efeitos Previsíveis no Direito…, cit., p. 4. 
252 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Perspetivas Evolutivas do Direito da Insolvência…, cit., pp. 551 e 
552. 
253 Idem, cit., p. 552. 
254 Ibidem. 
255 PAULO ALVES PARDAL, “A Contratação Pública Sob os Ventos da Austeridade Orçamental”…, cit., 
p. 177. 
256 JOSÉ VIÑALS IÑIGUEZ, “La Respuesta de Europa a la Crisis Financiera”, in Revista ICE: 
Información Comercial Española, N.º 874, 2013, 
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_874_15-
28__1DBE902210EFF6B271EC1C9A8CD1DED7.pdf, 2015, cit., p. 15. 
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Europeia, conduzindo a uma forte alavancagem da economia257. Porém, quando o 
sistema financeiro sofreu uma crise de liquidez sem precedentes evidenciaram-se 
vários problemas latentes. Quando a bolha imobiliária norte-americana rebentou 
em finais de 2007, muitas das principais instituições financeiras mundiais, 
incluindo vários bancos europeus, que tinham investido avultados montantes em 
créditos titularizados garantidos por hipotecas de alto risco, registaram grandes 
perdas258. E a partir daí, a crise propagou-se, derivando numa descrença 
generalizada nos ativos de risco e num processo de desalavancagem bancária à 
escala global259. As duras condições de acesso ao crédito que se seguiram influíram 
adversamente na eminente recessão, agravando os problemas das empresas e das 
famílias, sendo o financiamento cada vez mais difícil, em especial, nos países onde 
o endividamento privado e os desequilíbrios externos são maiores260. 
 
A crise que rebentou em 2008 deu, assim, origem a uma sucessão de processos que 
culminaram numa situação de estagnação económica de larga escala e num 
elevado grau de sacrifício social261. E como já tinha sucedido noutras ocasiões – 
como o crash de 1929 ou a crise do petróleo de 1973 –, aquilo que inicialmente se 
apresentou como uma situação conjuntural veio a transformar-se num fenómeno 
de grandes dimensões e de larga escala262. 
 
Mas se a crise não é especificamente portuguesa, antes global, tal não impede que a 
ela sejamos particularmente vulneráveis e a sintamos com especial acuidade263. 
 
Como aponta MENEZES CORDEIRO, a crise atingiu o País por via financeira e 
através das suas exportações264. Concomitantemente, a integração no euro conduziu 
ainda a um problema estrutural muito delicado, que se traduziu numa 
sobrevalorização do dinheiro disponível no País e num consequente incremento do 
                                                          
257 Idem, cit., pp. 15 e 16. 
258 Idem, cit., p. 16. 
259 Ibidem. 
260 Idem, cit., pp. 16 e 17. 
261 ALBERT RECIO ANDREU, “Esta crisis como problema sistémico”…, cit., p. 84. 
262 Ibidem. 
263 ALBERTO REGUEIRA, Intervenção no Colóquio sobre “A Crise Económica e Civilizacional e os 
Impactos Futuros e Previsíveis no Mundo do Direito”, 2011, 
http://www.stj.pt/ficheiros/coloquios/acriseefeitosdireito-dralbertoregueira.pdf, 2015, cit., p. 1. 
264 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Perspetivas Evolutivas do Direito da Insolvência…, cit., p. 556. 
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nível de vida, sem que houvesse uma criação efetiva de riqueza que o permitisse 
suportar265. Perante o corte do crédito, há que baixar o nível económico de todos: 
desde o Estado às famílias, numa situação tanto mais difícil quanto é certo que o 
crédito contraído deve ser pago. O novo crédito, quando disponível, é mais caro266. 
 
Neste quadro, Portugal confronta-se com uma situação particularmente delicada 
entre os seus pares europeus. Porque, como explica ALBERTO REGUEIRA, não 
obstante alguns oásis de modernidade, o aparelho produtivo mantém baixos níveis de 
produtividade medidos por padrões internacionais (…), os níveis de poupança 
baixaram muito e não podem, como seria desejável, financiar os investimentos 
privados e o deficit público, e porque depende excessivamente do exterior para 
alimentar a sua população267. Ao que acrescem três importantes fatores de 
bloqueio, a saber, (i) as regras vigentes na União Europeia, que obrigam os Estados 
a refinanciar-se nos mercados internacionais268, (ii) o aumento do desemprego e a 
pressão para a baixa dos salários, juntamente com a dificuldade em manter um 
conjunto de importantes prestações sociais269 e, ainda, (iii) a quebra do 
investimento270.  
 
Neste contexto, e face às enormes dificuldades económicas e financeiras sentidas, 
em abril de 2011 o Estado Português acabaria por apresentar um pedido de ajuda 
financeira, que ficou condicionado ao cumprimento de um conjunto de disposições 
plasmadas no Memorando de Entendimento sobre as Condicionalidades de Política 
Económica, celebrado em maio desse ano. 
 
                                                          
265 Como explica ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Perspetivas Evolutivas do Direito da Insolvência…, 
cit., p. 557, a taxa de conversão do escudo (cerca de 200$00 para 1 euro) foi exagerada, levando a 
uma sobrevalorização do dinheiro disponível no País. A radicação de uma moeda forte conduziu a 
uma explosão do crédito do qual todos (ab)usaram: Estado, banca, empresas e famílias. O nível de vida 
subiu, sem que nenhuma criação efetiva de riqueza o permitisse suportar. Como consequência 
inevitável temos, agora, o corte no crédito. 
266 Ibidem. 
267 ALBERTO REGUEIRA, Intervenção no Colóquio…, cit., p. 2. 
268 Segundo ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, Perspetivas Evolutivas do Direito da Insolvência…, cit., 
p. 557, cada vez mais caros, por razões de desconfiança, ampliadas pela especulação. 
269 Ibidem, associando estes fatores a quebras de produtividade e a um aumento da desconfiança 
dos mercados. 
270 Ibidem, clarificando que a quebra no investimento impede o crescimento da produção, da inovação 
e da riqueza, impedindo a criação de meios para pagar as dívidas. 
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Em maio de 2011, o Estado Português encetou, assim, um Programa de Assistência 
Económica e Financeira monitorizado pela denominada Troika (Fundo Monetário 
Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu), que vigoraria até 
maio de 2014. Durante esse período, marcado por pesados sacrifícios para as 
famílias e para as empresas271, o Programa de Assistência Económica e Financeira 
e as suas sucessivas revisões fizeram parte do panorama político, económico e 
financeiro português272, abrangendo as mais diversas áreas da economia. 
 
Em 17 de maio de 2014, Portugal saiu do Programa de Assistência Económica e 
Financeira sem a adoção de um programa cautelar, prescindindo da última tranche 
do empréstimo da Troika, de cerca de três mil milhões de euros. 
 
No entanto, a austeridade mantém-se e o calvário que vivemos parece ainda estar 
longe do fim. 
 
 
3.2. Impactos da Crise Sobre os Contratos de Concessão de Serviços 
Públicos 
 
Considerando todo o exposto, questiona-se de que modo é que a crise se repercute 
sobre os contratos de concessão de serviços públicos. A resposta mostra-se 
complexa. 
 
Desde logo, podem apontar-se os constrangimentos decorrentes do Programa de 
Assistência Económica e Financeira acordado com a Troika, que, entre tantas 
                                                          
271 Relembrando algumas das medidas mais significativas, cumpre destacar, em 2011, os cortes 
salariais entre 3,5% e 10% dos funcionários públicos com vencimentos superiores a € 1.500,00, o 
congelamento das pensões, o aumento da taxa máxima de IVA para 23%, a criação de uma 
sobretaxa de IRS equivalente a 50% do subsídio de Natal, os cortes dos subsídios de férias de Natal 
dos funcionários públicos e pensionistas com vencimento superior a € 1.000,00, e o aumento da 
taxa de IVA sobre o gás natural e a eletricidade, de 6% para 23%; em 2012, a limitação das despesas 
dedutíveis à coleta em sede de IRS; em 2013, o aumento da Contribuição Extraordinária de 
Solidariedade; em 2014, o aumento da idade de reforma, a criação de um imposto extraordinário 
sobre os setores bancário e energético, e o fim da cláusula de salvaguarda de IMI, entre tantas 
outras medidas. Cfr. DIANA CATARINO, Troika: Portugal faz contas à vida, 4 anos depois, 2015, 
Disponível em: http://www.tvi24.iol.pt/economia/resgate/troika-portugal-faz-contas-a-vida-4-
anos-depois, 2015. 
272 PAULO ALVES PARDAL, “A Contratação Pública Sob os Ventos da Austeridade Orçamental”…, cit., 
p. 177. 
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outras matérias, se debruçou, também, sobre a contratação pública. Com efeito, o 
Memorando de Entendimento contemplou algumas disposições em matéria de 
contratos públicos, impondo um conjunto obrigações de informação e de produção 
legislativa, entre outras273, algumas delas com influência direta sobre os contratos 
de concessão de obras e de serviços públicos em vigor274. 
 
Porém, os maiores impactos275 serão, porventura, os que se prendem com a 
recessão propriamente dita e com as dificuldades que esta suscita, quer para os 
concessionários, quer para a própria Administração concedente. 
 
A crise tem tido efeitos devastadores para as empresas. Os jornais demonstram-no 
todos os dias. Como bem ilustra PEDRO GONÇALVES, a crise pode, na verdade, 
provocar a degradação ou a fragilização da situação económica do contraente 
privado, quando se confronta, entre muitas outras, com circunstâncias como as 
seguintes: contração geral do mercado e da procura, dificuldades de obtenção de 
crédito, flutuações das taxas de juros dos empréstimos bancários, revisão ou 
supressão de linhas de financiamento, eliminação de programas públicos e de linhas 
de apoio, aumentos da carga fiscal, aumentos inesperados de determinados custos de 
produção (v.g., custos de transporte, por força do aumento dos preços dos 
combustíveis e de portagens)276. Ao que acrescem outros fatores, como a adoção de 
medidas legislativas motivadas pelo contexto de austeridade (aqui não só no 
                                                          
273 Idem, cit., pp. 177 a 185. 
274 De destacar a obrigação de revisão das Parcerias Público Privadas existentes. De acordo com o 
disposto no ponto 3.19 do Memorando de Entendimento, O Governo irá: (…) Recrutar uma empresa 
de auditoria internacionalmente reconhecida para a realização de um estudo detalhado das PPP com 
acompanhamento do Instituto Nacional de Estatística (INE) e do Ministério das Finanças e da 
Administração Pública. O estudo identificará e, onde praticável, quantificará as responsabilidades 
contingentes de maior relevo e quaisquer montantes relacionados que possam vir a ser pagos pelo 
Estado. Avaliará a probabilidade de quaisquer pagamentos pelo Estado relativos a responsabilidades 
contingentes e quantificará os respetivos montantes. O estudo, a ser finalizado até ao final de Março 
de 2012, avaliará a viabilidade de renegociar qualquer PPP ou contrato de concessão, a fim de reduzir 
as responsabilidades financeiras do Estado. Todas as PPP e contratos de concessão estarão disponíveis 
para estas revisões. Obrigação que se traduziu num processo de renegociação de um conjunto de 
contratos de concessão de obras e de serviços públicos, de que são exemplo os contratos de 
concessão de terminais portuários para a prestação do serviço público de movimentação de cargas 
cujo termo ocorra após 31 de dezembro de 2020. 
275 E também os mais abrangentes, já que se estendem a todos os contratos de concessão de 
serviços públicos vigentes, bem como aos que venham a ser celebrados enquanto perdurar a crise. 
276 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”, in Estudos de 
Contratação Pública III, 1.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010, cit., p. 13. 
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âmbito fiscal), com impacto sobre o objeto dos contratos em vigor e, de forma mais 
genérica, sobre a atividade de cada empresa. 
 
Circunstâncias como as descritas podem abalar o contraente privado num contrato 
de concessão de serviços públicos e, em numerosos casos, envolver uma 
significativa diminuição da sua performance na execução do contrato. A crise pode, 
pois, colocar em risco a execução do contrato277, além de poder deixar o 
concessionário à beira de uma situação de insolvência ou, pelo menos, em situação 
económica difícil. 
 
A crise do setor privado obrigou muitos operadores económicos a procurar as suas 
fontes de receita no mercado da contratação pública, tanto a nível nacional como 
europeu278 – o que, além de se traduzir num inevitável incremento de concorrentes 
para uma oferta contratual cada vez mais reduzida, faz com que os impactos da 
crise sejam sentidos pelos referidos operadores com mais violência. Em muitos 
casos, determinado contrato é, mesmo, o único negócio e, como tal, a única fonte de 
faturação do concessionário. 
 
Compreende-se, pois, o impacto que algumas circunstâncias motivadas pela crise 
poderão ter sobre a situação económica do concessionário e a sua capacidade para 
cumprir pontualmente o contrato. Apesar da efetiva e significativa transferência do 
risco para o concessionário que o contrato de concessão de serviços públicos 
importa – o que, na prática, leva a que parte significativa dos efeitos da crise tenha 
de ser suportada pelo concessionário, repercutindo-se, designadamente, na 
retribuição que este consegue retirar da concessão –, não é de excluir a subsunção 
de alguns desses efeitos no conceito de imprevisão. 
 
Com efeito, e sem adiantar aqui quaisquer conclusões, concebe-se que alguns dos 
efeitos da crise poderão extravasar o conceito de risco, designadamente, quando 
ultrapassem a barreira da previsibilidade. Nesses casos, não estarão em causa 
                                                          
277 Ibidem. 
278 JOAQUÍN TORNOS MAS, “Contratación administrativa en época de crisis. La visión del 
contratista”, in Anuario del Gobierno Local 2011, 2011, 
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1250/10_Tornos_Contratacio
n_99_116.pdf?sequence=1, 2015, cit., p. 102. 
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verdadeiros riscos, suscetíveis de transferência para o concessionário nos termos 
supra expostos279, mas antes circunstâncias imprevistas, que, como tal, poderão 
dar lugar à aplicação de institutos como a alteração das circunstâncias, o fait du 
prince ou mesmo a força maior. 
 
Mas mesmo quando, no caso concreto, se conclua que os efeitos da crise devem 
subsumir-se aos riscos próprios do contrato de concessão de serviços públicos e, 
como tal, ser suportados pelo concessionário, nem assim parece razoável assumir 
que a Administração concedente deve permanecer impávida, assistindo à 
degradação da situação económica do concessionário sem nada fazer... 
 
Como ficou supra exposto280, a Administração dispõe, no âmbito da relação 
contratual, de um acervo de poderes unilaterais destinados a assegurar a primazia 
do interesse público durante a execução do contrato. No quadro do dever de 
proteção do contrato que decorre da prossecução do interesse público, faz sentido 
que a Administração concedente possa – naturalmente, dentro dos limites 
legalmente estabelecidos para o exercício dos poderes de conformação contratual 
– adotar medidas e providências com vista a evitar ou, pelo menos atenuar, o 
eventual efeito de degradação da situação económica do concessionário atingido 
por circunstâncias associadas à crise, procurando garantir o pontual cumprimento 
do contrato281. Os impactos da crise manifestam-se, assim, também ao nível da 
gestão dos contratos de concessão de serviços públicos em vigor, podendo 
justificar a introdução de modificações no seu conteúdo mesmo perante 
circunstâncias não imprevistas282. 
 
Concomitantemente, não poderá olvidar-se que o ambiente recessivo generalizado 
afeta, também, a Administração concedente. 
 
                                                          
279 V. supra, Capítulo III, ponto 3.4. 
280 V. supra, Capítulo III, ponto 1. 
281 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 13. 
282 E, como tal, compreendidas nos riscos normais do contrato, assumidos pelo concessionário por 
força do disposto no artigo 413.º do CCP. 
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O défice das contas públicas traduz-se em diversas restrições, impondo novas 
exigências de ponderação e de escrutínio das decisões de assunção de despesa283. 
Essencialmente desde 2011, com o despoletar das dívidas soberanas e com o 
recurso ao Programa de Assistência Económica e Financeira, a contratação pública 
ficou sujeita a uma série de constrangimentos decorrentes de um quadro 
normativo que se tornou mais apertado e exigente284, além dos constrangimentos 
que decorrem das próprias contas de cada entidade. 
 
Daqui resulta tantas vezes a anulação ou a revisão de investimentos públicos 
anunciados, bem como a necessidade de modificação dos contratos em vigor285 – 
umas vezes, por via de uma renegociação das condições contratuais, outras vezes, 
na impossibilidade de acordo, por via do exercício do poder de modificação 
unilateral. Além das renegociações impostas pelo Memorando de Entendimento 
com a Troika, acima referenciadas, a necessidade de modificação dos contratos de 
concessão de serviços públicos em vigor pode decorrer, simplesmente, de uma 
ponderação dos respetivos pressupostos no caso concreto por parte do 
concedente. Também deste prisma, os impactos da crise manifestam-se ao nível da 
gestão dos contratos de concessão de serviços públicos. 
 
São vários os possíveis impactos da crise sobre o contrato de concessão de serviços 
públicos – os supra enunciados serão, porventura, os mais significativos do ponto 
de vista das modificações objetivas deste contrato, objeto do presente estudo286. 
 
                                                          
283 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 12. Como 
explica JOAQUÍM TORNOS MAS, “Contratación administrativa en época de crisis. La visión del 
contratista”…, cit., pp. 100 e 101, a crise económica foi incidindo sobre a atividade contratual 
pública de forma diversa ao longo do tempo. Num primeiro momento, o mercado da contratação 
pública foi utilizado pelos poderes públicos para minorar os efeitos da crise, através da injeção de 
dinheiro público. Pensou-se que a crise seria passageira e que poderia recorrer-se a políticas 
keynesianas. Posteriormente, quando a crise se tornou mais profunda e se tornou patente que esta 
iria acompanhar-nos por mais anos, as políticas públicas mudaram radicalmente. O controlo do 
défice e da dívida pública passaram a ser as principais preocupações. Agora a grande prioridade 
para os poderes públicos passa pela contenção do gasto. 
284 PAULO ALVES PARDAL, “A Contratação Pública Sob os Ventos da Austeridade Orçamental”…, cit., 
p. 175. 
285 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 12. 
286 Do ponto de vista das modificações subjetivas dos contratos de concessão de serviços públicos, 
outros tantos impactos poderiam ser ponderados. Pense-se, a título de exemplo, nos impactos da 
declaração de insolvência do concessionário, designadamente, quanto à possibilidade de cessão da 
respetiva posição contratual. 
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A diversidade destes impactos torna especialmente difícil a resposta à questão 
inicialmente colocada, de caraterização dos efeitos da crise como risco ou 
imprevisão, para efeitos de enquadramento no esquema de partilha do risco do 
contrato de concessão de serviços públicos e determinação do regime 
correspondentemente aplicável. É o que se procurará fazer em seguida287.  
                                                          
287 Pela complexidade das questões que se suscitam, a presente análise será objeto de capítulo 
autónomo. 
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Capítulo V – A Crise Como Imprevisão 
 
1. A Crise Como Alteração das Circunstâncias 
 
1.1. O Instituto da Alteração das Circunstâncias 
 
Parafraseando MENEZES CORDEIRO, a locução “alteração das circunstâncias” 
exprime, na linguagem jurídica portuguesa atual, o instituto vocacionado para 
intervir quando se modifiquem, de modo significativo, os condicionalismos que 
rodearam a celebração de determinado contrato288. 
 
A regra pacta sunt servanda está presente na vida de qualquer contrato, público ou 
privado. Os pactos devem ser respeitados, devendo as obrigações contratualmente 
assumidas pelas partes ser pontualmente cumpridas289. 
 
Porém, cedo se compreendeu que a ordem jurídica não pode comportar a 
possibilidade de as partes ficarem irremediavelmente vinculadas ao cumprimento 
do contrato independentemente do tipo de circunstâncias que lhe sobrevenham290. 
Todos os contratos estão historicamente situados291, sendo consequência de um 
conjunto de representações que as partes conceberam da realidade292. Quando, por 
força de uma superveniência que excede os riscos normais do contrato, aquele 
conjunto de representações deixa de existir, o contrato não pode, naturalmente, 
permanecer igual293. 
                                                          
288 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 51. 
289 Associada à regra pacta sunt servanda está uma outra importante regra, segundo a qual as 
circunstâncias que se repercutem na esfera jurídica de uma parte devem ser por esta suportadas. Cfr. 
SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das Circunstâncias e 
Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”, in Estudos de Contratação 
Pública III, 1.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2010, cit., p. 166. O mesmo é dizer, as consequências 
de um facto superveniente são comportadas, apenas, pela esfera jurídica onde se verifiquem – 
casum sensit dominus. 
290 Idem, cit., pp. 166 e 167. 
291 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Onerosidade Excessiva Por “Alteração das Circunstâncias”, in 
Separata Estudos em Memória do Professor Doutor José Dias Marques, Coimbra, Almedina, 2007, cit., 
p. 535. 
292 SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das 
Circunstâncias e Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”…, cit., p. 167. 
293 Ibidem. Como refere JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Onerosidade Excessiva Por “Alteração das 
Circunstâncias”…, cit., p. 535, o consentimento não basta, porque a realidade impõe-se. O negócio não 
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Remontando à doutrina da cláusula rebus sic standibus, cuja formulação inicial 
coube a BÁRTOLO, o atual instituto da alteração das circunstâncias é fruto de uma 
complexa evolução histórica que procurou, essencialmente, a conciliação entre, por 
um lado, a segurança da manutenção da força vinculativa do negócio jurídico e, por 
outro lado, os postulados dos princípios da justiça e da boa fé no contexto histórico e 
circunstancial em que o negócio jurídico é celebrado294. No fundo, a conciliação 
entre a regra pacta sunt servanda e os princípios da justiça e da boa fé na execução 
dos contratos, materializados na doutrina da cláusula rebus sic standibus295. 
 
Sumariamente, a referida doutrina assenta na ideia de que a celebração dos 
contratos era sempre acompanhada de uma cláusula rebus sic standibus, nos 
termos da qual a respetiva vigência dependeria da manutenção do status quo 
próprio do momento da conclusão, sem o que a eficácia dos contratos ficava 
comprometida296. Assim, como aponta CARNEIRO DA FRADA, ontem, como hoje, 
naqueles contratos de execução diferida ou continuada deve considerar-se que se 
encontra compreendido um entendimento – ainda que não expressamente formulado 
– segundo o qual as partes apenas se vinculam àquele contrato enquanto persista a 
realidade objetiva vigente ao tempo da sua celebração297. 
 
Considerando o exposto, o instituto da alteração das circunstâncias, partindo da 
referida doutrina da cláusula rebus sic standibus, consubstancia uma verdadeira 
válvula de escape do sistema jurídico, dando concretização ao princípio da boa fé, 
                                                                                                                                                                          
pode prosseguir tal qual perante uma realidade que não é aquela que levou as partes comummente a 
contratar, ou porque qualitativamente perdeu justificação, ou porque quantitativamente ficou 
desequilibrado. 
294 PEDRO MELO, “O Juízo de Eficiência na Alteração das Circunstâncias das Parcerias Público-
Privadas”, in Estudos de Direito Público, 1.ª Ed., Coimbra, Coimbra Editora, 2011, cit., p. 54. Sobre a 
evolução histórica do instituto da alteração das circunstâncias, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, 
“Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, com exemplo no princípio do 
equilíbrio financeiro”…, cit., pp. 51 a 78. 
295 Ao que sucedeu um conjunto de teorias e doutrinas, todas debruçadas, ainda que com diferentes 
aproximações, sobre a resolução de um único problema: a alteração subsequente das circunstâncias 
iniciais de um contrato. Cfr. PEDRO MELO, “O Juízo de Eficiência na Alteração das Circunstâncias 
das Parcerias Público-Privadas”…, cit., pp. 54 e 55. 
296 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 52. 
297 MANUEL A. CARNEIRO DA FRADA, “Crise financeira mundial e alteração das circunstâncias: 
contratos de depósito vs. contratos de gestão de carteiras”, in Estudos em Homenagem ao Prof. 
Doutor Sérvulo Correia, Vol. III, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, cit., pp. 482 e 483. 
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aqui na sua vertente de tutela da confiança298. Perante um contrato, as partes 
aderem a um programa de atuação, procedendo, naturalmente, a investimentos de 
confiança. Como explica MENEZES CORDEIRO, perante um contrato público, e, em 
especial, quando estejam em causa concessões complexas, que exijam múltiplos 
investimentos, estes aspetos são mais marcados. É justamente na base de uma 
confiança ampla que o particular aceita contrapartidas baixas e procede à 
mobilização das poupanças e dos créditos que se mostrem necessários. A confiança 
não se limita, assim, à não ocorrência de graves prejuízos: ela antes assenta em todo 
um programa contratual, a desenrolar no tempo, e que irá proporcionar o lucro 
mobilizador de toda a operação299. Quando uma alteração dos pressupostos em que 
as partes fundaram a decisão de contratar – assumindo determinado programa 
contratual, e não outro – determinar uma ofensa do investimento de confiança 
subjacente a essa mesma decisão, o cumprimento das correspondentes obrigações 
contratuais não deverá ser exigível300. 
 
Além dos ditames da boa fé, o instituto da alteração das circunstâncias serve, 
ainda, a própria exequibilidade da atividade económica. Naturalmente, ninguém 
aceitaria iniciar uma relação contratual se soubesse que jamais dela se poderia 
desvincular, por mais graves, radicais ou danosas que fossem as circunstâncias que 
supervenientemente surgissem301. 
 
Com estas coordenadas, o instituto da alteração das circunstâncias foi merecendo a 
atenção da doutrina, tendo merecido consagração legal expressa no Código Civil de 
1966. 
 
                                                          
298 SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das 
Circunstâncias e Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”…, cit., p. 167. 
299 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., pp. 105 e 106. 
300 SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das 
Circunstâncias e Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”…, cit., p. 167. 
301 Ibidem. Na mesma linha, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios 
para a dogmática administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 89; 
JOAN AMENÓS ÁLAMO, JUAN EMILIO NIETO MORENO, “La Languideciente Vida Del Principio de 
Equilibrio Económico Frente A Riesgos Imprevisibles En La Contratación Pública”, in Revista 
Española de Derecho Administrativo, N.º 156, Madrid, Civitas, 2012, cit., p. 121. 
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Nos termos do disposto no artigo 437.º, n.º 1, do CC, se as circunstâncias em que as 
partes fundaram a decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal, tem 
a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à modificação dele segundo juízos 
de equidade, desde que a exigência das obrigações por ela assumidas afete 
gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do 
contrato. Preceito que é completado por um n.º 2, nos termos do qual, requerida a 
resolução, a parte contrária pode opor-se ao pedido, declarando aceitar a 
modificação do contrato nos termos do número anterior, numa clara lógica de favor 
negotii. 
 
Assente numa valorização da base negocial objetiva dos contratos, o artigo 437.º 
do CC veio, assim, dar acolhimento legal ao velho instituto da alteração das 
circunstâncias, prevendo as condições de admissibilidade da resolução ou 
modificação dos contratos por força de uma alteração superveniente das 
circunstâncias em que as partes fundaram a sua decisão de contratar. Artigo que, 
de resto, pelos valores que concretiza, não constitui um parâmetro exclusivamente 
aplicável aos negócios jurídicos privados. 
 
Com efeito, o artigo 437.º do CC limita-se a esclarecer que o contrato pode ser 
modificado ou resolvido quando sejam “afetados gravemente os princípios da boa fé” 
e a situação não seja “coberta pelos riscos próprios do contrato”302, consubstanciado 
uma concretização do princípio da boa fé que ilumina todo o ordenamento 
jurídico303. Assim, como referem SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL e PEDRO 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, concretamente quanto à aplicação do instituto da 
alteração das circunstâncias no quadro dos contratos administrativos, caso o 
ordenamento jurídico-administrativo jamais tivesse previsto expressamente uma 
regra de alteração das circunstâncias, nem por isso as partes de um contrato 
                                                          
302 SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das 
Circunstâncias e Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”…, cit., p. 168. 
303Naturalmente, a boa fé assume-se, também, como um princípio da atividade administrativa, 
como decorre, desde logo, do disposto no artigo 266.º, n.º 2, da Constituição. Cfr. MARCELO 
REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo I…, cit., pp. 
220 e 221. 
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administrativo estariam impedidas de invocar esse instituto quando “os princípios da 
boa fé” assim o legitimassem304. 
 
Sem prejuízo do exposto, também no Direito Administrativo o instituto da 
alteração das circunstâncias foi acolhido, sob o ímpeto da conhecida jurisprudência 
do Conseil d’Etat305. 
 
Nas palavras de MARCELLO CAETANO, pelo que toca aos contratos administrativos, 
em especial, cumpre não esquecer que neles existe fundamentalmente também essa 
ideia de justiça comutativa: – à sujeição do particular ao interesse público 
corresponde a garantia de uma remuneração compensadora306. 
 
Assim, continua, se os prejuízos sofridos pelo contraente particular são o efeito 
exclusivo de uma modificação geral das circunstâncias económicas ou técnicas do 
mercado que se não podia prever se se dariam, nem quando ou com que extensão, e 
se esses prejuízos excedem o cálculo da álea normal da empresa, há sacrifício injusto 
de um interesse na comutação contratual que nem mesmo o facto de o outro 
prosseguir o interesse público legitima, visto ser fundamental o princípio de que nos 
contratos administrativos o particular serve interessadamente, e a Administração 
procura utilizar o instinto individual do lucro307. 
 
                                                          
304 SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das 
Circunstâncias e Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”…, cit., p. 168. 
305 Como afirma INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual dos Contratos em Geral, 4.ª Ed., Coimbra, 
Coimbra Editora, 2002, cit., p. 339, aí [no Direito Administrativo], por obra do Conselho de Estado, 
vem de há muito sendo reconhecida a possibilidade de rever contratos de longa duração à sombra da 
teoria da imprevisão, por aquele Conselho adotada. A referida teoria terá sido primeiramente 
formulada pelo Conseil d’Etat no quadro da primeira guerra mundial, no litígio que opôs a 
municipalidade de Bordéus e a respetiva companhia concessionária do fornecimento de gás e 
eletricidade. Perante uma acentuada subida do preço do carvão em 1914, em termos tais que 
punham em causa a própria viabilidade da concessionária, o Conseil d’Etat admitiu que estava em 
causa uma situação extraordinária e imprevisível, provocada pela guerra, e que a necessidade de 
assegurar o interesse geral impunha que a concessionária só devesse suportar a superveniência na 
parte razoável. Cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a 
dogmática administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., pp. 83 e 84. 
306 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo I…, cit., p. 629. 
307 Ibidem. 
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Atualmente na legislação administrativa, o instituto da alteração das circunstâncias 
surge consagrado nos artigos 312.º, alínea a), 332.º, n.º 1, alínea a), e 335.º, n.º 1, 
todos do CCP. 
 
Concretamente no que respeita à modificação do contrato por alteração das 
circunstâncias308, dispõe o artigo 312.º, alínea a), do CCP que esta é possível 
quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem 
sofrido uma alteração anormal e imprevisível desde que a exigência das obrigações 
por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos 
riscos próprios do contrato. Este preceito é complementado pelo disposto no artigo 
314.º, n.º 2, do CCP, que determina que os demais casos de alteração anormal e 
imprevisível das circunstâncias309 conferem direito à modificação do contrato ou a 
uma compensação financeira, segundo critérios de equidade. Modificação que, por 
força do disposto no artigo 311.º, n.º 1, alíneas a) e b), do CCP, pode operar por 
meio de acordo entre as partes ou por decisão judicial ou arbitral. 
 
Com relevo para a presente análise, a verdade é que o disposto no artigo 332.º, n.º 
1, alínea a), do CCP segue, de muito perto, o regime constante do artigo 437.º do 
CC, no que respeita às condições de admissibilidade da modificação do contrato 
por alteração das circunstâncias. O que se compreende, uma vez que a intenção 
subjacente foi a de adaptar a disciplina da alteração das circunstâncias às 
especificidades dos contratos administrativos310. 
 
Compulsados os dois preceitos, verifica-se, mesmo, uma identidade ao nível dos 
pressupostos de aplicação do instituto da alteração das circunstâncias. 
 
Importa assinalar, apesar de tudo, uma aparente diferença quanto à alteração das 
circunstâncias relevante para efeitos de funcionamento do instituto – enquanto o 
                                                          
308 No que respeita à resolução do contrato por alteração das circunstâncias, regem os artigos 332.º, 
n.ºs 1, alínea a), 2 e 3 , e 335.º, n.º 1, consoante esteja em causa a resolução do contrato por 
iniciativa do co-contratante ou do contraente público, respetivamente. 
309  Que não sejam imputáveis a decisão do contraente público, adotada fora do exercício dos seus 
poderes de conformação da relação contratual, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 deste 
artigo. 
310 SÉRVULO CORREIA, LINO TORGAL, PEDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, “Alteração das 
Circunstâncias e Modificação de Propostas em Procedimentos de Contratação Pública”…, cit., p. 168. 
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artigo 437.º, n.º 1, do CC exige uma alteração anormal, o artigo 312.º, alínea a), 
refere uma alteração anormal e imprevisível. Porém, parece-nos que a exigência de 
que a alteração anormal seja também imprevisível pouco ou nada acrescenta, já que 
dificilmente se equaciona uma alteração anormal, não compreendida nos riscos 
próprios do contrato, que não seja, também, imprevisível. Mais, como refere 
INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, se a alteração das circunstâncias fosse previsível, não 
faria sentido o regime legal, pois não seria razoável que pudesse resolver-se ou 
modificar-se o contrato com base numa alteração suscetível de ser prevista311. 
 
Feita esta apresentação do instituto da alteração das circunstâncias, cumpre 
referir, concretamente no que respeita ao quadro jurídico aplicável ao contrato de 
concessão de serviços públicos, que, estando em causa um contrato administrativo, 
tem aplicação o disposto na Parte III do CCP quanto à modificação do contrato por 
alteração das circunstâncias. O disposto nos artigos 311.º e seguintes do CCP é, 
pois, aplicável. 
 
Antes de prosseguir com a presente análise, cabe ainda uma importante nota, 
relativa à validade das cláusulas contratuais que disponham em matéria de 
alteração das circunstâncias. 
 
 Com efeito, os contratos de concessão de serviços públicos podem conter, no seu 
clausulado, disposições em matéria de adaptação do contrato em caso de alteração 
das circunstâncias – não raras vezes, traduzidas numa mera transcrição dos 
preceitos legais aplicáveis –, como podem conter disposições em matéria de 
distribuição do risco, fazendo repercutir as consequências de determinadas 
circunstâncias na esfera do concessionário. Porém, e na linha do que já ficou dito 
supra, estas cláusulas não podem afetar o núcleo essencial do instituto da alteração 
das circunstâncias, fazendo incidir sobre o particular as consequências de factos 
                                                          
311 INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual dos Contratos em Geral…, cit., p. 350. No mesmo sentido, 
cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática 
administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 75; JOSÉ DE OLIVEIRA 
ASCENSÃO, “Onerosidade Excessiva Por “Alteração das Circunstâncias”…, cit., p. 521. Contra, cfr. 
PEDRO MELO, “O Juízo de Eficiência na Alteração das Circunstâncias das Parcerias Público-
Privadas”…, cit., pp. 74 e 75. 
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verdadeiramente imprevisíveis, sob pena de violação dos princípios da justiça e da 
boa fé, além do princípio da legalidade312. 
 
Em tudo o resto, dentro dos limites legalmente estabelecidos, as referidas 
cláusulas de alteração das circunstâncias são admitidas e deverão, naturalmente, 
ser tidas em consideração aquando da ponderação da adaptação do contrato na 
sequência de uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as 
partes fundaram a sua decisão de contratar. 
 
 
1.2. Pressupostos de Aplicação do Instituto da Alteração das 
Circunstâncias 
 
Apresentado o instituto da alteração das circunstâncias, impõe-se uma breve 
referência aos respetivos pressupostos de aplicação313. 
 
Retomando o artigo 312.º, alínea a), do CCP, que determina que o contrato pode 
ser modificado quando as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de 
contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde que a 
exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e 
não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato, é possível identificar, 
essencialmente, cinco pressupostos de funcionamento desta figura. 
 
Desde logo, a aplicação deste instituto pressupõe uma alteração das circunstâncias 
em que as partes fundaram a decisão de contratar, uma alteração da base do 
negócio objetivamente considerada. 
                                                          
312 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 107, explicando que nenhuma cláusula 
de adaptação poderá ser interpretada como afastando o núcleo legal da alteração das circunstâncias, 
no Direito Público. Tal cláusula apenas poderá movimentar-se dentro do espaço deixado em aberto 
pelo legislador: prevendo regras de procedimento, métodos de avaliação, sinais de alarme quanto a 
alterações ou convenções especiais de arbitragem. Não é possível, nos contratos públicos, suprimir a 
faculdade de adaptação às circunstâncias, concentrando, designadamente no particular, o risco das 
eventualidades. No mesmo sentido, cfr. PEDRO MELO, “O Juízo de Eficiência na Alteração das 
Circunstâncias das Parcerias Público-Privadas”…, cit., p. 83. 
313 Aqui, com o auxílio da doutrina jus-privatista relativa às condições de admissibilidade da 
resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias contidas no artigo 437.º do 
CC, atenta sua grande similitude com a construção contida no artigo 312.º, alínea a), do CCP. 
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Parafraseando PEDRO MELO, a expressão legal radica no conjunto de 
circunstâncias cuja existência e persistência o próprio contrato exige de acordo com 
o seu sentido, fim e objeto, que sejam cognoscíveis ou conhecidas da outra parte no 
momento da celebração do contrato314. Nas palavras de MENEZES CORDEIRO, a 
alteração diz respeito ao circunstancialismo que rodeia o contrato, objetivamente 
tomado como tal, isto é, como encontro de duas vontades315. Portanto, 
independentemente da perceção de cada uma das partes sobre o quadro 
circunstancial do contrato. 
 
Em segundo lugar, a alteração das circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar deve ser anormal e imprevisível. Qualificativos que, como se 
adiantou supra, acabam por transmitir a mesma ideia, já que dificilmente se 
equaciona uma alteração anormal que não seja, também, imprevisível – uma 
circunstância anormal será também imprevisível, precisamente, porque o seu 
caráter extraordinário impediu que tivesse sido tomada em conta pelas partes do 
contrato316. 
 
Remete-se, pois, para o que acima ficou exposto sobre a imprevisão317. 
 
Um terceiro pressuposto, diretamente relacionado com a imprevisão, é o de que a 
alteração, anormal e imprevisível, não esteja coberta pelos riscos próprios do 
contrato.  
 
Recordando, uma vez mais, o que acima ficou exposto sobre a matéria318, sendo a 
previsibilidade o elemento que distingue o risco da imprevisão, uma alteração 
anormal e imprevisível das circunstâncias não estará, naturalmente, coberta pelos 
                                                          
314 PEDRO MELO, “O Juízo de Eficiência na Alteração das Circunstâncias das Parcerias Público-
Privadas”…, cit., pp. 56 e 57. 
315 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 73. 
316 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Onerosidade Excessiva Por “Alteração das Circunstâncias”…, cit., 
p. 521. 
317 V. supra, Capítulo IV, ponto 1. 
318 V. supra, Capítulo IV, ponto 1. 
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riscos próprios do contrato. Assim como a alteração que ultrapasse os riscos 
próprios do contrato será, à partida, imprevisível. 
 
Independentemente da referência contida na parte final do artigo aos riscos 
próprios do contrato, a álea do contrato já estaria, pois, assegurada pelos demais 
pressupostos de aplicação do instituto da alteração das circunstâncias319. Pelo que 
a função desta referência é, essencialmente, a de conferir natureza supletiva a este 
instituto perante o regime legal e contratual do risco320, ou mesmo reiterá-la. 
 
Relacionado com os anteriores está, ainda, um quarto pressuposto, de que a 
exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da boa fé. 
 
Quer isto dizer que, face à alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em 
que as partes fundaram a decisão de contratar, a manutenção do contrato ou de 
algum dos seus termos tem de afetar gravemente os ditames da boa fé, princípio 
que ilumina toda a disposição legal em apreço321. 
 
O que leva, desde logo, a concluir que certas alterações não serão relevantes para 
efeitos de funcionamento deste instituto. E aqui reside o quinto pressuposto de 
aplicação do instituto da alteração das circunstâncias: perante a alteração anormal 
e imprevisível das circunstâncias, a manutenção do contrato com a sua 
configuração original tem de provocar uma lesão para as partes322, sob pena de a 
referida alteração não ser relevante para efeitos de resolução ou modificação do 
contrato. Especialmente num contexto de crise económica, a referida lesão poderá 
redundar na excessiva onerosidade económica de uma dada prestação, ainda que 
tal não seja o único tipo de lesão possível323. 
 
                                                          
319 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 77. 
320 Ibidem. 
321 PEDRO MELO, “O Juízo de Eficiência na Alteração das Circunstâncias das Parcerias Público-
Privadas”…, cit., p. 60. 
322 Idem, cit., p. 59. 
323 Idem, cit., pp. 59 e 60. 
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Considerando todo o exposto, além de anormal e imprevisível, a alteração das 
circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar deve 
desequilibrar a relação contratual com particular intensidade – é, este afinal, o 
conteúdo útil, quer do artigo 437.º, n.º 1, do CC, quer do artigo 312.º, alínea a), do 
CCP, ao preverem que a exigência das obrigações afete gravemente os princípios 
da boa fé324. Com o instituto da alteração das circunstâncias há que conjugar, 
necessariamente, a segurança jurídica. E, como refere OLIVEIRA ASCENSÃO, a 
ordem jurídica traduz exuberantemente essa constrição: só admite intervenções 
fundadas na desproporção ou injustiça do conteúdo dos casos em que o desequilíbrio 
seja manifesto325. 
 
Percorridos os pressupostos de aplicação do instituto da alteração das 
circunstâncias, a questão que se coloca é, pois, se algumas das consequências da 
crise, com repercussão na vida do contrato de concessão de serviços públicos, 
podem ser qualificadas como uma alteração anormal e imprevisível das 
circunstâncias, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 312.º, alínea a), 
do CCP. 
 
 
1.3. A Crise Como Alteração das Circunstâncias 
 
Retomando o que acima ficou dito326, a crise pode ser responsável pela degradação 
da situação económica do concessionário e da sua capacidade de cumprir 
pontualmente o contrato.  
 
Nalguns casos, a crise pode, mesmo, conduzir ao colapso económico do 
concessionário. Noutros casos, com menor intensidade, pode implicar uma maior 
onerosidade das obrigações contratualmente assumidas. 
                                                          
324 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Onerosidade Excessiva Por “Alteração das Circunstâncias”…, cit., 
p. 526, exemplificando com o seguinte caso de escola: Um facto superveniente (como um sismo) 
representa uma alteração extraordinária mas pode, para a concreta relação, não revestir particular 
gravidade. Pode provocar a queda da chaminé de casa que o empreiteiro constrói, mas isso não 
implica que o contrato deva ser resolvido ou modificado. 
325 Idem, cit., p. 527. 
326 V. supra, Capítulo IV, ponto 3.2. 
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Do leque das possíveis consequências da crise, merecem destaque, pelo relevo que 
podem assumir no quadro do contrato de concessão de serviços públicos, as 
dificuldades ao nível da remuneração do concessionário e ao nível do 
cumprimento do serviço da dívida correspondente aos contratos de financiamento 
necessários para pôr o serviço a funcionar. 
 
Concretamente no que respeita à remuneração do concessionário, por regra 
assegurada pelas tarifas cobradas aos utentes327, são particularmente relevantes as 
baixas no consumo, causadas pelo menor gasto em tempos de crise ou, 
simplesmente, por um consumo mais responsável. Na medida em que os custos 
associados à prestação do serviço em causa não baixam proporcionalmente à 
procura, estas quebras da procura têm uma importante repercussão sobre o 
equilíbrio económico-financeiro da concessão328. A suficiência tarifária pode ficar 
em causa, ficando comprometida, também, a remuneração do concessionário. 
 
Por sua vez, no que respeita ao financiamento da concessão e ao cumprimento do 
correspondente serviço da dívida, assumem especial relevo as vicissitudes 
associadas à evolução dos mercados financeiros, como o aumento dos custos do 
financiamento ou o aumento das taxas de juro praticadas pelas entidades 
financiadoras329. 
 
Ao que acrescem tantas outras possíveis consequências da crise. Recordando os 
exemplos arrolados por PEDRO GONÇALVES, num cenário de crise, o 
concessionário pode deparar-se com circunstâncias como a contração geral do 
mercado e da procura, dificuldades de obtenção de crédito, flutuações das taxas de 
juros dos empréstimos bancários, revisão ou supressão de linhas de financiamento, 
                                                          
327 Ou através de uma prestação económico-financeira paga pelo concedente, dependente, por 
exemplo, da utilização do serviço. 
328 FRANCISCA VILLALBA PÉREZ, “La concesión de servicios, nuevo objeto de regulación del 
Derecho Comunitário. Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión”, in Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva 
Época, N.º 2, 2014, 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B 
%5D=10195&path%5B%5D=10673, 2015, cit., p. 4. 
329 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 147. 
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eliminação de programas públicos e de linhas de apoio, aumentos da carga fiscal330, 
entre outras331. 
 
Considerando o exposto, a questão que se coloca é se as aludidas consequências da 
crise podem subsumir-se no conceito de imprevisão, consubstanciando uma 
alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar. 
 
Como refere PEDRO GONÇALVES, numa abordagem genérica do instituto, o 
sucessivo aprofundamento da crise económica geral, com as consequências que são 
conhecidas (aumento dos custos de produção, da carga fiscal, dificuldades 
inesperadas de acesso ao crédito, corte de linhas e programas de apoio, etc.), pode 
constituir um elemento suficientemente demonstrativo de uma alteração anormal 
das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar332. 
Entendimento que é secundado por ALEXANDRA LEITÃO, que refere que as 
oscilações mais relevantes dos mercados constituem alterações das circunstâncias, 
dando azo a modificações objetivas e subjetivas do contrato333. 
 
Porém, e como alerta, também, ALEXANDRA LEITÃO, das regras sobre a repartição 
do risco decorre que algumas dessas oscilações têm de ser suportadas pelo 
contraente particular, sob pena de a álea contratual recair integralmente sobre a 
Administração334. O mesmo é dizer, na apreciação da imprevisibilidade da 
alteração das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar, 
não poderá olvidar-se o disposto quanto ao risco contratual. Tal decorre, desde 
logo, da letra do artigo 312.º, alínea a), do CCP, que exige que a alteração em causa 
não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. 
                                                          
330 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 13. 
331 Tomando por exemplo o setor dos transportes, pense-se nas oscilações dos preços dos 
combustíveis, ou dos valores das compensações financeiras a receber pelos concessionários ao 
abrigo de políticas sociais do Estado. 
332 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 48. 
333 ALEXANDRA LEITÃO, O Tempo e a Alteração das Circunstâncias Contratuais..., cit., pp. 23 e 24, 
dando como exemplo a enorme limitação no acesso ao crédito bancário, que torna difícil ou mesmo 
impossível o seu cumprimento por parte do co-contratante particular. Situação que, como refere, é 
especialmente grave nas concessões, uma vez que a possibilidade de o concessionário obter 
financiamento nos mercados é uma condição essencial para que este possa executar o contrato nos 
termos acordados. 
334 Idem, cit., p. 24. 
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Como ficou exposto, o instituto da alteração das circunstâncias é supletivo face ao 
regime legal e contratual do risco. Assim, no caso do contrato de concessão de 
serviços públicos há que ter em conta a regra da significativa e efetiva 
transferência do risco para o concessionário e, ao abrigo dela, os concretos riscos 
assumidos por cada uma das partes. 
 
De entre os riscos comummente assumidos pelo concessionário, cumpre destacar 
o risco de procura e o risco financeiro ou de crédito. A assunção desses riscos pelo 
concessionário parece deixar pouca margem para a subsunção das consequências 
da crise supra mencionadas no âmbito da imprevisão. 
 
No que toca ao risco de procura, regra geral, a utilização de um serviço é suscetível 
de ser quantificada com um maior ou menor grau de aproximação. Assim, e como 
ficou dito, aquando da apresentação da respetiva proposta em sede pré-contratual, 
o futuro concessionário pode e deve partir de projeções quanto à utilização futura 
do serviço concedido, ancorando a sua proposta em dados com relativa fiabilidade. 
Tais projeções, apesar de comportarem alguma incerteza, envolvem um conjunto 
de dados que lhe permitem prever, com alguma razoabilidade, o que possa vir a 
acontecer com a utilização do serviço335. 
 
Do mesmo modo, quanto ao risco financeiro ou de crédito, aquando da 
apresentação da respetiva proposta, o futuro concessionário é já conhecedor da 
globalidade das circunstâncias em que o serviço público irá desenvolver-se e, 
portanto, da forma como terá de assegurar as contrapartidas dos financiamentos 
obtidos junto dos bancos336, podendo, e devendo, precaver-se. 
 
Normalmente, as aludidas quebras da procura e/ou oscilações dos mercados 
financeiros cabem no âmbito dos riscos próprios do contrato de concessão de 
serviços públicos, sendo como tal suportados pelo concessionário – casum sensit 
dominus. 
                                                          
335 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., p. 161. 
336 Ibidem. 
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Atentas as caraterísticas da atual crise financeira, equaciona-se, porém, que 
algumas das suas consequências possam, mesmo, ultrapassar os riscos próprios do 
contrato de concessão de serviços públicos. 
 
No quadro da doutrina e da jurisprudência jus-privatistas, têm sido vários os 
contributos no sentido da qualificação da atual crise financeira como uma 
alteração anormal das circunstâncias, não coberta pelos riscos próprios do 
contrato, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 437.º, n.º 1, do CC. 
 
Como explica CARNEIRO DA FRADA, ponderando a crise financeira como uma 
grande alteração das circunstâncias, há que considerar a dimensão da sua 
ocorrência, a sua não antecipabilidade generalizada e o facto de radicar em causas 
interdependentes múltiplas que ultrapassam o poder de atuação e influência dos 
atores económicos singulares (por mais poderosos que sejam) e se projetam mesmo, 
como crise global, para além dos limites dos países e das várias zonas económicas do 
planeta. Embora falte ainda o distanciamento que é condição de uma análise mais 
esclarecida, é já opinião comum, largamente difundida em diversíssimos meios, que a 
crise económica e financeira que atualmente se vive constitui um acidente anormal, 
estrutural e grave na evolução que a economia mundial vinha experimentando. Por 
outro lado, essa crise surgiu surpreendendo tudo e todos337. 
 
Donde se conclui que a natureza, a dimensão, as causas e os efeitos globais da atual 
crise financeira, ao transcenderem em muito a esfera de atuação e de controlo dos 
agentes económicos, pode perfeitamente representar uma alteração anormal das 
circunstâncias presentes ao tempo da conclusão dos diversos contratos celebrados 
pelos sujeitos338. 
 
O mesmo entendimento tem sido acolhido por várias decisões dos tribunais 
superiores. A título de exemplo, veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Coimbra de 13.05.2014, proferido no âmbito do processo n.º 1097/12.6TBMGR.C1, 
                                                          
337 MANUEL A. CARNEIRO DA FRADA, “Crise financeira mundial e alteração das circunstâncias: 
contratos de depósito vs. contratos de gestão de carteiras”…, cit., pp. 493 e 494. 
338 Idem, cit., p. 494. 
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concluindo que a alteração anormal das circunstâncias em que as partes fundaram 
o contrato pode resultar da alteração da legislação existente à data do negócio, como 
pode resultar de acontecimentos políticos ou da modificação repentina do sistema 
económico vigente339, como sucedeu a partir de 2008 com o rebentar da crise. 
 
Na mesma linha, atente-se no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 
14.06.2012, proferido no âmbito do processo n.º 187/10.4TVLSB.L2-2, no qual se 
concluiu que a grave, inesperada e incontornável crise económica que se vem 
verificando desde 2008 alterou as circunstâncias em que as partes convencionaram o 
contrato de abertura de crédito, em termos que ferem a boa fé, não sendo normal o 
correspondente risco340. 
 
Como é referido neste aresto, de modo impressivo, a referida crise não era, 
obviamente, antecipável; tanto que não o foi pela generalidade de economistas e pelo 
sistema financeiro internacional. Trata-se, pois, de uma alteração à grande base 
negocial, que afeta a existência social das partes341. 
 
Mesmo no quadro dos contratos aleatórios tem vindo a ser admitida a aplicação do 
instituto da alteração das circunstâncias, na medida em que os efeitos da crise 
ultrapassem o risco tipicamente compreendido nesses contratos. 
 
Como afirma OLIVEIRA ASCENSÃO, é verdade que se o contrato é aleatório a parte 
aceitou o risco. Mas a alteração das circunstâncias funciona mesmo no domínio dos 
contratos aleatórios, porque o que estiver para lá do risco tipicamente implicado no 
contrato pode ser relevante342. 
 
                                                          
339 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 13.05.2014 (Processo n.º 1097/12.6TBMGR.C1), 
ARTUR DIAS, disponível em http://www.dgsi.pt. 
340 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 14.06.2012 (Processo n.º 187/10.4TVLSB.L2-2), 
SÉRGIO ALMEIDA, disponível em http://www.dgsi.pt. 
341 Ibidem. 
342 JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO, “Onerosidade Excessiva Por “Alteração das Circunstâncias”…, cit., 
p. 524. No mesmo sentido, cfr. INOCÊNCIO GALVÃO TELLES, Manual dos Contratos em Geral…, cit., 
p. 347. 
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E, neste quadro, é particularmente elucidativa a seguinte passagem do Acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa de 08.05.2014, proferido no âmbito do processo n.º 
531/11.7TVLSB.L1-8:  
 
O risco previsto é o risco tolerável, isto é, o risco razoável e de algum modo previsível 
na conjuntura económica e financeira vigente à data da celebração do contrato, 
altura em que a autora e também o réu podiam valorar, com conhecimento de causa, 
se a proposta do banco satisfazia ou não os seus interesses. (…) 
 
Deste modo, atendendo à boa-fé que terá norteado o banco nos preliminares do 
contrato, não será razoável, perante as atuais circunstâncias, que se queira fazer 
valer de cláusulas que não foram equacionadas para um quadro de crise como o 
atual, em que as consequências do cumprimento do contrato, no que à autora 
respeita, ultrapassam o grau de risco nele previsto e com que as partes poderiam 
razoavelmente contar343. 
 
Considerando todo o exposto, admite-se que algumas das consequências da crise 
possam, também, ultrapassar os riscos próprios do contrato de concessão de 
serviços públicos. 
 
Isto, porém, com uma importante precisão, relativa ao momento da celebração do 
contrato de concessão de serviços públicos em causa. É que se o argumento da 
crise como uma alteração profunda, inopinada e imprevisível das circunstâncias, 
além de quaisquer riscos assumidos pelo concessionário, pode ser invocado no 
quadro de um contrato celebrado em momento anterior ao eclodir da crise, já não 
o poderá ser no quadro de um contrato celebrado de 2008 em diante, já no 
epicentro da crise344. 
                                                          
343 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 08.05.2014 (Processo n.º 531/11.7TVLSB.L1-8), 
ILÍDIO SACARRÃO MARTINS, disponível em http://www.dgsi.pt. Na mesma linha, cfr. Acórdão do 
Tribunal da Relação de Guimarães, de 31.01.2013 (Processo n.º 1387/11.5TBBCL.G1), CONCEIÇÃO 
BUCHO, disponível em http://www.dgsi.pt, cuja decisão viria a ser confirmada pelo Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, 7.ª Secção, de 10.10.2013 (Processo n.º 1387/11.5TBBCL.G1.S1), 
GRANJA DA FONSECA, disponível em http://www.dgsi.pt. 
344 Reconhecendo, apesar de tudo, a dificuldade em delimitar o concreto momento a partir do qual 
se pode falar na eclosão da crise e de um inequívoco conhecimento da situação de crise pelas partes 
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Naturalmente, os argumentos supra equacionados só fazem sentido quando 
estejam em causa contratos celebrados em momento anterior ao eclodir da 
crise345. 
 
Como referem JOAN AMENÓS ÁLAMO e JUAN EMILIO NIETO MORENO, o instituto 
da alteração das circunstâncias não é um seguro de perdas346. 
 
Nas elucidativas palavras de MARCELLO CAETANO, podem os cálculos da 
remuneração falhar em circunstâncias normais e o particular sofrer prejuízos, 
porventura totais: mas trata-se então de consequências naturais do risco assumido 
numa empresa económica e que não constituem injustiça pois resultam de defeito de 
previsão, ignorância do negócio ou má gestão, sempre da responsabilidade do 
contraente347. 
 
                                                                                                                                                                          
no contrato. O período compreendido entre 2007 e 2008 será, mesmo, uma zona cinzenta nessa 
matéria. 
345 Neste sentido, cfr. MANUEL A. CARNEIRO DA FRADA, “Crise financeira mundial e alteração das 
circunstâncias: contratos de depósito vs. contratos de gestão de carteiras”…, cit., p. 501; JOAQUÍM 
TORNOS MAS, “Contratación administrativa en época de crisis. La visión del contratista”…, cit., p. 
113. Retomando aqui a jurisprudência jus-privatista, cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 
de 18.09.2014 (Processo n.º 400/14.9YRLSB.L1-2), ONDINA CARMO ALVES, disponível em 
http://www.dgsi.pt, em que, perante um contrato promessa de compra e venda de ações celebrado 
em 2007 e objeto de uma adenda em 2009, foi rejeitada a aplicação do instituto da alteração das 
circunstâncias contido no artigo 437.º do CC, por ausência dos respetivos requisitos. Como se pode 
ler no referido aresto: Ora, mesmo após a crise internacional surgida em 2007, com manifestos 
reflexos no nosso país, em 2008, não impediu que as partes celebrassem o referido acordo, em Outubro 
de 2007, nos termos e condições aí estabelecidas, condições essas que as partes corroboraram, ainda 
em Fevereiro de 2009 (…) quando era já previsível (ou pelo menos deveria ter sido prevista) a 
possibilidade de acentuada retração económico-financeira, perante a então conjuntura económica e 
financeira vigente e que autores e réus não podiam deixar de valorar. Face à matéria apurada sobre o 
objeto, os termos e condições do negócio, bem como a temporalidade do mesmo, forçoso é concluir que 
a alteração alegadamente relevante não respeita a circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar, antes se terá de considerar que o “risco” está imanente no próprio objeto 
contratual, no sentido em que as partes contratantes, tiveram em vista, precisamente, negociar sobre 
a incerteza de quaisquer condicionantes, o que sempre impediria a aplicação ao contrato em causa da 
doutrina da resolução ou modificação dos contratos ínsita no nº 1 do artigo 437º do Código Civil, por 
ausência da verificação dos seus indispensáveis requisitos, assim improcedendo a pretensão dos réus 
de resolução do contrato aqui em apreciação. 
346 JOAN AMENÓS ÁLAMO, JUAN EMILIO NIETO MORENO, “La Languideciente Vida Del Principio de 
Equilibrio Económico Frente A Riesgos Imprevisibles En La Contratación Pública”…, cit., p. 134. 
347 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo I…, cit., p. 629. 
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Não pode, pois, confundir-se um mau estudo económico, ou uma errada projeção, 
com uma circunstância realmente imprevisível348. Estando em causa um contrato 
de concessão de serviços públicos celebrado depois de 2008, no epicentro da crise 
financeira mundial, é seguro assumir que os respetivos impactos eram já do 
conhecimento do futuro concessionário, que, querendo, podia ter baseado a 
respetiva proposta em dados verosímeis. Neste contexto, se, por exemplo, a 
procura do serviço concessionado vier a revelar-se muito inferior à prevista, tal 
não deverá ser assacado a uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias 
em que as partes celebraram o referido contrato de concessão de serviços 
públicos, mas a uma errada projeção da procura349. 
 
Pelo que muito dificilmente se poderá equacionar a aplicação do instituto da 
alteração das circunstâncias com algum dos fundamentos supra descritos – 
associados, precisamente, aos impactos da atual crise financeira – no quadro de um 
contrato de concessão de serviços públicos celebrado já no contexto dessa mesma 
crise. 
 
Finalmente, impõe-se outra importante precisão, relativa à concreta influência da 
crise sobre a vida do contrato. 
 
Com efeito, a crise económica e financeira não constitui, por si só, causa de 
resolução ou modificação dos contratos por alteração das circunstâncias. No caso 
concreto, esta tem de provocar uma alteração efetiva, concreta, séria e imprevisível 
das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar350. 
 
Como ficou exposto no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 10.01.2013, 
proferido no âmbito do processo n.º 187/10.4TVLSB.L2.S1, é certo que o “sub-
prime” originado nos Estados Unidos da América, desencadeou uma crise financeira 
                                                          
348 JOAN AMENÓS ÁLAMO, JUAN EMILIO NIETO MORENO, “La Languideciente Vida Del Principio de 
Equilibrio Económico Frente A Riesgos Imprevisibles En La Contratación Pública”…, cit., p. 134. 
349 Idem, cit., pp. 133 e 134. 
350 RICARDO PAZOS CASTRO, “La Posible Exoneración Del Deudor De Sus Obligaciones 
Contractuales Como Consecuencia De La Crisis Económica. Comentario A Las SSTS De 17 Y 18 De 
Enero De 2013”, in Dereito, Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, Vol. 23, N.º 
1, 2013. Disponível em: http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito/article/view/1232/1167, 
2015, cit., p. 139. 
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internacional que se transmitiu ao plano económico e se agravou nos anos de 2008, 
2009 e 2010 e potenciou a crise existente em Portugal, no entanto, tal crise 
económica (que se não nega) não conduz, só por si, e em termos genéricos, à 
aplicação do art.437º do CC. É necessário que haja uma correlação direta e 
demonstrada factualmente nos autos entre a crise económica geral e a atividade 
económica concreta de determinado agente para que se possa falar de uma 
alteração anormal das circunstâncias351. 
 
Assim, muito embora a atual crise financeira possa ser causa de desequilíbrios 
num contrato de concessão de serviços públicos suscetíveis de fundar a aplicação 
do instituto da alteração das circunstâncias, a verdade é que, em tempos de crise, 
nem todos os incumprimentos se ficam a dever a uma alteração anormal e 
imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar. 
Naturalmente, este instituto não afasta o risco e a adequada diligência do 
concessionário352. 
 
Nas palavras de ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, a ideia de crise contém elementos 
que bloqueiam a argumentação353. O conceito de crise remete para a ideia de 
perturbação suprema dos equilíbrios, promovendo a perceção de que a crise 
representa uma situação única nunca experimentada e irrepetível no futuro (ou 
porque se supera, ou porque se destrói tudo)354. 
 
Porém, e como ficou dito, a crise não é, por si só, pressuposto de aplicação do 
instituto da alteração das circunstâncias. Apesar de se reconhecer a forma 
inopinada e profunda como a atual crise financeira eclodiu, bem como a 
intensidade dos seus impactos na vida de muitas empresas, nem sempre esta 
conduzirá à aplicação do disposto no artigo 312.º, alínea a), do CCP, o qual depende 
da verificação de um conjunto de pressupostos. 
                                                          
351 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, 7.ª Secção, de 10.01.2013 (Processo n.º 
187/10.4TVLSB.L2.S1), ORLANDO AFONSO, disponível em http://www.dgsi.pt. 
352 JOAN AMENÓS ÁLAMO, JUAN EMILIO NIETO MORENO, “La Languideciente Vida Del Principio de 
Equilibrio Económico Frente A Riesgos Imprevisibles En La Contratación Pública”…, cit., p. 134. 
353 ANTÓNIO MANUEL HESPANHA, “A Revolução Neoliberal e a Subversão do “Modelo Jurídico”: 
Crise, Direito e Argumentação Jurídica”…, cit., p. 81. 
354 Idem, cit., p. 87. 
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Considerando todo o exposto, num cenário de crise, um contrato de concessão de 
serviços públicos só poderá ser modificado por aplicação do disposto no artigo 
312.º, alínea a), do CCP, com esse mesmo fundamento, quando, no caso concreto, se 
possa subsumir uma qualquer consequência da crise sobre o contrato numa 
alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar, e desde que o cumprimento das obrigações assumidas pela 
parte afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos 
próprios do contrato. Pressupostos cuja verificação, se se admite, eventualmente, 
no quadro de um contrato de concessão de serviços públicos celebrado em 
momento anterior ao eclodir da crise, muito dificilmente se equaciona no quadro 
de um contrato celebrado em momento posterior, já no epicentro da crise. 
 
 
2. A Crise Como Fait du Prince 
 
De um modo geral, o fait du prince, ou facto do príncipe, pode apresentar-se como 
uma perturbação do contrato decorrente do exercício de poderes públicos. 
 
Consubstanciando uma expressão histórica vinda do absolutismo355, o fait du prince 
começou por ser utilizado no contexto do poder real de incumprir os pactos356. 
 
A teoria do fait du prince surgiu em finais do século XIX e início do século XX, pela 
mão da jurisprudência do Conseil d’Etat, como reconhecimento de uma 
prerrogativa exorbitante da Administração Pública de alterar as prestações 
devidas pelo contraente privado, de forma a adaptá-las à melhor prossecução do 
interesse público visado pelo contrato357, numa história que se cruza com o 
despontar do “contrato” como modo de atuação da Administração358. 
 
                                                          
355 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II..., cit., p. 626. 
356 Ibidem. 
357 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo…, cit., pp. 130 a 132. 
358 CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos 
Administrativos – Reflexão Sobre o Instituto do Facto do Príncipe e a Tutela do Cocontratante da 
Administração em Caso de Extinção do Contrato Administrativo, Coimbra, Almedina, 2012, cit., p. 47. 
103 
 
Foi a necessidade de adequar os contratos de concessão celebrados pela 
Administração às novas técnicas então descobertas (como no caso da transição da 
iluminação pública a gás para a iluminação pública elétrica) ou às novas 
necessidades públicas (como no caso do aumento das linhas de caminhos de ferro) 
que, nesta época, motivou o Conseil d’Etat a admitir que a Administração Pública 
poderia impor aos seus co-contratantes adaptações exigidas pelas mutações do 
interesse público subjacente ao contrato celebrado359. 
 
Sob a denominação de ius variandi ou fait du prince, primeiro a jurisprudência e 
depois a doutrina passaram a admitir o poder de modificação unilateral e 
autoritária dos contratos celebrados pela Administração, em moldes que se 
entendia não serem admissíveis no quadro dos contratos de Direito Privado, e que 
levaram mesmo à autonomização do contrato administrativo enquanto forma de 
atuação da Administração Pública360. 
 
Com esta herança, o fait du prince começou, assim, por ser reconduzido ao poder 
de modificação unilateral do contrato, num plano estritamente contratual361. 
 
Porém, a teoria do fait du prince evoluiu e atualmente assenta numa visão 
fundamentalmente extracontratual, isto é, numa ideia de ato de poder externo ao 
contrato, ainda que com incidência direta sobre o mesmo. Estão em causa, pois, 
atos praticados, quer por pessoas coletivas de Direito Público estranhas ao 
contrato, quer pelo próprio contraente público (no uso de poderes gerais, fora da 
esfera contratual), mas com influência sobre a execução do contrato. 
 
                                                          
359 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo…, cit., p. 131. 
360 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 277; MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo…, cit., pp. 130 a 
132, clarificando: Consagrado numa época em que este caráter dinâmico da relação contratual era 
inteiramente desconhecido na doutrina jus-privatista, o poder da Administração de exigir do seu 
contraente alterações em relação às cláusulas iniciais do contrato foi concebido como a mais 
significativa de todas as prerrogativas exorbitantes da Administração. Aliás, nunca mais este “ius 
variandi” se libertou das conotações de situação excecional, exorbitante, incompatível com o Direito 
Privado, apesar de aos poucos o seu âmbito ter sido significativamente reduzido, através de 
esclarecimentos acerca da sua noção e sobretudo através da introdução de inúmeros limites à sua 
aplicação. 
361 CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos 
Administrativos…, cit., pp. 47 e 48. 
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Neste quadro, MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS 
caracterizam o fait du prince como o ato jurídico de caráter geral, por isso estranho 
à relação contratual, mas com impacto sobre a execução do contrato 
administrativo362. 
 
No mesmo sentido, veja-se PEDRO GONÇALVES, referindo-se ao factum principis 
como o conceito que designa uma atuação exterior ao contrato da Administração 
concedente, de outra entidade administrativa ou até do legislador, que determina 
uma perturbação significativa da equação económico-financeira do contrato363. 
 
De igual modo, ALEXANDRA LEITÃO, definindo o facto do príncipe como uma 
atuação extracontratual, de caráter genérico e normativo – resulta de alterações 
constitucionais, legais ou regulamentares – que afetam o contrato, embora não o 
tenham por objeto364. 
 
E ainda CLÁUDIA SAAVEDRA PINTO, reconduzindo o factum principis a atos lícitos 
dos poderes públicos, praticados num plano extracontratual, que atingem de modo 
direto e especial o contrato, provocando a modificação dos seus termos ou a sua 
própria extinção365. 
 
                                                          
362 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 421. 
363 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 260, referindo, ainda, que ao 
contrário do poder de modificação, estão aqui em causa medidas gerais, que têm efeitos sobre o 
contrato, embora não o tenham por objeto (v.g., redução da área de uma concessão municipal por 
força de uma medida legal criadora de um novo município onde ficam integradas freguesias 
abrangidas pela concessão). 
364 ALEXANDRA LEITÃO, O Tempo e a Alteração das Circunstâncias Contratuais…, cit., p. 9. 
365 CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos 
Administrativos…, cit., p. 14, complementando: Trata-se aqui, no essencial, de medidas político-
legislativas, adotadas por entes públicos terceiros ao contrato ou mesmo pelo contraente público, mas 
em qualidade diversa da de parte contratante, no exercício de outros poderes e até de outras funções 
estaduais que igualmente desempenha no quadro da organização administrativa ou dos órgãos de 
soberania. (…) Relevam igualmente nesta sede, embora num plano secundário (…), as medidas 
tomadas no exercício dos poderes gerais administrativos, nomeadamente por via do poder 
regulamentar. 
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Donde se retira que parte significativa da doutrina afasta hoje a teoria do fait do 
prince do âmbito contratual, identificando-o com o exercício de poderes 
extracontratuais366-367. 
 
Sintetizando, o facto do príncipe, ou fait du prince, apresenta-se assim como uma 
atuação extracontratual, de caráter normativo – seja ao nível constitucional, legal 
ou regulamentar –, que afeta os termos da execução do contrato, embora não o 
tenha por objeto. Trata-se de uma alteração do quadro normativo do contrato, 
provocada por um ato do contraente público ou, de um modo mais geral, por um 
ato de uma qualquer entidade pública, no exercício de atribuições ou competências 
que nada têm que ver com o contrato administrativo em causa, mas que se 
projetam sobre o mesmo. 
 
Considerando o exposto, o fait du prince pode caracterizar-se por quatro 
elementos essenciais, que permitem distingui-lo, desde logo, do poder de 
modificação unilateral. 
 
Em primeiro lugar, o facto do príncipe carateriza-se pela fonte do ato, que, como 
ficou exposto, tanto pode emanar do contraente público, como de uma pessoa 
coletiva de Direito pública estranha à relação jurídica contratual368. 
                                                          
366 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., pp. 534 a 537, vai mais longe, circunscrevendo aquilo a que chama factum principis 
em sentido próprio às perturbações do contrato por força de alterações legislativas. Neste quadro, 
distingue quatro tipos de situações: a) a modificação unilateral stricto sensu, em que o adjudicante, 
por força de uma redefinição estratégica do modus operandi, tendo em conta novas circunstâncias de 
interesse público ou reponderação das existentes, determina a alteração da forma de execução do 
contrato (…); b) a modificação unilateral lato sensu, na qual a entidade adjudicante se limita a fazer 
refletir no contrato determinações genéricas, de sua lavra, mas emitidas à margem do seu poder de 
conformação da relação contratual, tecidas abstratamente para reger uma determinada categoria de 
contratos (…); c) a modificação unilateral induzida ou reflexa, com origem numa alteração 
desencadeada por uma decisão emanada de uma entidade administrativa externa ao contrato (…); d) 
[e] finalmente, aquilo a que reconduziríamos o factum principis em sentido próprio: a alteração dos 
termos do contrato por superveniência de uma alteração legislativa que imediatamente se reflita no 
seu conteúdo. 
367 Aqui, sem descurar uma outra corrente doutrinária, que sustenta um conceito mais amplo de fait 
du prince, reconduzindo-o quer ao poder de modificação unilateral do contraente público, quer ao 
exercício de outros poderes públicos, fora do âmbito contratual. Neste sentido, cfr. MÁRIO ESTEVES 
DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, Vol. I, Coimbra, Almedina, 1980, cit., pp. 707 a 711, 
reconhecendo, porém, que sob essa designação se escondem factos de natureza muito diferente, aos 
quais não corresponde necessariamente o mesmo regime jurídico. 
368 CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos 
Administrativos…, cit., p. 58. 
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Nesta linha, o fait du prince carateriza-se, também, pela natureza jurídica e pela 
função do Estado de que decorre o ato em causa. Ao passo que o exercício do poder 
de modificação unilateral se traduz, necessariamente, na prática de um ato 
administrativo, no âmbito da função administrativa, o fait du prince decorre da 
prática de um ato normativo, quer no âmbito da função administrativa369, quer no 
âmbito da função política370. 
 
Em terceiro lugar, o fait du prince carateriza-se pelo interesse público subjacente 
ao ato normativo em causa, que pode ir muito além dos fins de interesse público 
prosseguidos com o contrato. Recorde-se que está aqui em causa um ato 
normativo, geral e abstrato371, e, como tal, passível de afetar um número 
indeterminado de sujeitos e relações jurídicas. Como refere, assim, CLÁUDIA 
SAAVEDRA PINTO, enquanto as prerrogativas de autoridade sobre o contrato 
atendem ao interesse público contratual, i.e. estão intimamente relacionadas com a 
mutação e reavaliação das necessidades públicas subjacentes a cada contrato em 
particular, o facto do príncipe assenta, por norma, numa visão mais lata e 
abrangente do interesse público, exógena ao contrato e associada, sobretudo quando 
estejam em causa medidas político-legislativas, à prossecução do interesse geral 
subjacente às opções estruturais do Estado372. 
 
Finalmente, esta figura carateriza-se pelo modo como o ato em causa atua sobre o 
contrato. Naturalmente, o exercício do poder de modificação unilateral opera a 
partir do interior do contrato, visando-o específica e exclusivamente. Já o facto do 
príncipe tem impacto sobre o contrato, mas não o tem por objeto373, o que está 
                                                          
369 Aqui, sem prejuízo do entendimento mais restrito seguido por alguma doutrina, no sentido da 
limitação do fait du prince em sentido próprio às alterações legislativas (portanto, fora do âmbito da 
função administrativa). Neste sentido, cfr. CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação 
Contratual no Código dos Contratos Públicos”…, cit., pp. 536 e 537. 
370 CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos 
Administrativos…, cit., pp. 58 e 59, aqui se incluindo tanto a função legislativa como a função 
governativa ou política stricto sensu. 
371 Sobre este ponto, cfr. CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os 
Contratos Administrativos…, cit., p. 59, admitindo a integração no facto do príncipe das chamadas 
leis-medida. 
372 Ibidem. 
373 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 421. 
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necessariamente ligado ao facto de esta figura se traduzir num ato geral e abstrato, 
praticado fora do âmbito da relação contratual. 
 
Significa isto que, se o exercício do poder de modificação unilateral afeta sempre 
de forma imediata o conteúdo do contrato, o facto do príncipe pode limitar-se a 
alterar as circunstâncias que o contrato pressupõe374. 
 
Já no quadro das consequências do ato em que se traduz o fait du prince, a 
aproximação ao poder de modificação unilateral é, todavia, patente, especialmente 
quando o facto perturbador do contrato emane do contraente público. 
 
De facto, é o próprio legislador que aponta neste sentido, ao estabelecer, no artigo 
314.º, n.º 1, alínea a), do CCP, que o co-contratante tem direito à reposição do 
equilíbrio financeiro, segundo critérios estabelecidos no presente Código, sempre que 
o fundamento para a modificação do contrato seja (…) a alteração anormal e 
imprevisível das circunstâncias imputável a decisão do contraente público, adotada 
fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação contratual, que se 
repercuta de modo específico na situação contratual do co-contratante. 
 
Assim, quando a alteração das circunstâncias que rodeiam o contrato seja 
imputável a fait du prince do contraente público, o legislador equipara-a, ao nível 
das consequências, ao exercício do poder de modificação unilateral por razões de 
interesse público375, determinando a reposição do equilíbrio financeiro do 
contrato por parte do contraente público. O que se compreende, uma vez que 
nestes casos a modificação do contrato é, em última análise, imputável ao 
contraente público376. 
                                                          
374 Idem, cit., pp. 422 e 423, reconhecendo que o facto do príncipe pode também implicar 
diretamente a modificação ou extinção do contrato administrativo e apontando, a título de 
exemplo: (…) uma lei que torne injuntiva uma norma legal anteriormente supletiva, que as partes 
num contrato administrativo tenham afastado através de uma cláusula contratual, acarreta a 
caducidade desta; uma lei que proíba a concessão de determinado serviço público acarreta a 
caducidade dos contratos de concessão de tal serviço. 
375 Cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 314.º do CCP. 
376 Como refere CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos 
Contratos Públicos”…, cit., p. 535, nestes casos, que reconduz à figura da modificação unilateral em 
sentido lato, a compensação a atribuir ao co-contratante há-de aproximar-se daquela concedida em 
sede de modificação unilateral em sentido estrito, porque, em última análise, a alteração dá-se por 
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Quando o fait du prince decorra de ato praticado pelo contraente público, no 
exercício de poderes extracontratuais, não poderá, naturalmente, falar-se em 
imprevisão. 
 
Já quando a perturbação da execução do contrato administrativo decorra da 
prática de um ato de uma qualquer pessoa coletiva pública estranha ao contrato, 
no exercício de uma qualquer função do Estado, no plano extracontratual, a 
subsunção do fait du prince à imprevisão fará sentido. 
 
Certo é que, além do regime supra citado, o legislador não cuidou de esclarecer 
qual o regime aplicável se o facto do príncipe resultar de outra entidade, estranha à 
relação contratual. 
 
Neste quadro, várias vozes na doutrina têm reconduzido esta hipótese ao regime 
da alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, considerando a 
imprevisibilidade associada a uma alteração, seja ela regulamentar ou legislativa, 
para as partes do contrato377. Nestes casos, a modificação do contrato é 
determinada por valorações alheias à esfera de intervenção das partes, que são 
obrigadas a conformar-se com o conteúdo das medidas que lhes são apresentadas. 
 
Alguns autores, porém, não deixam de equacionar a recondução das perturbações 
do contrato por facto do príncipe ao risco contratual. 
 
Neste contexto, ALEXANDRA LEITÃO aponta dois caminhos possíveis no caso de o 
fait du prince resultar de uma atuação de uma entidade estranha à relação 
contratual: ou se subsume na figura da alteração das circunstâncias, ou cai no risco 
contratual e cada parte suporta os prejuízos na respetiva esfera jurídica378. 
                                                                                                                                                                          
facto imputável ao contraente público, apesar de ter origem numa reconfiguração abstrata da 
regulação de uma categoria de contratos. 
377 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., pp. 422 e 423; CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código 
dos Contratos Públicos”…, cit., pp. 535 a 537; PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços 
Públicos…, cit., p. 260.  
378 ALEXANDRA LEITÃO, O Tempo e a Alteração das Circunstâncias Contratuais…, cit., pp. 9 e 10. 
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Concluindo que qualquer uma das situações pode ser, em abstrato, aplicável, 
dependendo, em concreto, do efeito que o facto do príncipe tenha sobre o contrato, 
consoante se possa considerar que o cumprimento das prestações nos termos 
acordados inicialmente continua a ser exigível, ou, pelo contrário, que a sua 
manutenção atenta contra o princípio da boa fé”379. 
 
Na mesma linha, referindo-se aos agravamentos contratuais resultantes de 
medidas genéricas que atingem tanto o contraente como outros empresários, 
FREITAS DO AMARAL subsume estes eventos à figura do risco contratual, sem 
excluir a possibilidade de se fazer funcionar a teoria da imprevisão380. 
 
Porém, considerando o tipo de eventos aqui em causa – atos normativos praticados 
por entidades estranhas ao contrato, no exercício da função política ou da função 
administrativa – dificilmente se concebe que o fait du prince esteja incluído nos 
riscos próprios do contrato do contrato de concessão de serviços públicos. 
 
Atendendo à duração do contrato de concessão de serviços públicos381, 
compreende-se que muito pode acontecer a nível legislativo, e mesmo 
regulamentar, sendo impossível ao concessionário prefigurar e, por conseguinte, 
contar com tais eventos aquando da apresentação da sua proposta em sede pré-
contratual382. 
 
Como refere PEDRO MELO, especificamente a propósito das alterações legislativas 
em matéria fiscal, um agravamento significativo das condições fiscais terá 
inevitavelmente impactos negativos para os concessionários, podendo, no limite, 
                                                          
379 Idem, cit., p. 10. 
380 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., p. 628, concluindo: 
(…) como se trata de medidas que atingem o co-contratante da Administração não enquanto tal, mas 
como empresário, deve aquele sujeitar-se às consequências daí derivadas (à semelhança do que 
acontece com os restantes empresários), salvo a possibilidade de se fazer funcionar a teoria da 
imprevisão. 
381 Sendo o prazo supletivo de 30 anos, nos termos do disposto no artigo 410.º, n.º 2, do CCP. 
382 PEDRO MELO, A Distribuição do Risco nos Contratos de Concessão de Obras Públicas…, cit., pp. 159 
e 160, dando nesta sede um exemplo elucidativo: (…) também por ato legislativo, é decretado que a 
taxa de IRC, no contexto da imperiosa necessidade de redução do défice público, passa para o triplo 
daquela que estava em vigor quando os contratos foram celebrados. E pergunta-se: os concessionários 
afetados por estes atos legislativos devem arcar com as suas consequências? Correram esse “risco” na 
proposta que lhes foi adjudicada? 
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conduzi-los à ruina económica383, quando na verdade estes não podem, 
razoavelmente, considerar nas suas propostas cenários de modificações das leis 
fiscais que se revelem inusitados em face das tendências das políticas fiscais 
contemporâneas com o contrato de concessão celebrado384. 
 
Considerando o exposto, as consequências de um ato normativo emanado de uma 
entidade pública estranha ao contrato, configurando um verdadeiro facto 
imprevisto, deverão, assim, ser reconduzidas ao regime da alteração das 
circunstâncias385, conferindo ao concessionário o direito à modificação do contrato 
ou a uma compensação financeira, segundo critérios de equidade386. 
 
Neste quadro, e à semelhança do que supra ficou exposto quanto às cláusulas 
contratuais que disponham em matéria de alteração das circunstâncias, uma nota 
se impõe quanto à validade das cláusulas contratuais que disponham sobre 
eventos subsumíveis à figura do fait du prince. 
 
Com efeito, os contratos de concessão de serviços públicos podem conter, no seu 
clausulado, disposições em matéria de alocação das consequências dos atos 
normativos que venham a ocorrer durante a vida do contrato. E não raras vezes 
estas disposições reconduzem as consequências das alterações legislativas de 
caráter geral que venham a ocorrer na vigência do contrato ao âmbito do risco 
contratual, fazendo-as recair sobre o concessionário. 
 
Porém, e como ficou dito, num raciocínio que tem aqui plena aplicação, as referidas 
cláusulas não podem afetar o núcleo essencial do instituto da alteração das 
                                                          
383 Idem, cit., p. 164. 
384 Ibidem. 
385 Ainda neste sentido, cfr. JOANA GUEDES, “Parcerias Público-Privadas e a Distribuição do 
Risco”..., cit., p. 16, que, referindo-se (impropriamente) às consequências das alterações legislativas 
como risco legislativo ou risco político, afirma que estes deverão ser assumidos pelo Estado. Na 
mesma linha, cfr. ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática 
administrativa, com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 111, referindo, de 
forma elucidativa: Ninguém, de bom senso, iria contratar a 20 ou a 30 anos se, no programa 
económico-financeiro subjacente, tivesse de integrar variáveis de tipo político… 
386 Cfr. artigo 314.º, n.º 2, do CCP. 
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circunstâncias387, fazendo incidir sobre o concessionário as consequências de 
factos verdadeiramente imprevisíveis, sob pena de violação dos princípios da 
justiça e da boa fé, além do princípio da legalidade388. O mesmo é dizer, não podem 
as partes encapotar sob a figura do risco aquilo que, é afinal, imprevisão, 
imputando ao concessionário as consequências de factos que este não podia, pura 
e simplesmente, prever, sendo cláusulas contratuais deste teor inadmissíveis. 
 
Em face do exposto quanto a esta figura, facilmente se compreende que a crise 
pode estar na base de alterações legislativas e regulamentares389 suscetíveis de 
perturbar a execução de um contrato de concessão de serviços públicos e, como tal, 
configuráveis como fait du prince. 
 
Como possíveis efeitos da crise, chamam-se, desde logo, à colação as várias 
alterações legislativas em matéria fiscal, traduzidas num agravamento da carga 
fiscal – quer através da criação de novos impostos, quer através do agravamento 
das taxas de imposto existentes, quer ainda através da extinção de benefícios 
fiscais. Como ficou supra exposto, conquanto tenha impacto sobre a execução do 
contrato de concessão de serviços públicos em causa, uma alteração da legislação 
fiscal consubstanciará, sem margem para grandes dúvidas, um evento subsumível 
ao fait du prince. 
 
Mas outras tantas alterações no plano legislativo, mas também regulamentar, 
podem perspetivar-se num quadro de crise. Basta atentar no conjunto de reformas 
levadas a cabo, nos vários setores de atividade, nas últimas legislaturas. Nas 
palavras de PEDRO GONÇALVES, estamos na era dos pacotes anticrise390-391. 
                                                          
387 Naturalmente, pressupondo que este instituto tem aplicação no caso, por o ato normativo em 
causa provir de uma entidade estranha ao contrato, nos termos supra expostos. 
388 ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, “Contratos Públicos: subsídios para a dogmática administrativa, 
com exemplo no princípio do equilíbrio financeiro”…, cit., p. 107. 
389 Até à presente data, a crise económica e financeira que vivemos ainda não foi palco de nenhuma 
revisão constitucional, o que permite cingir os factos do príncipe neste contexto aos atos 
legislativos e regulamentares. 
390 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., pp. 5 e 6. 
391 Como refere, de um modo mais geral, PAULO OTERO, “A Crise: Um Novo Direito Administrativo”, 
in A Crise e o Direito, Coimbra, Almedina, 2013, cit., p. 208, o Direito Administrativo encontra-se 
numa fase de forçada e inevitável racionalização de meios e de estruturas da Administração Pública: a 
preocupação de consolidação orçamental dita a redução dos níveis prestacionais (…), uma previsível 
revisão de contratos administrativos – desde logo, as parcerias público-privadas –, o cancelamento de 
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Sejam esses atos normativos emanados de uma pessoa coletiva de Direito Público 
estanha ao contrato, ou do próprio concedente no uso de poderes gerais, fora da 
esfera contratual, ponto é que os mesmos tenham influência sobre a execução do 
contrato, embora não o tenham por objeto. 
 
Assim, para aplicação do regime subjacente ao fait du prince, não basta que ocorra 
uma alteração legislativa ou regulamentar suscetível de influir da vida do contrato. 
É necessário que o referido ato normativo perturbe, efetivamente, a execução do 
contrato, impondo a sua conformação392. 
 
Acresce que, como apontam JOAN AMENÓS ÁLAMO e JUAN EMILIO NIETO 
MORENO a respeito da compensação que haja a atribuir por força do fait du prince, 
mesmo perante uma alteração normativa prejudicial para a execução do contrato 
de concessão e, em especial, para o concessionário, há que valorar as 
possibilidades de correção derivadas de outros benefícios em jogo393. 
 
Quer isto dizer que, perante um facto suscetível de consubstanciar um fait du 
prince, nos termos supra expostos, haverá que avaliar as suas consequências de 
uma forma global, no contexto geral do contrato. 
 
À semelhança do que já ficou exposto quanto ao funcionamento do instituto da 
alteração das circunstâncias, não pode o concessionário procurar, aqui, um seguro 
contra perdas394. Retomando o exemplo do agravamento da carga fiscal, traduzida 
na extinção de um benefício fiscal que aproveitava ao concessionário, a 
                                                                                                                                                                          
procedimentos concursais envolvendo grandes investimentos em obras públicas, a fusão e extinção de 
estruturas orgânicas administrativas, o congelamento de admissões na função pública, a alienação de 
bens visando reduzir despesas e aumentar receitas, a limitação da capacidade de endividamento das 
entidades infraestaduais e do setor empresarial público.  
392 O que naturalmente será mais percetível no caso de um fait du prince se traduzir numa 
conformação direta da relação contratual, como, por exemplo, no caso da extinção de um serviço 
público que havia sido objeto de um contrato de concessão de serviços públicos. 
393 JOAN AMENÓS ÁLAMO, JUAN EMILIO NIETO MORENO, “La Languideciente Vida Del Principio de 
Equilibrio Económico Frente A Riesgos Imprevisibles En La Contratación Pública”…, cit., pp. 137 a 
139, que, partindo do exemplo de um fait du prince que se traduziu na perda de um benefício fiscal 
por parte de um concessionário, assinalam que a redução das receitas associada ao facto de o 
concessionário deixar de aproveitar o referido benefício pode, por hipótese, ser compensada por 
um aumento dos utentes do serviço. 
394 Idem, cit., p. 138. 
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compensação a atribuir-lhe395 não deverá compreender a totalidade do imposto 
que teve de satisfazer em excesso em consequência da perda do benefício fiscal em 
apreço, que pode ser compensada por outros fatores. Na consideração do 
incremento dos custos de exploração do serviço concessionado derivados a perda 
do benefício fiscal em apreço é, pois, imprescindível considerar a globalidade dos 
resultados da exploração396. 
 
O mesmo é dizer, de um modo geral, que na consideração das consequências de um 
fait du prince na execução de um dado contrato de concessão de serviços públicos, 
é imprescindível ponderar a exploração do serviço concessionado no seu todo, 
podendo inclusivamente concluir-se que, no caso concreto, a alteração normativa 
decorrente do fait du prince não perturbou o equilíbrio financeiro do contrato. 
 
 
3. A Crise Como Caso de Força Maior 
 
Finalmente, cumpre fazer uma nota ao caso de força maior, comummente 
apresentado como uma situação em que se verifica um facto imprevisível e estranho 
à vontade dos contraentes que impossibilita absolutamente o cumprimento das 
obrigações397. 
 
Nas palavras de MARCELLO CAETANO, está em causa um facto imprevisível e 
estranho à vontade dos contraentes que impossibilita absolutamente de cumprir as 
obrigações contratuais398, de que são exemplos típicos os cataclismos (como os 
incêndios, tremores de terra, inundações e ciclones) que destruam ou danifiquem 
obras ou instalações, as greves que forcem a paralisação de serviços e 
fornecimentos e, ainda, os atos de guerra ou rebelião que impeçam as partes de 
                                                          
395 Trata-se aqui da reposição do equilíbrio do equilíbrio financeiro, no caso do fait du prince 
emanado do contraente público fora do exercício dos seus poderes de conformação da relação 
contratual (cfr. artigo 314.º, n.º 1, alínea a), do CCP), ou da atribuição de uma compensação 
financeira segundo juízos de equidade, no caso do fait du prince emanado de pessoa coletiva pública 
estranha à relação contratual (cfr. artigo 314.º, n.º 2, do CCP). 
396 JOAN AMENÓS ÁLAMO, JUAN EMILIO NIETO MORENO, “La Languideciente Vida Del Principio de 
Equilibrio Económico Frente A Riesgos Imprevisibles En La Contratación Pública”…, cit., p. 138. 
397 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 517. 
398 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo I…, cit., p. 623. 
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cumprir as suas obrigações contratuais399. Parafraseando MARIA JOÃO 
ESTORNINHO, o exemplo clássico desta situação é o do tremor de terra que destrói o 
bem cuja exploração é objeto de concessão400. 
 
Como refere, na mesma linha, PEDRO MELO, o conceito de força maior em sentido 
amplo consiste num acontecimento natural ou num facto de terceiro que, não sendo 
imputável à culpa do devedor, torna impossível a prestação a que este estava 
obrigado401. 
 
Neste quadro, o caso de força maior tem subjacente uma ideia de imprevisibilidade 
e de irresistibilidade. Imprevisibilidade, porquanto estão em causa eventos cuja 
verificação, pese embora seja possível, não se sabe se ocorrerá durante a execução 
do contrato e, ocorrendo, que efeito terá402. Irresistibilidade, na medida em que os 
eventos em causa implicam uma impossibilidade absoluta de execução do 
contrato403. Na terminologia anglo-saxónica, trata-se de um act of God. 
 
A figura do caso de força maior emerge, assim, como uma justificação da 
paralisação do serviço404, que volta a funcionar logo que cesse esse evento 
impeditivo, e sem que a suspensão da atividade importe penalizações para o 
devedor da prestação. Podendo igualmente consubstanciar uma causa legítima de 
resolução do contrato por uma das partes, quando o evento impeditivo se 
prolongue e torne o incumprimento do contrato impossível405. 
 
                                                          
399 Idem, cit., pp. 623 e 624. 
400 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 517. 
401 PEDRO MELO, “Contratos de Concessão de Obras Públicas e Força Maior”, in Revista de Contratos 
Públicos, N.º 6, Coimbra, CEDIPRE – Universidade de Coimbra, 2012, cit., p. 25. 
402 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., pp. 517 e 518, 
referindo, ainda, que não se trata exatamente da previsibilidade real do acontecimento, uma vez que, 
por exemplo, um acontecimento em si mesmo previsível pode ter consequências de amplitude 
imprevisível. 
403 Idem, cit., p. 518. 
404 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., p. 541. 
405 Nomeadamente, por perda do interesse do credor ou por desaparecimento do objeto do 
contrato. Neste sentido, cfr. CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no 
Código dos Contratos Públicos”…, cit., p. 541; DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito 
Administrativo – Vol. II…, cit., p. 649. 
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Apresentados os traços gerais do caso de força maior – assente na impossibilidade, 
temporária ou permanente de realização das prestações contratualmente 
assumidas por uma ou por ambas as partes – dificilmente se concebe esta figura 
enquanto causa de modificação objetiva do contrato. Aliás, é precisamente este um 
dos argumentos utilizados para distinguir o caso de força maior da modificação do 
contrato por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias – ao contrário do 
que sucede perante um caso de força maior, neste último caso o cumprimento é, 
ainda, jurídica e materialmente possível, apesar de economicamente desastroso406. 
 
Foi precisamente nesta lógica que, no início do século XX, o Conseil d’Etat se 
debruçou sobre o tema da force majeure, no caso Compagnie des messageries 
maritimes eta utres. 
 
Em 1909, perante uma greve da marinha mercante que gerou uma paralisação que 
inviabilizou o funcionamento dos serviços postais marítimos assegurados por 
empresas concessionárias, o Conseil d’Etat entendeu verificar-se um caso de força 
maior. Isto na medida em que a referida greve era totalmente alheia à vontade das 
partes do contrato, designadamente à parte que a invocava, era impossível de 
prever e evitar e inviabilizava em absoluto o cumprimento das obrigações 
contratualmente assumidas407. Como foi salientado no referido aresto, estava em 
causa, para a concessionária, não um mero constrangimento, mas um obstáculo 
intransponível. 
 
Considerando o exposto, o caso de força maior, pensado numa lógica de 
impossibilidade total, temporária ou definitiva, tem um efeito essencialmente 
liberatório e, no limite, extintivo do contrato. 
 
Perante uma situação de impossibilidade temporária de cumprimento do 
contrato408, o contrato não se altera, antes se suspendendo a sua eficácia409. Isto é, 
                                                          
406 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., p. 643. 
407 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., p. 540. 
408 Já se a impossibilidade de cumprimento do contrato for definitiva, a consequência do caso de 
força maior é a extinção do contrato, nos termos do artigo 330.º, alínea a), do CCP. 
409 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., p. 649. 
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durante o tempo em que a realização das prestações contratualmente assumidas 
por uma das partes fica impossibilitada por causa de um caso de força maior, a 
execução do contrato fica paralisada410, sem que a suspensão da atividade objeto 
do contrato importe penalizações para o devedor da prestação. 
 
Este efeito é consentido pelo artigo 325.º, n.º 1 do CCP, ao dispor que se o co-
contratante não cumprir de forma exata e pontual as obrigações contratuais ou 
parte delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo 
para cumprir dentro de um prazo razoável, salvo quando o cumprimento se tenha 
tornado impossível ou o contraente público tenha perdido o interesse na prestação. 
 
Preceito que deve conjugar-se com o n.º 4 do mesmo artigo, que determina que o 
disposto nos números anteriores [designadamente, quanto à notificação para 
cumprimento e à possibilidade de efetivação das prestações de natureza fungível 
em falta diretamente ou por terceiro, ou à resolução do contrato com fundamento 
em incumprimento definitivo, na sequência daquela notificação] não prejudica a 
aplicação pelo contraente público de sanções previstas no contrato para o caso de 
incumprimento pelo co-contratante, por facto que lhe seja imputável, nem a 
aplicação das disposições relativas à obrigação de indemnização por mora e 
incumprimento definitivo previstas no Código Civil. 
 
Ao circunscrever a responsabilidade do co-contratante pelo incumprimento aos 
casos em que este decorre de facto que lhe seja imputável, é assim de admitir, a 
contrario sensu, que este preceito compreende os casos de força maior411. 
 
Afinal de contas, a função principal do referido poder sancionatório não é tanto a de 
reprimir as violações contratuais, nem a de compensar a Administração pelos 
prejuízos sofridos, mas sim a de obrigar o co-contratante a cumprir a prestação a 
                                                          
410 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., p. 541. 
411 PEDRO MELO, “Contratos de Concessão de Obras Públicas e Força Maior”…, cit., pp. 37 e 38, 
concluindo, assim, que se o incumprimento é justificado por caso de força maior ou por facto do 
contraente público ou ainda por facto de terceiro, não há base contratual ou legal para agir contra o 
co-contratante (concessionário). Na mesma linha cfr. JORGE ANDRADE DA SILVA, Código dos 
Contratos Públicos…, cit., pp. 746 a 748. 
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que está obrigado e, dessa forma, assegurar a prossecução do interesse público 
subjacente ao contrato412, não fazendo sentido que o contraente privado possa ser 
castigado pelo incumprimento de prestações que, pura e simplesmente, não 
consegue assegurar. 
 
A par da impossibilidade total de cumprimento das prestações contratualmente 
assumidas pelas partes, com um efeito essencialmente liberatório e, no limite, 
extintivo do contrato, o caso de força maior também pode assumir a veste de uma 
impossibilidade parcial, seja ela temporária ou definitiva. E nesta hipótese, o caso 
de força maior poderá dar lugar a uma modificação objetiva do contrato413. 
 
Nos termos do disposto no artigo 280.º, n.º 3, do CCP, em tudo quanto não estiver 
regulado no presente Código ou em lei especial e não for suficientemente disciplinado 
por aplicação dos princípios gerais de direito administrativo, são subsidiariamente 
aplicáveis às relações contratuais jurídicas administrativas, com as necessárias 
adaptações, as restantes normas de direito administrativo e, na falta destas, o direito 
civil, não se descortinando em todo o CCP uma norma que verse diretamente sobre 
o caso de força maior e suas consequências. 
 
Quando esteja em causa uma situação de impossibilidade total de cumprimento 
das prestações contratualmente assumidas pelas partes, decorre do exposto que 
ainda assim é possível enquadrar a figura em preceitos dispersos do CCP, para daí 
retirar as devidas consequências. Porém, já quando esteja em causa uma situação 
de impossibilidade parcial definitiva de cumprimento daquelas prestações, não se 
enxerga no CCP uma única norma… Na grande parte dos casos de impossibilidade 
parcial definitiva, a resolução do contrato será uma medida desproporcional, não 
querida pelas partes, além de que a própria letra do artigo 33.º, alínea a), do CCP, 
indicia uma impossibilidade definitiva total414. 
                                                          
412 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 499. 
413 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., p. 649. No mesmo 
sentido, cfr. CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos 
Contratos Públicos”…, cit., p. 539, remetendo, no caso da impossibilidade parcial decorrente da 
força maior, para o artigo 793.º do CC. 
414 Nos termos do disposto neste artigo 330.º, alínea a), do CCP, são causas de extinção do contrato 
(…) o cumprimento, a impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extinção das 
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Neste quadro, será de aplicar o disposto no artigo 793.º do CC, por remissão do 
supra citado artigo 280.º, n.º 3, do CCP. 
 
Nos termos do disposto no n.º 1 daquele artigo 793.º do CC, se a prestação se 
tornar parcialmente impossível, o devedor exonera-se mediante a prestação do que 
for possível, devendo, neste caso, ser proporcionalmente reduzida a contraprestação 
a que a outra parte estiver vinculada. Dispondo, por seu turno, o n.º 2, que o credor 
que não tiver, justificadamente, interesse no cumprimento parcial da obrigação pode 
resolver o negócio. 
 
Assim, perante um caso de força maior que se traduza numa impossibilidade 
parcial definitiva, o contrato de concessão de serviços públicos poderá ser objeto 
de uma redução ou resolução parcial, apenas no que se refere às prestações cujo 
cumprimento ficou impossibilitado em virtude dessa ocorrência, o que se traduz 
numa modificação objetiva do contrato. 
 
A previsão de cláusulas com este conteúdo nos contratos de concessão de serviços 
públicos é, de resto, frequente na prática contratual. O que se compreende, 
considerando a ausência de um regime consolidado do caso de força maior no CCP, 
com uma descrição clara das suas consequências, consoante a impossibilidade, 
definitiva ou temporária, total ou parcial, em que esta se traduz415. 
 
Neste quadro, é comum a inserção no clausulado dos contratos de concessão de 
serviços públicos de disposições quanto às consequências da ocorrência de um 
caso de força maior416. Especificamente para o caso da impossibilidade parcial, é 
frequente encontrar cláusulas que determinam a redução ou resolução do contrato 
de concessão de serviços públicos na parte que ficou irremediavelmente afetada 
pela ocorrência da força maior, mantendo-se o remanescente do contrato em vigor 
                                                                                                                                                                          
obrigações reconhecidas no direito civil, sendo que no direito civil só a impossibilidade total 
definitiva extingue a obrigação (cfr. artigo 790.º, n.º 1, do CC). 
415 Formulando crítica idêntica, cfr. PEDRO MELO, “Contratos de Concessão de Obras Públicas e 
Força Maior”…, cit., pp. 37 e 38. 
416 Alguns contratos contêm, inclusivamente, uma enumeração não taxativa de eventos subsumíveis 
no caso de força maior, o que contribui para a segurança jurídica. 
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quanto a todas as demais obrigações cujo cumprimento não foi afetado pela força 
maior. Prática contratual que, de resto, não deixa de ser aconselhável, 
considerando a segurança jurídica que incute na relação contratual. 
 
Ainda no quadro do caso de força maior como causa de modificação objetiva do 
contrato, chama-se à colação uma vertente da figura, que se pode designar como 
caso de força maior deslizante para a imprevisão417, em que a invocação do caso de 
força maior pode ser atalhada com a atribuição de uma indemnização que 
restabeleça o equilíbrio contratual, sendo-lhe aplicado o mesmo regime da 
imprevisão, a fim de possibilitar a continuação da execução do contrato418. 
Considerando o regime constante do artigo 282.º do CCP, que, no seu n.º 1, limita a 
reposição do equilíbrio financeiro do contrato aos casos especialmente previstos 
na lei ou, excecionalmente, no próprio contrato, parece, porém, que a ocorrência de 
um caso de força maior só poderá dar lugar ao pagamento de uma indemnização 
de reestabelece aquele equilíbrio nos casos em que tal esteja expressamente 
previsto no contrato419. 
 
Feita uma apresentação do caso de força maior, conclui-se que não é possível 
subsumir a crise económica e financeira, por si só, nesta figura. 
 
Retomando a noção de caso de força maior, está em causa a ocorrência de um 
evento imprevisível e estranho à vontade das partes, que impossibilita 
absolutamente o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas. 
Felizmente, não se vislumbra que a crise económica e financeira iniciada em 2008 
possa configurar um caso de força maior, impossibilitando a execução das 
obrigações assumidas pelas partes num contrato de concessão de serviços 
públicos, ou em qualquer outro contrato. Alguns dos efeitos da crise têm tornado o 
cumprimento destas obrigações mais onerosa, mas não ao ponto de o 
impossibilitar. 
 
                                                          
417 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., pp. 540 e 541. 
418 Idem, cit., p. 541. 
419 Ponderando esta hipótese, cfr. PEDRO MELO, “Contratos de Concessão de Obras Públicas e Força 
Maior”…, cit., p. 38. 
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Sem prejuízo, é possível identificar como casos de força maior eventos que, não 
sendo uma consequência direta da crise, não deixam de estar relacionados com ela, 
sendo porventura mais frequentes num contexto de crise. É o caso, por exemplo, 
das greves e das manifestações que forcem a paralisação de serviços, 
tradicionalmente apontadas como casos de força maior. 
 
Neste quadro, alguns contratos de concessão de serviços públicos, além de fazerem 
constar as greves e as manifestações do elenco dos casos de força maior suscetíveis 
de afetar as atividades compreendidas na concessão, contêm cláusulas com as 
medidas a adotar em face dessas ocorrências. Especificamente no caso das greves, 
alguns contratos de concessão de serviços públicos preveem que, em caso de 
greve, a concessionária fica obrigada a disponibilizar os serviços mínimos 
legalmente exigidos, sem prejuízo de ficar exonerada do pontual cumprimento das 
demais prestações contratuais relativas ao serviço afetado pela greve420. 
                                                          
420 Cabe referir que a obrigação de prestação de serviços mínimos sempre decorria do regime do 
direito à greve constante da legislação laboral, aqui numa lógica de limitação legítima do direito 
fundamental dos trabalhadores à greve, considerando outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos. O artigo 537.º, n.º 1, do CT, dispõe, assim, que em empresa ou 
estabelecimento que se destine à satisfação de necessidades impreteríveis, a associação sindical que 
declare a greve, ou a comissão de greve no caso referido no n.º 2 do artigo 531.º, e os trabalhadores 
aderentes devem assegurar, durante a mesma, a prestação dos serviços mínimos indispensáveis à 
satisfação daquelas necessidades. Considerando-se como empresa ou estabelecimento que se destina 
à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, nos termos do n.º 2 deste artigo, as empresas que 
se integrem, entre outros, nos setores: dos correios e telecomunicações; dos serviços médicos, 
hospitalares e medicamentosos; da salubridade pública, incluindo a realização de funerais; dos 
serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis; do abastecimento de 
águas; dos bombeiros; dos serviços de atendimento ao público que assegurem a satisfação de 
necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado; dos transportes, incluindo portos, 
aeroportos, estações de caminhos-de-ferro e de camionagem, relativos a passageiros, animais e 
géneros alimentares deterioráveis e a bens essenciais à economia nacional, abrangendo as 
respetivas cargas e descargas; e do transporte e segurança de valores monetários. Os serviços 
mínimos a assegurar nestes setores devem ser fixados nos termos do disposto no artigo 538.º do 
CT, no respeito dos princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade (cfr. artigo 
538.º, n.º 5, do CT). 
Na mesma linha, o preceito homólogo da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas) dispõe que nos órgãos ou serviços que se destinem à satisfação de necessidades 
sociais impreteríveis, a associação que declare a greve, ou a comissão de greve, e os trabalhadores 
aderentes devem assegurar, durante a greve, a prestação dos serviços mínimos indispensáveis à 
satisfação daquelas necessidades (cfr. artigo 397.º, n.º 1), considerando-se como tal os órgãos e 
serviços que se integram, nomeadamente, nos setores: da segurança pública; dos correios e 
telecomunicações; dos serviços médicos, hospitalares e medicamentosos; da educação, no que 
concerne à realização de avaliações finais, de exames ou provas de caráter nacional que tenham de 
ser realizar na mesma data em todo o território nacional; da salubridade pública, incluindo a 
realização de funerais; dos serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis; 
da distribuição e abastecimento de água; dos bombeiros; dos serviços de atendimento ao público 
que assegurem a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado; dos 
transportes relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e a bens essenciais 
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Concomitantemente, é frequente a previsão de cláusulas que determinam o 
ajustamento das obrigações da parte não afetada pelos eventos supra descritos 
(por norma, o concedente) à circunstância de a parte afetada (por norma, o 
concessionário) se encontrar exonerada do pontual cumprimento das suas 
obrigações, designadamente, no que respeita ao pagamento da contribuição que 
seja devida pelo concedente nos termos do artigo 407.º, n.º 2, in fine, do CCP. O que 
significa que, nestes casos contratualmente previstos, a ocorrência de um caso de 
força maior, como uma greve, poderá traduzir-se numa redução da retribuição do 
concessionário. 
 
Sem prejuízo do que ficou dito, na ausência de um regime consolidado do caso de 
força maior no CCP, nos termos supra expostos, as consequências deste tipo de 
eventos no contrato de concessão de serviços públicos e as concretas medidas a 
adotar pela parte afetada dependerão, em grande parte, da concreta disciplina 
contida em cada contrato para a superveniência de um caso de força maior.  
                                                                                                                                                                          
à economia nacional, abrangendo as respetivas cargas e descargas; e do transporte e segurança de 
valores monetários (cfr. artigo 397.º, n.º 2). 
Considerando o elenco dos setores que visam satisfazer necessidades impreteríveis, constante, quer 
do CT, quer da LGTFP, conclui-se que, na maior parte dos casos, os serviços públicos objeto de 
contratos de concessão estarão abrangidos pela obrigação de prestação de serviços mínimos. De 
facto, além dos setores expressamente elencados, a noção de serviços de atendimento ao público que 
assegurem a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado constante da 
alínea g) do n.º 2 do artigo 537.º do CT e da alínea i) do n.º 2 do artigo 397.º da LGTFP é 
suficientemente ampla para enquadrar a grande maioria dos serviços que constituem objeto de 
contratos de concessão de serviços públicos. 
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Capítulo VI – A Crise Como Causa de Modificação do Contrato por Razões de 
Interesse Público 
 
1. A Modificação do Contrato por Razões de Interesse Público 
 
Além das causas de modificação objetiva supra enunciadas, o contrato de 
concessão de serviços públicos pode ainda ser modificado por razões de interesse 
público, no exercício de um centenário poder de modificação unilateral ao dispor 
do contraente público. 
 
Sem prejuízo de o contrato administrativo poder ser, também, modificado por 
acordo entre as partes421 ou por decisão judicial ou arbitral422, o poder do 
contraente público de modificação unilateral do contrato, através de um ato 
administrativo, é paradigmático, estando intimamente ligado ao despontar do 
“contrato” como modo de atuação da Administração423. 
 
Como se adiantou supra, o poder de conformação da relação contratual, o ius 
variandi, surgiu em finais do século XIX e início do século XX, como 
reconhecimento jurisprudencial de uma prerrogativa exorbitante da 
Administração Pública de alterar as prestações devidas pelo contraente privado, de 
forma a adaptá-las à melhor prossecução do interesse público visado pelo 
contrato424. 
 
Parafraseando TIAGO DUARTE, no dia 11 de março de 1910, o Conseil d’Etat francês 
escrevia uma página de História, ao julgar o recurso relativo à Compagnie Génerale 
                                                          
421 Cfr. artigo 311.º, n.º 1, alínea a), do CCP. 
422 Cfr. artigo 311.º, n.º 1, alínea b), do CCP. Sobre a possibilidade de modificação do contrato por 
razões de interesse público por via de decisão judicial ou arbitral, CARLA AMADO GOMES, “A 
Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos Públicos”…, cit., p. 530, clarifica que 
esta poderá resultar (entre outras): da impossibilidade de alcançar a modificação por via negocial; 
[ou] do desfecho de um processo de impugnação de um ato administrativo que determine a 
modificação unilateral por razões de interesse público (desfavorável ao co-contratante)…  
423 CLÁUDIA DE MOURA ALVES SAAVEDRA PINTO, O Facto do Príncipe e os Contratos 
Administrativos…, cit., p. 47. 
424 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo…, cit., pp. 130 a 132. 
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Française des Tramways de Marselha425, em que, depois de reconhecer o direito da 
Administração de modificar unilateralmente o contrato, com base em razões de 
interesse público, e independentemente da ausência de previsão contratual nesse 
sentido, o Conseil d’Etat reconheceu, ainda, e em consequência, que a Compagnie 
Génerale des Tramways poderia, “se considerar que tem fundamento para tal, 
apresentar um pedido de indemnização, como reparação dos danos que lhe sejam 
causados por intermédio da modificação das regras de exploração do serviço em 
causa”426. Isto na sequência de um outro aresto, de 10 de janeiro de 1902, 
proferido no recurso relativo à Compagnie Nouvelle du Gaz de Deville-lés-Rouen, em 
que o Conseil d’Etat já havia reconhecido à Administração um poder de, 
unilateralmente, alterar o modo de execução do contrato por razões de interesse 
público, impondo ao contraente privado um dever de adaptação (in casu da forma 
de prestação do serviço de iluminação pública na referida localidade, de gás para 
eletricidade)427. 
 
Foi, assim, a necessidade de adequar os contratos de concessão celebrados pela 
Administração às novas técnicas então descobertas ou às novas necessidades 
públicas que, nesta época, motivou o Conseil d’Etat a admitir que a Administração 
Pública poderia impor aos seus co-contratantes adaptações exigidas pelas 
mutações do interesse público subjacente ao contrato celebrado428, em moldes que 
se entendia não serem admissíveis no quadro dos contratos de Direito Privado. 
 
Como referem MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS, a 
propósito da autonomização do contrato administrativo, tal como o ato 
administrativo, o contrato administrativo é uma figura de origem jurisprudencial e 
consistiu, inicialmente, num mecanismo de subtração da administração pública à 
aplicação dos regimes jurídicos tendencialmente igualitários do direito privado429, 
                                                          
425 TIAGO DUARTE, “Os Eléctricos de Marselha Não Chegaram a Sintra: O Tribunal de Contas e os 
Limites à Modificação dos Contratos”, in Revista de Contratos Públicos, N.º 3, Coimbra, CEDIPRE – 
Universidade de Coimbra, 2011, cit., p. 28. 
426 Ibidem. 
427 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., p. 531. 
428 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo…, cit., p. 131. 
429 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 277, sintetizando: O movimento de autonomização substantiva do contrato 
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desde logo, da regra da estabilidade dos pactos do Direito Civil. Aliás, nunca mais o 
poder de modificação unilateral reconhecido à Administração Pública contratante, 
este “ius variandi”, se libertou das conotações de situação excecional, exorbitante, 
incompatível com o Direito Privado430. 
 
Neste quadro, o poder de modificação unilateral, ditado pelo princípio da 
adaptação ou atualização do serviço público, traduz-se no poder de a Administração 
introduzir, na vigência do contrato, alterações ao que nele ficou estipulado431, 
implicando simultaneamente uma ideia de estabilidade e uma ideia de 
adaptabilidade432. Questões que se colocam com particular acuidade nos contratos 
de longa duração como são, por norma, os contratos de concessão de serviços 
públicos. 
 
De facto, a realidade não é estática e, durante um prazo de vigência de décadas, 
como costuma ser o do contrato de concessão de serviços públicos433, aquilo que 
num momento se apresenta ao contraente público como a melhor forma de 
prosseguir os interesses que lhe estão cometidos poderá deixar de o ser durante a 
execução do contrato, seja porque surgem novas e melhores formas de levar a cabo 
as mesmas tarefas, seja porque sobrevêm novas necessidades de interesse público434. 
Como refere, aliás, PEDRO GONÇALVES, é justamente neste tipo contratual que um 
tal poder se compreende melhor435. 
 
                                                                                                                                                                          
administrativo, baseado numa prévia autonomização para efeitos processuais, foi favorecido pelas 
evoluções tecnológicas, nomeadamente aquelas que tornaram obsoletos os contratos de concessão de 
exploração dos sistemas de iluminação pública a gás: perante esta situação, entendeu-se que a 
administração poderia proceder à modificação unilateral e autoritária dos contratos de concessão em 
causa – o que nunca seria admissível caso se tratasse de contratos de direito privado –, de modo a 
adequá-los à alteração superveniente do interesse público, designadamente passando a impor ao 
concessionário que assegurasse a iluminação elétrica… 
430 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Requiem pelo Contrato Administrativo…, cit., pp. 130 a 132. 
431 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 256. 
432 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 492. 
433 Recorde-se que, nos termos do disposto no artigo 410.º, n.º 1, do CCP, o prazo de vigência dos 
contratos de concessão é fixado em função do período de tempo necessário para amortização e 
remuneração, em normais de condições de rendibilidade da exploração, do capital investido pelo 
concessionário, sendo o prazo supletivo de 30 anos, de acordo com o n.º 2 deste artigo. 
434 JOANA DE SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato Administrativo à Luz do Princípio da 
Concorrência: Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da UE”, in Boletim da Faculdade de Direito, 
Vol. LXXXVII, Coimbra, Universidade de Coimbra, 2011, cit., p. 953. 
435 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 255. 
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Neste quadro, o CCP faz constar o poder de modificação unilateral do elenco dos 
poderes de conformação da relação contratual ao dispor do contraente público, 
constante do artigo 302.º do CCP. Nos termos do disposto na alínea c) deste artigo, 
salvo quando outra coisa resultar da natureza do contrato ou da lei, o contraente 
público pode, nos termos do disposto no contrato e no presente Código (…) modificar 
unilateralmente as cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao modo de execução das 
prestações previstas no contrato por razões de interesse público. 
 
Preceito que deve ser articulado com o disposto no artigo 311.º, n.º 2, do CCP, que, 
a propósito das causas de modificação objetiva do contrato administrativo, dispõe 
que o contrato pode ainda ser modificado por ato administrativo do contraente 
público quando o fundamento invocado sejam razões de interesse público. 
 
Com os fundamentos e com os limites constantes dos artigos 312.º a 315.º do CCP, 
o concedente pode, assim, sem necessidade de acordo do concessionário ou de 
intervenção judicial, modificar as cláusulas relativas ao conteúdo e ao modo de 
execução das prestações acordadas, por razões de interesse público. Como refere 
PEDRO GONÇALVES, a título de exemplo, o exercício do poder de modificação 
unilateral pode respeitar à modificação dos preços a praticar junto dos utentes pelo 
concessionário, à extensão geográfica de uma concessão, à alteração das técnicas 
usadas na gestão de um dado serviço436, entre outras. Tudo dependerá das 
concretas exigências de interesse público que, no caso, se coloquem – das 
necessidades novas ou da nova ponderação das circunstâncias existentes que, no 
momento, exijam uma modificação objetiva do contrato, nos termos do disposto no 
artigo 312.º, alínea b), do CCP. 
 
Antes de proceder a uma análise dos pressupostos e limites da modificação do 
contrato por razões de interesse público, cabe uma breve nota sobre o que 
distingue esta figura das demais causas de modificação do contrato de concessão 
de serviços públicos. 
 
                                                          
436 Idem, cit., p. 258. 
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Como ficou dito, a modificação por razões de interesse público, mesmo quando 
operada por acordo entre as partes, nos termos do artigo 310.º, do CCP, decorre do 
exercício de um poder de conformação da relação contratual por parte do 
contraente público que, dentro da sua margem de livre decisão e no respeito pelos 
princípios que enformam a atividade administrativa, decide modificar o clausulado 
do contrato por razões de interesse público. 
 
Como facilmente se compreende, não está aqui em causa uma circunstância 
imprevisível. Como refere CARLA AMADO GOMES, de forma elucidativa, neste caso, 
as modificações radicam em causas subjetivas, emergentes da perceção que o 
adjudicante tem relativamente à melhor forma de prosseguir as necessidades 
públicas que determinaram a celebração do contrato437. 
 
Pelo contrário, quando esteja em causa uma circunstância imprevisível, a 
modificação do contrato será, não uma causa em si mesma, mas uma consequência. 
Perante a ocorrência de uma circunstância imprevisível que perturbe a execução 
do contrato, as partes poderão, caso tal se mostre in casu adequado, modificá-lo438 
por acordo ou por decisão judicial ou arbitral, nos termos do artigo 311.º, n.º 1, do 
CCP. 
 
Certo é que, por força do disposto no artigo 314.º, n.º 1, alínea b), do CCP, o 
exercício do poder de modificação unilateral por razões de interesse público 
confere ao contraente privado o direito à reposição do equilíbrio, o que, grande 
parte das vezes, traduzir-se-á numa modificação do contrato. 
 
                                                          
437 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., p. 535. 
438 Recorde-se o disposto no artigo 314.º, n.º 2, do CCP, sobre as consequências da alteração das 
circunstâncias, igualmente aplicável, como se viu, à alteração do quadro normativo decorrente de 
fait du prince emanado de entidade pública alheia à relação contratual. Nos termos do disposto 
neste artigo, os demais casos de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias conferem direito 
à modificação do contrato ou a uma compensação financeira, segundo critérios de equidade. 
Também no que respeita às consequências do caso de força maior se perspetiva que este possa dar 
lugar à modificação do contrato, designadamente, quando se traduza numa impossibilidade 
definitiva parcial das prestações contratualmente assumidas por alguma das partes, nos termos 
supra expostos. 
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Como se pode ler no n.º 3 do artigo 282.º do CCP, em matéria de reposição do 
equilíbrio financeiro do contrato, na falta de estipulação contratual, esta é 
efetuada, designadamente através da prorrogação do prazo de execução das 
prestações ou de vigência do contrato, da revisão de preços ou da assunção, por parte 
do contraente público, do dever de prestar à contraparte o valor correspondente ao 
decréscimo das receitas esperadas ou ao agravamento dos encargos previstos com a 
execução do contrato. 
 
Na sua base não deixa, porém, de estar uma causa subjetiva, um impulso do 
contraente público de, tendo em conta razões de interesse público decorrentes de 
necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias existentes, 
determinar a alteração do conteúdo do contrato. 
 
Como refere, assim, VIEIRA DE ANDRADE, há, neste caso, uma dupla modificação: 
uma modificação unilateral, pelo contraente público, das cláusulas contratuais 
respeitantes ao conteúdo ou ao modo de execução das prestações, que gera na esfera 
jurídica do co-contratante o direito à reposição do equilíbrio financeiro perturbado, 
isto é, uma outra modificação contratual, em benefício do particular, normalmente 
relativa às cláusulas financeiras439. Aqui contrariamente ao que sucede perante um 
caso de imprevisão, em que, como ficou exposto, a única modificação contratual é a 
que decorre da necessidade de conformação do conteúdo do contrato com as 
novas circunstâncias.  
 
 
2. Pressupostos da Modificação do Contrato por Razões de Interesse Público 
 
                                                          
439 J. C. VIEIRA DE ANDRADE, “A Propósito do Regime do Contrato Administrativo no “Código dos 
Contratos Públicos”, in Estudos de Contratação Pública II, Número Especial, Coimbra, Coimbra 
Editora, 2010, cit., p. 31. Nesta linha, cfr. TIAGO DUARTE, “Os Eléctricos de Marselha Não Chegaram 
a Sintra: O Tribunal de Contas e os Limites à Modificação dos Contratos”…, cit., p. 39, que, a 
propósito da modificação de um contrato administrativo com vista à alteração do respetivo prazo 
de vigência, distingue, de forma bem clara, (…) os casos em que a modificação do prazo de vigência 
do contrato é o objeto principal da modificação contratual e as situações (como era o caso dos autos) 
em que a prorrogação do prazo do contrato não é o objeto principal da modificação efetuada, mas a 
consequência devida de uma outra modificação efetuada, destinando-se precisamente a reequilibrar 
economicamente o contrato e não a premiar o co-contratante. 
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Sobre os pressupostos da modificação do contrato administrativo, chama-se à 
colação o artigo 312.º do CCP, que dispõe que o contrato pode ser modificado com 
os seguintes fundamentos: a) quando as circunstâncias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar tiverem sofrido uma alteração anormal e imprevisível, desde 
que a exigência das obrigações por si assumidas afete gravemente os princípios da 
boa fé e não esteja coberto riscos próprios do contrato; [ou] b) por razões de 
interesse público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das 
circunstâncias existentes. 
 
Assim, fora dos casos que cabem na esfera da imprevisão, a modificação do 
contrato só poderá ser determinada quando o interesse público subjacente ao 
contrato o imponha. Pressuposto que se aplica, quer esteja em causa a prática de 
um ato administrativo pelo contraente público, ao abrigo do poder de modificação 
unilateral, quer esteja em causa a celebração de um acordo entre as partes. Com 
efeito, o artigo 310.º, n.º 2, do CCP é bem claro, ao dispor que os acordos 
endocontratuais sobre a modificação do contrato dependem dos pressupostos e estão 
sujeitos aos limites estatuídos no capítulo seguinte, onde se incluem os artigos 311.º 
a 315.º sob análise. 
 
A questão que se coloca é, pois, o que se entente por razões de interesse público 
para efeitos de modificação do contrato administrativo. 
 
Neste ponto, o artigo 312.º, alínea b), do CCP, fornece uma ajuda, ao referir a 
verificação de necessidades novas ou de uma nova ponderação das circunstâncias 
existentes, o que não deixa, porém, de sustentar interpretações distintas. 
 
Preconizando uma interpretação mais restritiva, JORGE ANDRADE DA SILVA 
sustenta que, na medida em que o exercício do poder de modificação unilateral 
assume um caráter excecional no quadro das posições jurídicas, ativas e passivas, 
compreendidas na relação contratual, não pode haver lugar a essa alteração por 
causas imprevistas, mas que eram previsíveis e, por isso mesmo, deveriam ter sido 
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previstas, e só não o foram por negligência ou dolo440. Assim, conclui, mesmo a 
ponderação das circunstâncias existentes para efeitos de modificação do contrato 
deverá ter lugar sempre e apenas quando essas circunstâncias não existam nem 
eram previsíveis na altura da preparação do contrato, sob pena de este poder 
excecional ficar ao serviço da falta de diligência do contraente público na 
preparação do contrato441. 
 
Com o devido respeito, parece, porém, que esta interpretação, além de limitar as 
possibilidades de modificação do contrato por razões de interesse público, não é 
inteiramente compatível com a letra da alínea b) do artigo 312.º do CCP, que 
expressamente distingue as necessidades novas de interesse público de uma nova 
ponderação das circunstâncias existentes. 
 
Como referem, neste sentido, MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE 
MATOS, o desiderato do poder de modificação unilateral é o de adequar o contrato 
às mutações do interesse público verificadas em momento posterior à sua 
celebração, o que pode ocorrer quer em virtude de uma alteração da realidade, quer 
em virtude de uma reformulação do interesse público442. Como afirma, também, 
CARLA AMADO GOMES, neste caso, o adjudicante, por força de uma redefinição 
estratégica do modus operandi, tendo em conta novas circunstâncias de interesse 
público ou reponderação das existentes, determina a alteração da forma de execução 
do contrato443. 
 
Ponto é que, in casu, a modificação do contrato seja exigida pela prossecução do 
interesse público subjacente ao contrato em causa, geralmente materializado num 
                                                          
440 JORGE ANDRADE DA SILVA, Código dos Contratos Públicos…, cit., pp. 718 e 719. 
441 Ibidem. 
442 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 409. 
443 CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação Contratual no Código dos Contratos 
Públicos”…, cit., pp. 534 e 535. Na mesma linha, cfr., ainda, PEDRO NUNO RODRIGUES, A 
modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, cit., pp. 97 e 98; JOANA DE 
SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato Administrativo à Luz do Princípio da Concorrência: 
Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da UE”…, cit., pp. 959 e 960. Como refere esta última, (…) o 
que antecede o exercício do poder de modificação do contrato pode não ser uma alteração efetiva / 
objetiva das circunstâncias, mas antes, uma alteração do «modo de perspetivar aquelas 
circunstâncias». 
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interesse de atualização do contrato ou num interesse de garantia do cumprimento 
do contrato444. 
 
Considerando o exposto, o interesse público, mais de que um pressuposto, acaba 
por ser, também, um limite à modificação do contrato, cujo conteúdo só pode ser 
alterado na estrita medida em que o interesse público o exija445. 
 
Não é, assim, admissível a modificação do contrato por outras razões, de mera 
conveniência ou oportunidade, por mais que o contraente público e o contraente 
privado estejam de acordo quanto à mesma – o acordo das partes não é, recorde-
se, fundamento autónomo de modificação do contrato446. Nas palavras de PEDRO 
NUNES RODRIGUES, no plano dos pressupostos, a vontade do co-contratante é 
irrelevante: a modificação é válida (apenas) se tiver suficiente acolhimento 
normativo447, designadamente, nos artigos 311.º a 315.º do CCP. 
 
 
 
 
                                                          
444 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 23, 
assinalando: Em geral, a atribuição desses poderes [de conformação da relação contratual] ao 
contraente público, constituindo uma marca distintiva do regime substantivo dos contratos 
administrativos, representa a resposta da lei a uma exigência de tutela de dois recortes ou dimensões 
do interesse público: por um lado, o interesse na atualização do contrato, que se consubstancia num 
regime que assegure a permanente adequação do contrato que vincula um Poder Público às 
exigências de cada momento; por outro lado, o interesse em assegurar o cumprimento do contrato, o 
qual reclama uma disciplina que garanta a possibilidade de uma reação oportuna e eficaz do 
contraente público em face do eventual incumprimento, ou ameaça de incumprimento, do contraente 
privado. 
445 JOANA DE SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato Administrativo à Luz do Princípio da 
Concorrência: Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da UE”…, cit., p. 963; PEDRO NUNO 
RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, cit., p. 99. 
446 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, 
cit., p. 97. Neste sentido, veja-se LINO TORGAL, “A Prorrogação do Prazo de Concessões de Obras e 
de Serviços Públicos”…, cit., p. 237, que, ponderando a admissibilidade de uma modificação que se 
traduz numa prorrogação do prazo de vigência do contrato, assinala: Torna-se ademais necessário 
(…) que essa solução seja justificada à luz do interesse público. (…) Assim, a decisão de prorrogação do 
prazo não poderá ser apenas justificável por isso interessar (até legitimamente) ao concessionário 
mas, conforme referido, por tal decisão, em termos de prognóstico, satisfazer melhor o interesse 
público. Ainda nesta linha, cfr. JOÃO PACHECO DE AMORIM, “O Princípio da Temporalidade dos 
Contratos Públicos”, in Estudos de Contratação Pública IV, Coimbra, Coimbra Editora, 2013, cit., pp. 
50 e 51. 
447 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, 
cit., p. 97. 
131 
 
3. Limites da Modificação do Contrato por Razões de Interesse Público 
 
3.1. Os Limites Impostos pelo Artigo 313.º do CCP 
 
Sobre os limites da modificação do contrato por razões de interesse público, dispõe 
o artigo 313.º, n.º 1, do CCP que a modificação não pode conduzir à alteração das 
prestações principais abrangidas pelo objeto do contrato nem configurar uma forma 
de impedir, restringir ou falsear a concorrência garantida pelo disposto no presente 
Código relativamente à formação do contrato. Dispondo, por sua vez, o n.º 2, que 
para efeitos do disposto no número anterior, salvo quando a natureza duradoura do 
vínculo contratual e o decurso do tempo o justifiquem, a modificação só é permitida 
quando seja objetivamente demonstrável que a ordenação das propostas avaliadas 
no procedimento de formação do contrato não seria alterada se o caderno de 
encargos tivesse contemplado essa modificação. 
 
Por força do disposto neste artigo, a modificação do contrato por razões de 
interesse público encontra, desde logo, dois limites – o do respeito pelo núcleo 
essencial do contrato (chamado scope of contract) e o do respeito pela 
concorrência (chamado scope of competition). Ao que MARCELO REBELO DE 
SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS juntam um terceiro limite, este apenas 
relativo – o respeito pelo equilíbrio financeiro do contrato448. 
 
Seguindo a herança do artigo 180.º do CPA, na sua redação inicial dada pelo 
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro449, o primeiro limite apontado é, assim, 
o do respeito pelo núcleo essencial do contrato, originariamente concebido numa 
lógica de proteção do contraente privado, face ao exercício possivelmente abusivo 
dos poderes de conformação contratual por parte do contraente público. 
 
                                                          
448 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 410, referindo que, por força deste limite (e daí ser relativo), o contraente público não 
fica impedido de modificar o contrato – a administração pode alterar o equilíbrio financeiro 
originário do contrato desde que reponha o equilíbrio financeiro do contrato [art. 314.º, 1, b) CCP]. 
449 Que, na sua alínea a), dispunha que salvo quando outra coisa resultar da lei ou da natureza do 
contrato, a Administração Pública pode (…) modificar unilateralmente o conteúdo das prestações, 
desde que seja respeitado o objeto do contrato e o seu equilíbrio financeiro. 
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Como refere MARCELLO CAETANO, no contexto do contrato de concessão de 
serviços públicos, o limite natural do dever de atualização do serviço 
(independentemente de outros que a lei ou o ato constitutivo da concessão fixem) 
está no objeto da concessão450. Pelo que, se foi concedido o serviço de transportes 
coletivos por meio de viação elétrica sobre carris não pode impor-se a sua exploração 
por meio de automóveis451. 
 
Apurar o que se entende por núcleo essencial do contrato – ou por prestações 
principais abrangidas pelo objeto do contrato, usando a terminologia legal – não é, 
todavia, fácil. Se, por um lado, importa preservar o objeto do contrato, por outro 
lado, o contrato deve poder ser modificado, sendo essa uma garantia da sua boa 
execução452. Ponto é que o seu núcleo essencial se mantenha intocado. 
 
Neste sentido, MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ SALGADO DE MATOS 
avançam uma definição de núcleo essencial do contrato que envolve as prestações 
que o individualizam do ponto de vista material453, referindo, na linha do exemplo 
dado supra, que através do poder de modificação unilateral, a administração pode, 
por exemplo, num contrato de concessão de autoestrada, impor supervenientemente 
ao concessionário a construção de quatro faixas de rodagem em cada sentido em vez 
das duas que estavam previstas no contrato. Mas em caso algum pode validamente, 
no mesmo contrato, alterar radicalmente a identidade da obra (da construção de 
uma autoestrada para a construção de um prédio), o seu lugar de execução (do 
Algarve para Trás-os-Montes) ou o tipo contratual (de concessão de obras públicas 
para empreitada de obras públicas), pois tais modificações violariam o núcleo 
essencial do contrato454. 
 
De igual modo, JOANA DE SOUSA LOUREIRO reconduz o núcleo irredutível ou 
essencial do contrato às prestações consideradas principais ou fundamentais, que 
                                                          
450 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., p. 1111. 
451 Ibidem. 
452 JOANA DE SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato Administrativo à Luz do Princípio da 
Concorrência: Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da UE”..., cit., p. 964. 
453 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
III…, cit., p. 409. 
454 Ibidem. 
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lhe conferem a sua fisionomia própria455, concluindo, assim, que não é suficiente 
dizer-se que o objeto do contrato é, por exemplo, a concessão de uma obra pública, é 
necessário definir-se qual a concreta obra456. 
 
Na mesma linha, PEDRO NUNO RODRIGUES distingue a matriz do contrato, 
correspondente às prestações intrínseca e funcionalmente ligadas ao seu conteúdo, 
ao ponto de, sem ele, ser razoável aceitar que as partes não teriam celebrado o 
contrato (ou, pelo menos, nos termos em que o foi), das demais posições jurídicas 
ativas e passivas contidas na relação contratual457. 
 
Considerando os vários contributos sobre este tema, é assim indubitável que não é 
possível, por via de uma modificação por razões de interesse público, impor uma 
alteração das prestações principais abrangidas pelo objeto do contrato – do seu 
núcleo essencial – em moldes que desvirtuem o concreto contrato celebrado. 
Naturalmente, caso a caso, o senso comum ajudará a apurar se a modificação 
proposta ultrapassa este limite458. 
 
Parafraseando FREITAS DO AMARAL, importa, pois, reter que a Administração 
pode mudar o contrato mas não pode mudar de contrato459. 
 
A par do núcleo essencial do contrato, o segundo limite que se coloca à modificação 
do contrato por razões de interesse público é, nos termos do supra citado artigo 
313.º do CCP, o do respeito pela concorrência, herdado do Direito Europeu dos 
Contratos Públicos. 
 
                                                          
455 JOANA DE SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato Administrativo à Luz do Princípio da 
Concorrência: Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da UE”..., cit., p. 964. 
456 Ibidem. 
457 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, 
cit., p. 105. Ainda no mesmo quadrante, cfr. MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos 
Contratos Públicos…, cit., pp. 495 e 496; CARLA AMADO GOMES, “A Conformação da Relação 
Contratual no Código dos Contratos Públicos”…, cit., p. 541; PEDRO MIGUEL MATIAS PEREIRA, Os 
Poderes do Contraente Público no Código dos Contratos Públicos, Coimbra, Coimbra Editora, 2011, 
cit., p. 63. 
458 Neste sentido, cfr. PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada 
de obras públicas…, cit., p. 104. 
459 DIOGO FREITAS DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo – Vol. II…, cit., p. 620. 
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Contrariamente ao primeiro limite, concebido numa lógica de proteção do 
contraente privado perante o exercício dos poderes de conformação da relação 
contratual por parte do contraente público, este segundo limite surge 
essencialmente numa lógica de proteção de terceiros. Está em causa a proteção, 
não só dos interesses dos concorrentes que participaram no procedimento pré-
contratual tendente à celebração do contrato que se pretende modificar, mas, 
também, dos interesses dos potenciais interessados em participar num 
procedimento pré-contratual tendente à celebração de um novo contrato (que 
podem, naturalmente, não ter participado no primeiro)460. 
 
Trata-se aqui, em suma, de assegurar o saudável funcionamento do mercado 
interno, que os princípios do Direito Europeu dos Contratos Públicos – incluindo o 
princípio da concorrência – procuram assegurar461. 
 
Materializando este princípio, o artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP, limita as 
modificações do contrato por razões de interesse público às que, na terminologia 
utilizada pela jurisprudência do TJUE, sejam não substanciais – de acordo com o 
disposto no n.º 2 deste artigo, supra citado, o contrato só poderá ser modificado se, 
considerando, naturalmente, a duração do contrato e o tempo decorrido deste a 
data da sua celebração462, for objetivamente demonstrável que a ordenação das 
                                                          
460 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, “Contratos Administrativos e Regime da Sua Modificação no Novo 
Código dos Contratos Públicos”, in Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Sérvulo Correia, Vol. II, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2010, cit., pp. 818 e 819. 
461 Como bem aponta MIGUEL NOGUEIRA DE BRITO, Os Princípios Jurídicos dos Procedimentos 
Concursais, 2011, http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/1024-2234.pdf, 2016, cit., pp. 16 e 
17, o princípio da concorrência não se manifesta apenas nas regras do procedimento concursal, mas é 
também tutelado no decurso da execução do contrato, como decorre do disposto no artigo 313.º, n.º 2, 
do CCP, atrás transcrito. Com efeito, a concorrência só é respeitada quando a proposta que mostrou 
ser a melhor no confronto com as restantes e está na base do contrato a celebrar não pode depois ser 
subvertida por via da modificação deste último. Daí falar-se de um congelamento ou manutenção da 
equação adjudicatória durante a execução do contrato. 
462 Nos termos do disposto neste artigo 313.º, n.º 2, do CCP, este limite à modificação por razões de 
interesse público é atenuado pelo tempo. Quando a natureza duradoura do vínculo contratual e o 
decurso do tempo o justifiquem, a exigência da preservação da ordenação das propostas avaliadas no 
procedimento de formação do contrato objeto de modificação pode não fazer sentido. Pense-se nas 
evoluções tecnológicas que podem ter lugar durante uma ou duas décadas, que eram impensáveis 
aquando da apresentação das propostas pelos vários concorrentes no procedimento pré-contratual, 
e que podem agora demandar uma modificação do contrato de concessão por razões de interesse 
público… Como refere, a este propósito, ALEXANDRA LEITÃO, O Tempo e a Alteração das 
Circunstâncias Contratuais…, cit., p. 11, o regime atenuado para os contratos de longa duração – que 
traduz outro importante reflexo da relevância do tempo nas relações contratuais – justifica-se, quer 
porque um contrato duradouro está mais sujeito a alterações supervenientes das circunstâncias, quer 
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propostas não teria sido outra caso o caderno de encargos tivesse contemplado a 
modificação proposta. 
 
Esta exigência de preservação da concorrência garantida pelo procedimento de 
formação do contato objeto de modificação é reforçada pelo disposto no artigo 
315.º do CCP, que consagra, nesta sede, uma obrigação de transparência.  
 
Nos termos do disposto no n.º 1 deste artigo, os atos administrativos do contraente 
público ou os acordos entre as partes que impliquem quaisquer modificações 
objetivas do contrato e representem um valor acumulado superior a 15% do preço 
contratual devem ser imediatamente publicitados, pelo contraente público, no portal 
da internet dedicado aos contratos públicos, devendo a publicidade ser mantida até 
seis meses após a extinção do contrato. Obrigação que, por força do disposto no n.º 
2, é condição de eficácia do ato administrativo ou acordo modificativo. 
 
Está em causa, pois, uma preocupação de permitir o controlo da conformidade das 
modificações introduzidas com os limites que lhe são impostos pelo artigo 313.º do 
CCP, desde logo, o da concorrência463. 
 
Sem prejuízo de todo o exposto, os limites à modificação do contrato por razões de 
interesse público constantes do artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP não podem deixar 
de articular-se com o disposto no Direito Europeu dos Contratos Públicos sobre 
esta matéria, em especial, com a regulação contida na Diretiva 2014/23/UE, 
relativa à adjudicação dos contratos de concessão464. Como adianta PEDRO 
GONÇALVES, porque essa regulamentação vai condicionar a transposição, mas 
também porque se trata de um regime diretamente aplicável, independentemente de 
lei nacional de transposição465. 
 
                                                                                                                                                                          
porque não faz sentido exigir que o contrato fique eternamente “preso” aos termos do procedimento 
pré-contratual. O próprio decurso do tempo torna essa exigência desajustada. 
463 MÁRIO AROSO DE ALMEIDA, “Contratos Administrativos e Regime da Sua Modificação no Novo 
Código dos Contratos Públicos”..., cit. p. 839. 
464 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
465 PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, Almedina, 2015, cit., p. 569. 
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3.2 Os Limites Impostos pelo Direito Europeu dos Contratos Públicos 
 
Como acima ficou dito466, até muito recentemente, o regime da modificação dos 
contratos públicos, incluindo os respetivos limites, não foi objeto de regulação 
expressa pelo Direito Europeu dos Contratos Públicos. 
 
Até ao surgimento da última geração de diretivas, de 26 de fevereiro de 2014, que 
finalmente introduziram no Direito derivado um conjunto de disposições em 
matéria de modificação dos contratos públicos, os limites à modificação destes 
contratos foram sendo objeto de desenvolvimento doutrinal467 e jurisprudencial, 
tendo o TJUE assumido um papel determinante nesta matéria468. Trata-se aqui, 
essencialmente, de evitar um defraudamento do complexo axiológico e normativo 
que está na base da formação do contrato objeto de modificação469. 
 
Neste quadro, merece destaque o Acórdão Pressetext, de 19 de junho de 2008470, 
pelo qual o TJUE definiu, pela primeira vez com recurso a critérios objetivos, os 
limites à modificação dos contratos públicos e os termos em que essa modificação 
se considera a adjudicação de um novo contrato, para efeitos de sujeição a um 
novo procedimento pré-contratual471. Nas palavras de PEDRO NUNO RODRIGUES, 
                                                          
466 Cfr. supra, Capítulo II, ponto 1. 
467 Aqui com destaque para o Livro Verde Sobre as Parcerias Público-Privadas e o Direito 
Comunitário em Matéria de Contratos Públicos e Concessões, de 30 de abril de 2004, in COM (2004) 
327 final. Sobre o contributo dado por este instrumento de soft law para a temática da modificação 
dos contratos públicos, cfr. supra, Capítulo II, ponto 1. 
468 PEDRO MIGUEL MATIAS PEREIRA, Os Poderes do Contraente Público no Código dos Contratos 
Públicos…, cit., p. 64. 
469 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, 
cit., p. 18, referindo: A possibilidade de o contrato ser alterado não é dissociável do ambiente 
concorrencial em que a sua formação se inseriu – e, consequentemente, a alteração deve também 
inserir-se. Formado num procedimento competitivo, a depreciação do conteúdo substancial do 
contrato e do respetivo convite para contratar, decorrido que estivesse o ambiente pré-contratual, 
resultaria, na parte subtraída à concorrência, num defraudamento do direito regulador da sua 
formação. 
470 Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de junho de 2008, Pressetext, Processo C-454/06. 
471 Cabe aqui referir que o Acórdão Pressetext não foi o primeiro em que o TJUE se debruçou sobre a 
questão dos limites da modificação dos contratos públicos. Com efeito, já no Acórdão de 5 de 
outubro de 2000, Comissão / França, Processo C-337/98, e no Acórdão de 29 de abril de 2004, 
Comissão / CAS Succhi di Frutta SpA, Processo C-496/99, o TJUE se tinha pronunciado sobre a 
existência de limites à modificação dos contratos públicos, ainda que sem adiantar quaisquer 
critérios objetivos. Veja-se, a título de exemplo, o Acórdão Comissão / CAS Succhi di Frutta SpA, onde 
se pode ler: Com efeito, no caso de a entidade adjudicante desejar que, por motivos precisos, certas 
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trata-se, aqui, do primeiro guia do TJCE numa matéria tão relevante como a da 
concretização dos limites da modificação de um contrato público472. 
 
Com o desiderato de recortar o perímetro da modificação do contrato face a uma 
nova adjudicação, segundo um princípio de proteção da concorrência e da 
igualdade de tratamento entre os operadores económicos473, o TJUE veio, assim, 
enunciar o critério decisivo para se apurar os casos em que se está já fora daquele 
perímetro – o da substancialidade da alteração. 
 
Como se pode ler no referido Acórdão, com vista a assegurar a transparência dos 
processos e a igualdade de tratamento dos proponentes, as alterações introduzidas 
nas disposições de um contrato público durante a sua vigência constituem uma nova 
adjudicação do contrato (…) quando apresentem características substancialmente 
diferentes das do contrato inicial e sejam, consequentemente, suscetíveis de 
demonstrar a vontade das partes de renegociar os termos essenciais do contrato474. 
 
Identificada a substancialidade da alteração como critério decisivo nesta sede, o 
TJUE identificou três exemplos de alterações essenciais, podendo ler-se, mais 
adiante, no Acórdão Pressetext: A alteração de um contrato público vigente pode ser 
considerada substancial quando introduz condições que, se tivessem figurado no 
procedimento de adjudicação inicial, teriam permitido admitir proponentes 
diferentes dos inicialmente admitidos ou teriam permitido aceitar uma proposta 
diferente da inicialmente aceite. Da mesma forma, uma alteração do contrato inicial 
                                                                                                                                                                          
condições do concurso possam ser modificadas depois da escolha do adjudicatário, é obrigada a 
prever expressamente esta possibilidade de adaptação, tal como as suas regras de execução, no 
anúncio de concurso que ela própria elaborou e que traça o quadro do desenrolar do processo, de 
modo que todas as empresas interessadas em participar no concurso tenham desde o início 
conhecimento das mesmas e se encontrem assim em pé de igualdade no momento de formularem a 
sua proposta. Além disso, se tal possibilidade não estiver expressamente prevista, mas a entidade 
adjudicante quiser, durante a fase posterior à adjudicação do contrato, afastar-se de uma das 
modalidades essenciais estipuladas, aquela não pode validamente continuar o processo aplicando 
condições diferentes das inicialmente estipuladas. Sobre a jurisprudência do TJUE em matéria de 
limites à modificação de contratos, cfr. PEDRO GONÇALVES, “Acórdão Pressetext: Modificação de 
Contrato Existente vs. Adjudicação de Novo Contrato”, in Cadernos de Justiça Administrativa, N.º 73, 
Braga, CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos do Minho, 2009, cit., p. 15. 
472 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, 
cit., p. 22. 
473 PEDRO GONÇALVES, “Acórdão Pressetext: Modificação de Contrato Existente vs. Adjudicação de 
Novo Contrato”..., cit., p. 19. 
474 Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de junho de 2008, Pressetext, Processo C-454/06. 
138 
 
pode ser considerada substancial quando alarga o contrato, numa medida 
importante475, a serviços inicialmente não previstos (…). Uma alteração pode 
igualmente ser considerada substancial quando modifica o equilíbrio económico do 
contrato a favor do adjudicatário do contrato de uma forma que não estava prevista 
nos termos do contrato inicial476. 
 
Assim, à luz do Acórdão Pressetext, uma alteração de um contrato público reputa-
se como substancial se, não estando contratualmente prevista477, se subsumir num 
dos exemplos supra referidos ou, de um modo geral, introduzir um conteúdo com 
caraterísticas substancialmente diferentes das do contrato inicial, em moldes que 
evidenciam a vontade das partes de renegociar os termos essenciais do contrato. 
 
Como acima se adiantou478, a jurisprudência do TJUE viria a ser acolhida no Direito 
derivado pela última geração de diretivas, de 26 de fevereiro de 2014. 
 
Neste quadro, merece destaque a Diretiva 2014/23/UE, relativa à adjudicação dos 
contratos de concessão479, aplicável à adjudicação de concessões de obras e de 
                                                          
475 O conceito de medida importante para este efeito surge concretizada, mais adiante, no Acórdão 
Pressetext. Como se pode ler neste aresto, esta última interpretação [de que uma alteração do 
contrato inicial pode ser considerada substancial quando alarga o contrato, numa medida 
importante, a serviços inicialmente não previstos] é confirmada no artigo 11.°, n.° 3, alíneas e) e f), 
da Diretiva 92/50, que impõe, para os contratos públicos de serviços que têm por objeto, exclusiva ou 
maioritariamente, serviços que figuram no anexo I A desta diretiva, restrições quanto à medida em 
que as entidades adjudicantes podem recorrer ao procedimento por negociação para adjudicar 
serviços complementares dos que constituem objeto de um contrato inicial. Considerando o disposto 
nos preceitos aqui citados, conclui-se, assim, que foi intenção do TJUE apontar para um limite de 
50% do valor do contrato inicial. Como refere, a este propósito, PEDRO NUNO RODRIGUES, A 
modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, cit., pp. 23 e 24, o TJCE não veta, 
assim, qualquer alargamento do objeto do contrato a prestações não previstas, mas proíbe o 
alargamento numa “medida importante”, superior a 50% do preço inicial. Sem prejuízo, afigura-se 
precipitada a conclusão de que uma modificação que cumpra este limite seja, só por si, válida: a 
natureza substancial da alteração do contrato não resulta apenas da variação do seu valor em 
medida importante, pode ainda depreender-se de outros fatores relevantes em cada caso. 
476 Acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de junho de 2008, Pressetext, Processo C-454/06.  
477 Este pressuposto resulta claro de vários trechos do referido Acórdão, designadamente, das 
várias referências feitas à falta de habilitação expressa e à não previsão no contrato inicial. Como 
refere, sobre este ponto, PEDRO GONÇALVES, “Acórdão Pressetext: Modificação de Contrato 
Existente vs. Adjudicação de Novo Contrato”..., cit., pp. 19 e 20, o Acórdão Pressetext segue, neste 
ponto, a doutrina antes formulada no acima citado Acórdão Comissão / CAS Succhi di Frutta SpA, 
segundo o qual a entidade adjudicante goza da capacidade de adaptar o contrato, desde que a 
possibilidade de adaptação haja sido expressamente prevista no contrato inicial. Quando não prevista 
em “termos precisos”, a modificação só se apresentará viável se não constituir uma “alteração 
essencial”. 
478 Cfr. supra, Capítulo II, ponto 1. 
139 
 
serviços cujo valor estimado não seja inferior ao limiar definido no seu artigo 
8.º480-481, considerando-se como concessões de obras e serviços, para efeitos da 
Diretiva, os contratos definidos como tal no seu artigo 5.º, 1), a) e b)482. 
 
Incidindo essencialmente sobre o procedimento de formação dos contratos de 
concessão de obras e serviços, a Diretiva 2014/23/UE introduz igualmente 
algumas disposições em matéria de execução destes contratos. Como é referido no 
ponto (75) do preâmbulo, é necessário clarificar as condições em que as 
modificações de uma concessão durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação da concessão, tendo em conta a jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União Europeia. Assim, continua, é obrigatório 
um novo procedimento de concessão em caso de alterações materiais à concessão 
inicial, considerando-se como tais, na linha da jurisprudência do TJUE supra 
enunciada, aquelas que demonstram uma intenção das partes de renegociar os 
termos ou condições essenciais da concessão. Trata-se aqui, uma vez mais, de não 
deixar entrar pela janela o que não entrou pela porta, impedindo que, por via da 
modificação do contrato por razões de interesse público, sejam defraudados os 
princípios que o procedimento pré-contratual procura salvaguardar. 
 
Com este desiderato, a Diretiva 2014/23/UE dedica o seu artigo 43.º à modificação 
de contratos durante o seu período de vigência, prevendo um conjunto de situações 
                                                                                                                                                                          
479 Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014, relativa 
à adjudicação de contratos de concessão. 
480 Cfr. artigo 1.º, n.ºs 1 e 2, da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 
de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão. De acordo com o disposto no 
n.º 1 deste artigo, a presente diretiva estabelece regras aplicáveis aos procedimentos de contratação 
levados a cabo por autoridades e entidades adjudicantes por meio de uma concessão, cujo valor 
estimado não seja inferior aos limiares definidos no artigo 8.º. Referindo-se no n.º 2 que a presente 
diretiva aplica-se à adjudicação de concessões de obras ou de serviços a operadores económicos por: 
a) Autoridades adjudicantes; ou b) Entidades adjudicantes, desde que as obras ou serviços se destinem 
a uma das atividades referidas no Anexo II. 
481 Nos termos do disposto no Regulamento Delegado 2015/2172 da Comissão de 24 de novembro 
de 2015, que altera a Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos 
limiares de aplicação no contexto dos processos de adjudicação de contratos, a partir de 1 de janeiro 
de 2016 o limiar mínimo de aplicação da Diretiva passou a ser de € 5.225.000,00, e não de € 
5.186.000,00, como resultava do artigo 8., n.º 1, da mesma. 
482 Nos termos do disposto nesta última alínea, entende-se por concessão de serviços públicos um 
contrato a título oneroso celebrado por escrito, mediante o qual uma ou mais autoridades 
adjudicantes ou entidades adjudicantes confiam a prestação e a gestão de serviços distintos da 
execução de obras referida na alínea a) a um ou mais operadores económicos, cuja contrapartida 
consiste, quer unicamente no direito de exploração dos serviços que constituem o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um pagamento. 
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em que os contratos de concessão podem ser modificados sem que tenham de ser 
precedidos de um novo procedimento pré-contratual. 
 
Desde logo, o contrato de concessão de serviços públicos pode ser livremente 
modificado, nos termos do artigo 43.º, n.º 1, alínea e) da Diretiva 2014/23/UE, se 
as modificações, independentemente do seu valor, não forem substanciais na aceção 
do n.º 4. Dispondo, por seu turno, o n.º 4 deste artigo que a modificação de uma 
concessão durante o seu período de vigência é considerada substancial na aceção do 
n.º 1, alínea e), caso torne a concessão materialmente diferente da celebrada 
inicialmente. 
 
Assim, a noção de modificação não substancial surge definida na Diretiva 
2014/23/UE pela negativa483, como a modificação do contrato que não torne a 
concessão materialmente diferente da celebrada inicialmente. Noção que é 
complementada por um conjunto de exemplos de modificações substanciais, 
elencado na segunda parte do artigo. 
 
Nos termos do disposto na segunda parte do n.º 4 do artigo 43.º, uma modificação 
objetiva do contrato é, assim, em qualquer caso, considerada uma modificação 
substancial quando: 
 
– Introduza condições que, se tivessem feito parte do procedimento de formação 
do contrato de concessão objeto de modificação, teriam permitido a admissão de 
outros candidatos que não os inicialmente selecionados, a aceitação de uma 
proposta que não a inicialmente aceite, ou teriam atraído mais participantes ao 
procedimento de adjudicação da concessão484; 
 
– Altere o equilíbrio económico da concessão a favor do concessionário de uma 
forma que não estava prevista na concessão inicial485; 
                                                          
483 PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, Almedina, 2015, cit., p. 572. 
484 Cfr. artigo 43.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão. 
485 Cfr. artigo 43.º, n.º 4, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão. Sobre esta alínea, cfr. 
JOSÉ MARÍA BAÑO LEÓN, “Del Ius Variandi a la Libre Concurrencia: La Prohibición de Modificación 
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– Alargue consideravelmente o âmbito da concessão486. 
 
As modificações objetivas que não se subsumam na previsão de alguma das alíneas 
do n.º 4, supra citadas – e que, de um modo geral, não tornem a concessão 
materialmente diferente da celebrada inicialmente – não serão, assim, qualificadas 
como substanciais, pelo que serão sempre admitidas, independente do respetivo 
montante487. 
 
As modificações admissíveis do contrato de concessão de serviços públicos, sem 
que este tenha de ser precedido de um novo procedimento pré-contratual, não 
ficam, no entanto, limitadas às não substanciais. Na apreciação das modificações 
que podem ser feitas aos contratos públicos sem que sejam consideradas uma nova 
adjudicação, há que ter em consideração, não só o princípio da concorrência, mas, 
também, o interesse público na modificação do contrato488. Como refere SUNE 
TROELS POULSEN, o Direito Europeu dos Contratos Públicos, designadamente o 
Direito derivado, assenta no equilíbrio entre essas duas considerações489. 
                                                                                                                                                                          
Como Regla General en los Contratos Públicos”, in Anuario del Gobierno Local 2012, 
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/1433/04_BANO_p141_151_A
nuario_2012.pdf?sequence=1, 2016, cit., p. 145, reconduzindo esta alteração substancial, traduzida 
na alteração do equilíbrio económico da concessão a favor do concessionário em termos não 
previstos na concessão inicial, a uma concretização da situação prevista na alínea anterior. 
Ainda sobre esta alínea, cumpre referir que esta alteração do equilíbrio económico da concessão 
pode decorrer, não só de um aumento do objeto e/ou da duração da concessão (o que normalmente 
está associado a um aumento das receitas que o concessionário consegue extrair da exploração do 
serviço), mas também de uma redução. Como refere, a este propósito, PEDRO NUNO RODRIGUES, A 
modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, cit., p. 24, será substancial, por 
exemplo, a alteração que, reduzindo as prestações mas mantendo o preço, desequilibre o contrato a 
favor do adjudicatário. O mesmo sucede quando sejam suprimidas prestações determinantes na fase 
pré-contratual na exclusão de propostas ou não admissão de candidatos. 
486 Cfr. artigo 43.º, n.º 4, alínea c), da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 
de 26 de fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão. A respeito desta alínea, 
cabe assinalar que esta modificação vai de encontro a um dos exemplos arrolados pelo TJUE no 
Acórdão Pressetext. Nos termos deste aresto, supra citado, uma alteração do contrato inicial pode ser 
considerada substancial quando alarga o contrato numa medida importante, a serviços inicialmente 
não previstos, considerando-se como uma medida importante a que seja superior a 50% do preço 
inicial. Contrariamente ao TJUE, o legislador comunitário optou, porém, por não avançar com uma 
concretização do que considera ser um alargamento considerável do âmbito da concessão, o que 
deixa dúvidas quanto à interpretação desta alínea. 
487 PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, Almedina, 2015, cit., p. 572. 
488 SUNE TROELS POULSEN, “The Possibilities of Amending a Public Contract Without a New 
Competitive Tendering Procedure Under EU Law”, in Public Procurement Law Review, Issue 5 2012, 
Londres, Sweet & Maxwell, 2012, cit., p. 167. 
489 Ibidem. 
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Assim, o artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE consagra um elenco de modificações 
que, mesmo que possam ser consideradas substanciais, são sempre admissíveis 
por força de autorização expressa nesse sentido490. 
 
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 deste artigo, a modificação é 
admissível, desde logo, e independentemente do seu valor monetário, se estiver 
prevista nas peças do procedimento em cláusulas de revisão, que podem incluir 
cláusulas de revisão de valores ou opções claras, precisas e inequívocas no sentido 
da modificação. 
 
Aqui, com um importante limite, de respeito pela natureza global da concessão, o 
que se compreende, sob pena de descaraterização do contrato de concessão objeto 
de modificação. O que significa que, ainda que, por via da previsão de cláusulas de 
revisão, seja possível introduzir modificações substanciais, estas nunca poderão 
ser de molde a alterar a natureza global do contrato, tornando-o num contrato 
materialmente diferente491. Como aponta PEDRO GONÇALVES, trata-se aqui de 
uma regra geral, com afloramentos em todos os casos de modificação permitida492. 
 
Ainda nos termos deste preceito, estas cláusulas devem indicar o âmbito e a 
natureza das eventuais modificações ou opções, bem como as condições em que 
podem ser aplicadas. Trata-se aqui, não de modificações do contrato, mas de 
modificações nos termos do contrato493, de maneira que, neste último caso, as 
modificações a operar já foram submetidas à concorrência. Como explicam 
KRISTIAN HARTLEV e MORTEN WAHL LILJENBØL, a modificação nos termos do 
contrato foi, juntamente com as peças do procedimento, sujeita à concorrência, o 
que significa que os demais proponentes e operadores económicos tiveram 
oportunidade de tomar em consideração a possibilidade de modificação do 
                                                          
490 PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos..., cit., p. 572. 
491 Ibidem. 
492 Idem, cit., p. 570. 
493 KRISTIAN HARTLEV, MORTEN WAHL LILJENBØL, “Changes to Existing Contracts Under the EU 
Public Procurement Rules and the Drafting of Review Clauses to Avoid the Need For a New Tender”, 
in Public Procurement Law Review, Issue 2 2013, Londres, Sweet & Maxwell, 2013, cit., p. 58, 
distinguindo entre changes of the contract e changes pursuant to the contract. 
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contrato ainda na fase de formação do contrato e em igualdade de circunstâncias 
com o adjudicatário, não carecendo, agora, de tutela através do lançamento de um 
novo procedimento de adjudicação494. 
 
Porém, não poderá deixar de se assinalar que, na generalidade dos contratos de 
concessão de serviços públicos, a previsão deste tipo de cláusulas não será tarefa 
fácil. 
 
Este artigo 43.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2014/23/UE, que, de resto, materializa 
aquele que já era o entendimento do TJUE sobre o tema, assenta no pressuposto de 
que, aquando do lançamento do procedimento tendente à formação de um 
contrato, a entidade adjudicante consegue antever as necessidades de interesse 
público a satisfazer durante todo o período do contrato e a capacidade do mercado 
para satisfazê-las, bem como as modificações que, de futuro, serão necessárias, o 
que não é verdade495. A realidade demonstra que são várias as circunstâncias que 
podem ocorrer após a adjudicação do contrato e que a entidade adjudicante 
dificilmente poderia ter previsto aquando da elaboração das peças do 
procedimento, em especial nos contratos de maior duração e/ou complexidade, 
como é o caso da maior parte dos contratos de concessão de serviços públicos496. 
 
Porém, e como apontam KRISTIAN HARTLEV e MORTEN WAHL LILJENBØL, 
considerando as exigências decorrentes do princípio da transparência, uma 
cláusula de revisão que implique a negociação dos termos da modificação no 
decurso da execução do contrato, que não se circunscreva a meros tecnicismos, 
poderá ser encarada como uma violação daquele princípio497. Recorde-se que, nos 
termos do disposto no artigo 43.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2014/23/UE, as 
cláusulas de revisão inseridas nos contratos de concessão devem indicar o âmbito e 
a natureza das eventuais modificações ou opções, bem como as condições em que 
                                                          
494 Ibidem. 
495 SUNE TROELS POULSEN, “The Possibilities of Amending a Public Contract Without a New 
Competitive Tendering Procedure Under EU Law”..., cit., p. 167. 
496 Ibidem. 
497 KRISTIAN HARTLEV, MORTEN WAHL LILJENBØL, “Changes to Existing Contracts Under the EU 
Public Procurement Rules and the Drafting of Review Clauses to Avoid the Need For a New 
Tender”..., cit., p. 58. 
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podem ser aplicadas, havendo uma preocupação do legislador comunitário no 
sentido de que as modificações nos termos do contrato sejam precisas e 
inequívocas. 
 
Assim, o grande desafio nestes contratos, por forma a beneficiar do disposto no 
artigo 43.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 2014/23/UE, é o de conseguir cláusulas de 
revisão que respeitem as exigências de transparência aqui previstas, ao mesmo 
tempo que proporcionam a flexibilidade necessária à adaptação da relação 
contratual498. 
 
A par destas modificações, previstas nas peças do procedimento, são também 
admissíveis, nos termos do disposto no artigo 43.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 
23/2014/UE, as que decorram da necessidade de obras ou serviços adicionais por 
parte do concessionário não incluídos na concessão inicial, caso a mudança de 
concessionário: (i) não possa ser efetuada por razões económicas ou técnicas, 
como requisitos de permutabilidade ou interoperabilidade com equipamento, 
serviços ou instalações existentes adquiridos ao abrigo da concessão inicial; e (ii) 
seja altamente inconveniente ou provoque uma duplicação substancial dos custos 
para a autoridade ou entidade adjudicante. 
 
Aqui, com um limite adicional, no caso dos contratos de concessão adjudicados por 
uma autoridade adjudicante com vista à prossecução de uma atividade diferente 
das previstas no Anexo II da diretiva499, em que o aumento de valores decorrente 
da modificação não pode exceder 50% do valor da concessão original. 
 
                                                          
498 Idem, cit., pp. 58 e 59. 
499 Cfr. Anexo II da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro 
de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, sobre as Atividades Exercidas por 
Entidades Adjudicantes Referidas no Artigo 7.º, que elenca um conjunto de atividades nas áreas do 
gás e do calor (n.º 1), da eletricidade (n.º 2), da disponibilização ou exploração de redes de 
prestação de serviços ao público no domínio dos transportes por caminho-de-ferro, sistemas 
automáticos, carros elétricos, tróleis, autocarros ou cabo (n.º 3), da exploração de uma área 
geográfica para disponibilizar aeroportos e portos marítimos ou fluviais ou outros terminais às 
empresas de transporte aéreo, marítimo ou fluvial (n.º 4), dos serviços postais e serviços 
relacionados (n.º 5) e da exploração de uma área geográfica para a extração de petróleo ou gás ou 
prospeção ou extração de carvão ou de outros combustíveis sólidos (n.º 6). 
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Ainda nos termos deste artigo 43.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, caso 
sejam realizadas várias modificações, este limite, de 50% do valor da concessão 
original, aplicar-se-á ao valor de cada modificação. Tais modificações sucessivas 
não podem, todavia, ter por objetivo contornar a aplicação das disposições da 
presente diretiva, devendo ser publicitadas pela autoridade ou entidade 
adjudicante através de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. 
 
Com efeito, nos termos do disposto no segundo parágrafo da alínea e) do n.º 1 do 
artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE, na sequência de uma modificação do contrato 
de concessão nos casos previstos na alínea b) e c) deste artigo, esta deverá ser 
objeto de anúncio para o efeito naquele jornal, incluindo, entre outras informações 
elencadas no Anexo XI: a descrição da concessão antes e depois da modificação, 
com indicação da natureza e extensão dos serviços500; se aplicável, a modificação 
do valor da concessão, incluindo os aumentos de preço ou taxas resultantes da 
modificação501; a descrição das circunstâncias que tornaram necessária a 
modificação502; e a data da decisão de adjudicação da concessão503. 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 43.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2014/23/UE, a 
modificação do contrato é ainda admissível, sem que tenha de ser precedida de um 
novo procedimento de adjudicação, quando se verifique um conjunto de condições 
aí elencadas, associadas à ocorrência de circunstâncias imprevisíveis. 
 
                                                          
500 Cfr. n.º 4 do Anexo XI da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, sobre as Informações a Incluir 
nos Anúncios de Modificação de uma Concessão Durante o Seu Período de Vigência em Conformidade 
com o Artigo 43.º. 
501 Cfr. n.º 5 do Anexo XI da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, sobre as Informações a Incluir 
nos Anúncios de Modificação de uma Concessão Durante o Seu Período de Vigência em Conformidade 
com o Artigo 43.º. 
502 Cfr. n.º 6 do Anexo XI da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, sobre as Informações a Incluir 
nos Anúncios de Modificação de uma Concessão Durante o Seu Período de Vigência em Conformidade 
com o Artigo 43.º. 
503 Cfr. n.º 7 do Anexo XI da Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de 
fevereiro de 2014, relativa à adjudicação de contratos de concessão, sobre as Informações a Incluir 
nos Anúncios de Modificação de uma Concessão Durante o Seu Período de Vigência em Conformidade 
com o Artigo 43.º. 
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Deste modo, o contrato de concessão pode ser modificado se, cumulativamente: (i) 
a necessidade de modificação decorrer de circunstâncias que uma autoridade ou 
entidade adjudicante diligente não podia prever; (ii) a modificação não alterar a 
natureza global da concessão; e (iii) no caso de concessões adjudicadas pela 
autoridade adjudicante com vista à prossecução de uma atividade distinta das 
referidas no Anexo II, o aumento dos valores não ultrapasse 50% do valor da 
concessão original. Quanto a esta última condição, e à semelhança do que ficou 
exposto quanto às modificações nos termos da alínea b) deste artigo, caso sejam 
realizadas modificações sucessivas, o limite dos 50% do valor da concessão 
original aplicar-se-á ao valor de cada modificação. Prevendo-se, também aqui, que 
tais modificações não podem ter por objetivo contornar a aplicação das 
disposições da presente diretiva. 
 
Igualmente nos termos do disposto no segundo parágrafo da alínea e) do n.º 1, da 
Diretiva 2014/23/UE, as modificações efetuadas na sequência da ocorrência de 
factos imprevistos deverão ser publicitadas através de anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia, com as menções previstas no Anexo XI. 
 
Considerando a redação da alínea c) do n.º 1 do artigo 43.º da Diretiva 
2014/23/UE, que refere circunstâncias que uma autoridade adjudicante ou 
entidade adjudicante diligente não podia prever, poder-se-á confundir a 
modificação aqui prevista com a modificação por alteração das circunstâncias 
consagrada no nosso ordenamento, no artigo 312.º, alínea a), do CCP504. 
 
Porém, e como refere PEDRO GONÇALVES, na hipótese em análise neste número 
está em causa uma modificação que incide sobre a execução do contrato, com o 
objetivo, em regra, de alargar as prestações505. 
 
Acresce que a modificação nos termos desta alínea c) pressupõe, além da 
ocorrência de circunstâncias imprevisíveis, a verificação de um conjunto de 
                                                          
504 Neste sentido, cfr. FRANCISCA VILLALBA PÉREZ, “La concesión de servicios, nuevo objeto de 
regulación del Derecho Comunitário. Directiva 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014 relativa a la 
adjudicación de contratos de concesión”…, cit., pp. 16 e 17, referindo que este artigo 43.º, n.º 1, 
alínea c), da Diretiva 2014/23/UE deixa a porta aberta à aplicação da teoria do risco imprevisível. 
505 PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos, Coimbra, Almedina, 2015, cit., p. 571. 
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condições que, a aplicar-se no contexto de uma alteração anormal e imprevisível 
das circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar, postergaria 
de forma inadmissível o princípio da boa fé, que, como se viu, o regime da 
modificação do contrato por alteração das circunstâncias visa tutelar. 
 
Como oportunamente ficou exposto, o regime da alteração anormal e imprevisível 
das circunstâncias, permitindo à parte lesada recuperar o equilíbrio do contrato, 
designadamente, através de uma modificação, consubstancia uma verdadeira 
válvula de escape do sistema jurídico, dando concretização ao princípio da boa fé, 
aqui na sua vertente de tutela da confiança. Nas palavras de JOANA DE SOUSA 
LOUREIRO, não seria justo que a esse direito, fundado num «imperativo de justiça», 
fossem sobrepostos os interesses da concorrência506. 
 
Por força do n.º 2 do artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE, e sem que seja 
necessário apurar se a modificação é substancial ou não substancial nos termos do 
n.º 4, as concessões podem ainda ser modificadas sem necessidade de novo 
procedimento de adjudicação se o valor da modificação for inferior, 
cumulativamente, (i) ao limiar estabelecido no artigo 8.º, entretanto atualizado 
para € 5.225.000,00507, e (ii) a 10% do valor da concessão inicial, e conquanto a 
modificação não altere a natureza global da concessão508. Ainda nos termos deste 
preceito – e contrariamente ao que se dispõe quanto aos demais casos de 
modificação – no caso de modificações sucessivas, este valor deverá ser avaliado 
com base no valor líquido acumulado das várias modificações. 
 
                                                          
506 JOANA DE SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato Administrativo à Luz do Princípio da 
Concorrência: Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da UE”…, cit., p. 972. 
507 Cfr. Regulamento Delegado 2015/2172 da Comissão de 24 de novembro de 2015, que altera a 
Diretiva 2014/23/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos limiares de aplicação 
no contexto dos processos de adjudicação de contratos. 
508 Como refere, a este propósito, STEEN TREUMER, “Regulation of Contract Changes Leading to a 
Duty to Retender the Contract: The European Commission’s Proposals of December 2011”, in Public 
Procurement Law Review, Issue 5 2012, Londres, Sweet & Maxwell, 2012, cit., pp. 163 e 164, esta 
condição assume particular relevo, na medida em que uma modificação de pequena escala, 
inexpressiva em termos monetários, pode, ainda assim, ter um impacto significativo na 
concorrência. 
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Por fim, cabe uma nota a um limite geral que, tendo figurado na Proposta de 
Diretiva relativa à Adjudicação de Contratos de Concessão509, não transitou para a 
Diretiva 2014/23/UE, consubstanciando uma importante contração do poder / 
dever de gestão do contrato a cargo do contraente público, designadamente, num 
cenário de crise. 
 
Nos termos do artigo 42.º, n.º 7, da Proposta (correspondente, grosso modo, ao 
atual artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE), as autoridades e entidades adjudicantes 
não devem recorrer a modificações dos contratos de concessão: (i) quando a 
modificação se destinar a corrigir deficiências no desempenho do concessionário 
ou as respetivas consequências, podendo o mesmo resultado ser alcançado através 
da aplicação das obrigações contratuais; ou, ainda, (ii) quando a modificação tiver 
por objetivo compensar os riscos de aumento dos preços resultantes de uma 
flutuação que possa afetar significativamente a execução do contrato e que tenham 
sido objeto de cobertura por parte do concessionário. 
 
Na base deste limite está, naturalmente, o princípio da concorrência, assumindo-se 
que modificações deste tipo serão, na generalidade dos casos, substanciais, por 
implicarem uma alteração da ordenação das propostas ou o aparecimento de 
novos proponentes, caso tivessem sido consideradas510. Porém, e como aponta 
STEEN TREUMER, a abordagem restritiva assumida pela Proposta vai contra a 
prática contratual, indo mesmo além da jurisprudência do TJUE nesta matéria511. 
Uma modificação neste contexto não pode, naturalmente, visar uma renegociação 
dos termos essenciais da concessão, mas pode permitir a manutenção da 
concessão original, ao mesmo tempo que assegura um desempenho satisfatório512, 
sendo desejável alguma flexibilidade que este preceito eliminaria por completo. 
 
                                                          
509 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Adjudicação de Contratos de 
Concessão, de 20 de dezembro de 2011, in COM (2011) 897 final. 
510 STEEN TREUMER, “Regulation of Contract Changes Leading to a Duty to Retender the Contract: 
The European Commission’s Proposals of December 2011”..., cit., pp. 160 e 161. 
511 Idem, cit., p. 161. 
512 Idem, cit., p. 163, referindo, neste contexto, que teria sido preferível que a Diretiva tivesse 
clarificado que a autoridade ou entidade adjudicante pode proceder a algumas modificações do 
contrato em caso de deficiências no desempenho do concessionário, prevendo em seguida critérios 
de admissibilidade dessas modificações, tomando em devida conta o interesse público das 
autoridades e entidades adjudicantes numa abordagem mais flexível neste campo. 
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Porém, e como ficou dito, este limite não transitou para a Diretiva 2014/23/UE, 
podendo sustentar-se, com base num argumento literal, mas também num 
argumento histórico, que o atual regime de modificação dos contratos de 
concessão constante do Direito derivado não veda, à partida, a possibilidade de 
alteração num quadro de incumprimento ou cumprimento defeituoso por parte do 
concessionário. Conclusão que sempre dependerá, naturalmente, do cumprimento 
das demais condições de que o artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE faz depender a 
modificação destes contratos. 
 
Apresentados os vários casos em que, nos termos da Diretiva 2014/23/UE, são 
admissíveis modificações objetivas do contrato de concessão de serviços públicos 
sem a prévia sujeição a um procedimento de adjudicação513, coloca-se, por fim, a 
questão, da sua taxatividade. Questão que perece ter uma resposta positiva, 
considerando a letra do artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE, desde logo, do seu n.º 
5, que dispõe que as modificações das disposições de uma concessão durante a sua 
vigência que sejam diferentes das modificações previstas nos n.ºs 1 e 2 obrigam a 
novo procedimento da concessão nos termos da presente diretiva. 
 
Todavia, como salienta PEDRO GONÇALVES, não poderá aqui deixar de se entender 
que a disciplina das diretivas visa apenas as modificações por razões de interesse 
público514, por serem as únicas suscetíveis de contender com o princípio da 
concorrência. Com efeito, a modificação por alteração anormal e imprevisível das 
circunstâncias – que tem fundamento direto na justiça e na equidade e não visa 
interferir com o âmbito das prestações contratuais ou o modo de execução destas, 
                                                          
513 Ao que acresce, na alínea d) do n.º 1, da Diretiva 2014/23/UE, um caso de modificação subjetiva. 
Nos termos do disposto neste preceito, a alteração do concessionário na vigência do contrato é 
admissível, sem necessidade de um novo procedimento de adjudicação, se o concessionário ao qual 
a autoridade ou entidade adjudicante atribuiu inicialmente a concessão for substituído por um 
novo, por um dos seguintes motivos: 
(i) haja uma cláusula de revisão ou opção inequívoca, nos termos da alínea a) do n.º 1 deste artigo; 
(ii) haja uma transmissão universal ou parcial da posição do concessionário inicial, na sequência de 
operações de restruturação (incluindo OPA, fusão e aquisição) ou de uma insolvência, para outro 
operador que satisfaça os critérios de seleção inicialmente estabelecidos no procedimento de 
formação do contrato, desde que daí não advenham outras modificações substanciais ao contrato e 
a operação não se destine a contornar a aplicação da diretiva; ou 
(iii) haja uma assunção pela própria autoridade ou entidade adjudicante das obrigações do 
concessionário principal para com os seus subcontratantes, se essa possibilidade estiver prevista 
na legislação nacional. 
514 PEDRO GONÇALVES, Direito dos Contratos Públicos..., cit., pp. 573 e 574. 
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mas apenas recuperar o equilíbrio financeiro do contrato – continuará a constituir 
um fundamento autónomo da modificação de contratos, em paralelo com a 
modificação por razões de interesse público515. 
 
 
4. A Crise Como Causa de Modificação do Contrato por Razões de Interesse 
Público 
 
 4.1. Considerações Gerais 
 
Considerando todo o exposto, cabe ponderar se a crise pode estar na base de uma 
modificação do contrato por razões de interesse público. 
 
Como se adiantou supra, no quadro dos vários impactos que a crise pode ter sobre 
o contrato de concessão de serviços públicos, a possível utilização dos poderes de 
conformação da relação contratual pelo concedente numa lógica de proteção do 
contrato reveste particular interesse516. 
 
Como salienta PEDRO GONÇALVES, a ideia de gestão do contrato público começa 
por nos remeter para a responsabilidade ou incumbência específica que recai sobre o 
contraente público de, em nome do interesse público, assegurar o cumprimento das 
obrigações contratuais por parte do contraente privado517. 
 
Subjacente à celebração de um determinado contrato de concessão de serviços 
públicos está uma necessidade de interesse público que só o seu pontual 
cumprimento pode satisfazer. Se o contraente público assumir uma postura 
eminentemente passiva, deixando o contraente privado entregue a si mesmo ou a 
mecanismos informais e privados de acompanhamento, é realmente sério o risco de 
ser perderem os benefícios e toda a public value de um originário “bom contrato”518. 
 
                                                          
515 Idem, cit., p. 574. 
516 V. supra, Capítulo IV, ponto 3.2. 
517 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 19. 
518 Idem, cit., p. 21. 
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Como refere PEDRO MATIAS PEREIRA, a entrega de tarefas a atores privados 
mantém na esfera pública um dever geral de assegurar e garantir que os atores 
privados cumprem as incumbências que lhes são cometidas para alcançarem os 
resultados pretendidos: satisfação do interesse público e das necessidades da 
coletividade519. Afinal de contas, é esta a primordial função dos poderes de 
conformação da relação contratual reconhecidos ao contraente público no atual 
artigo 302.º do CCP. Nas palavras de MARIA JOÃO ESTORNINHO, o contraente 
público conserva, precisamente, estes poderes em razão do interesse público que o 
contrato visa realizar, como forma de assegurar que no cumprimento do contrato o 
co-contratante particular executa as prestações da forma mais adequada à 
realização desse fim520. 
 
Assim, do mesmo modo que o contraente privado colabora com a Administração no 
cumprimento de tarefas de interesse público, também esta – sempre, mas, sobretudo, 
em momentos de crise – deve colaborar ou cooperar de boa fé com o privado, 
adotando as medidas de gestão contratual que se lhe afigurem adequadas e que 
possam mitigar o risco de degradação irreversível da situação económica do 
contraente521. 
 
Neste sentido dispõe, desde logo, o artigo 291.º do CCP, ao consagrar um dever de 
proteção do contraente privado por parte do contraente público no contexto 
específico da perturbação, ou ameaça de perturbação, da relação contratual por 
terceiros. Nos termos deste artigo, o contraente público deve exercer as respetivas 
competências de autoridade a fim de reprimir ou prevenir a violação por terceiros de 
vínculos jurídico-administrativos de que resulte a impossibilidade ou grave 
dificuldade da boa execução do contrato pelo co-contratante e da obtenção por este 
das receitas a que tenha direito.  Ainda que circunscrito ao caso específico das 
relações com terceiros, o artigo 291.º do CCP não deixa de consagrar um dever de 
proteção do contraente privado tendo em vista a boa execução do contrato, o que, 
                                                          
519 PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de Sanções”, in 
Revista de Contratos Públicos, N.º 10, Coimbra, CEDIPRE – Universidade de Coimbra, 2014, cit., p. 74. 
520 MARIA JOÃO ESTORNINHO, Curso de Direito dos Contratos Públicos…, cit., p. 477. 
521 PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de Sanções”, cit., p. 
74. 
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como bem salienta PEDRO MATIAS PEREIRA, reforça a ideia de colaboração na 
dogmática dos contratos públicos522. 
 
É precisamente nessa lógica de colaboração do contraente público com o 
contraente privado, com vista à proteção do contrato e do interesse público que 
lhe está subjacente, que o concedente poderá fazer uso dos seus poderes de 
conformação da relação contratual em auxílio do concessionário em dificuldades 
económicas. 
 
Com efeito, mesmo quando, no caso concreto, se conclua que os efeitos da crise se 
enquadram no âmbito dos riscos próprios do contrato de concessão de serviços 
públicos, a suportar pelo concessionário, o concedente não tem ficar de braços 
cruzados, aguardando pela degradação da situação económica do concessionário e 
pelo incumprimento do contrato. Pelo contrário, faz sentido que o concedente 
possa adotar medidas e providências com vista a evitar ou, pelo menos atenuar, o 
eventual efeito de degradação da situação económica do concessionário atingido 
por circunstâncias associadas à crise, procurando garantir o pontual cumprimento 
do contrato523. 
 
Neste quadro, equaciona-se o exercício dos poderes de conformação da relação 
contratual quer numa perspetiva preventiva, no sentido de evitar eventos de 
incumprimento por parte do concessionário, quer numa perspetiva reativa, no 
sentido de remediar determinadas disfunções causadas pela crise524. Pressupondo-
se, neste último caso, que a aplicação dos remédios pelo concedente ainda vai a 
tempo... 
 
                                                          
522 Idem, cit., p. 75. No mesmo sentido, cfr. PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em 
Tempo de Crise”…, cit., p. 30, concluindo: Como se deduz da parte final do preceito, a intervenção do 
contraente público cumpre, nesta hipótese, o objetivo fundamental de proteger os interesses 
económicos do contraente privado e, em concreto, o seu direito à obtenção de uma determinada 
receita. Nestes termos, e de forma aliás bastante expressiva, a disposição consagra um sentido menos 
divulgado da ideia de colaboração na dogmática dos contratos públicos: a colaboração do contraente 
público com o contraente privado. 
523 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 13. 
524 Idem, cit., pp. 19 e 20. 
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Naturalmente, serão inúmeras as hipóteses em que não há (ou em que já não há) 
remédio possível e em que a rotura do contrato se apresenta, portanto, inevitável525, 
devendo recusar-se a aplicação deste tipo de medidas quando, no plano dos meios 
técnicos e humanos disponíveis, o concessionário já não se encontra em condições 
de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais526. Trata-se, desde logo, 
de uma consequência do princípio da proporcionalidade que rege a atividade 
contratual da Administração527, que se traduz, entre outros, num teste de 
adequação528. Na medida em que a adoção de medidas de auxílio seja inapta para a 
prossecução do fim de proteção do contrato que visam atingir, estas deverão ser 
recusadas. 
 
Ainda ao abrigo do princípio da proporcionalidade, as medidas de auxílio a adotar 
devem ser equilibradas ou proporcionais stricto sensu, devendo ser igualmente 
recusadas quando os respetivos custos sejam manifestamente superiores aos 
benefícios que sejam de esperar da sua implementação529. Ainda para mais num 
quadro de crise generalizada, que, envolvendo também o concedente, se traduz 
num reduzido ou mesmo nulo espaço para a viabilidade económica de todas as 
medidas que envolvam aumentos de custos para os orçamentos públicos530. 
 
Além dos limites que decorrem da aplicação dos princípios que regem toda a 
atividade administrativa, quando a aplicação de medidas de auxílio ao 
                                                          
525 Idem, cit., p. 38. 
526 Idem, cit., pp. 38 e 39, clarificando: O sentido da assistência e do auxílio público reside em prevenir 
as consequências indesejáveis das dificuldades económicas, designadamente por se prever que tais 
dificuldades ameaçam vir a comprometer a performance do contraente privado; ora, se a boa 
execução do contrato se encontra comprometida, porque o contraente privado já não dispõe de meios 
técnicos e pessoais necessários para assegurar aquele resultado, afigura-se, pelo menos em princípio, 
desajustada uma gestão pública contratual pautada pelo auxílio e pela assistência. 
527 Em concretização do princípio da proporcionalidade constitucionalmente consagrado no artigo 
266.º, n.º 2 da CRP, dispõe o artigo 281.º do CCP que o contraente público não pode assumir direitos 
ou obrigações manifestamente desproporcionados ou que não tenham uma conexão material direta 
com o fim do contrato. 
528 Sobre as dimensões em que se desdobra o princípio da proporcionalidade, cfr. MARCELO 
REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo I…, cit., pp. 
214 a 216. 
529 Idem, cit., p. 214. No mesmo sentido, cfr. PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em 
Tempo de Crise”…, cit., p. 40, referindo que deve recusar-se a implementação de medidas de defesa do 
contrato e de auxílio do contraente privado que representem um prejuízo desproporcional para o 
interesse público – neste âmbito, impõe-se a ponderação do risco de as medidas não debelarem a 
situação crítica do contraente privado e de, por conseguinte, induzirem, sem benefício, o aumento dos 
custos do contraente público. 
530 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 40. 
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concessionário em dificuldades económicas e proteção do contrato se materialize 
no exercício do poder de modificação do contrato por razões de interesse público – 
como ocorrerá na maioria dos casos –, haverá que contar, ainda, com os 
pressupostos e limites previstos nos artigos 311.º a 315.º do CCP. 
 
Como ficou oportunamente exposto, seja por via do exercício do poder de 
modificação unilateral, seja por via negocial, a modificação do contrato do contrato 
por razões de interesse público está limitada, não só pelo interesse público531, mas, 
também, pelo respeito do núcleo essencial do contrato e do princípio da 
concorrência, nos termos do disposto no artigo 313.º, n.º 1, do CCP. 
 
Ao que acresce, no quadro do Direito Europeu dos Contratos Públicos, um conjunto 
de limitações ligadas à tutela do princípio da concorrência. Como se adiantou 
supra, apesar de ainda não ter sido transposto para a ordem jurídica portuguesa, o 
artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE não deverá deixar de ser equacionado – não só 
porque vai condicionar a transposição, mas também porque, findo o prazo de 
transposição sem que esta tenha sido feita532, o regime constante deste artigo 
poderá ser diretamente invocado por força do princípio do efeito direto do Direito 
europeu reconhecido pela jurisprudência do TJUE533. 
 
Em face das limitações impostas pelo Direito Nacional e pelo Direito Europeu ao 
exercício do poder de modificação do contrato por razões de interesse público, a 
questão que se coloca é a seguinte: num contexto de crise económica e financeira, 
que margem tem o concedente, ou ambas as partes, por acordo, para modificar o 
contrato com vista à implementação de medidas de auxílio ao concessionário em 
situação económica difícil e de proteção do contrato? 
                                                          
531 Que, como se viu, é seu pressuposto e limite. 
532 De acordo com o disposto no artigo 51.º, n.º 1, da Diretiva 2014/23/UE, os Estados-Membros 
devem pôr em vigor as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva até 18 de abril de 2016. 
533 Neste sentido, veja-se o emblemático Acórdão do Tribunal de Justiça de 4 de dezembro de 1974, 
Van Duyn, Processo 41/74, que veio reconhecer o efeito direto vertical das diretivas preenchidos 
que estivessem os requisitos clareza, precisão, suficiência e incondicionalidade normativas, o que, 
como aponta MARIA JOÃO ESTORNINHO, Direito Europeu dos Contratos Públicos – Um Olhar 
Português…, cit., p. 67, passou a significar que, uma vez decorrido o prazo para a transposição, os 
particulares pudessem invocar as respetivas disposições na defesa dos seus interesses contra as 
autoridades públicas. 
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A resposta a esta questão não se afigura fácil, em especial, atendendo aos 
apertados constrangimentos que decorrem do limite do respeito pelo princípio da 
concorrência. 
 
De facto, no caso da modificação do contrato por razões de interesse público 
motivada por restrições orçamentais do concedente, será, porventura, mais fácil 
sustentar a não substancialidade da modificação. À partida, esta não implicará uma 
alteração do equilíbrio económico da concessão a favor do concessionário ou um 
alargamento considerável do âmbito da concessão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 43.º, n.º 4, alíneas b) e c), da Diretiva 2014/23/UE. Antes pelo 
contrário, considerando a preocupação de redução de custos que, por norma, lhe 
está subjacente. 
 
Porém, nem assim esta modificação está livre de esbarrar na condição prevista nos 
artigos 313.º, n.º 2, do CCP e 43.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva 2014/23/UE, sendo 
considerada substancial. 
 
Recorde-se que, nos termos do disposto no artigo 313.º, n.º 2, do CCP, a 
modificação do contrato só é permitida (considerando-se não substancial, na 
terminologia europeia) quando seja objetivamente demonstrável que a ordenação 
das propostas avaliadas no procedimento de formação do contrato não seria 
alterada se o caderno de encargos tivesse contemplado essa modificação. Na mesma 
linha, o artigo 43.º, n.º 4, alínea a), da Diretiva 2014/23/UE determina que uma 
modificação do contrato é considerada substancial se introduzir condições que, se 
tivessem feito parte do procedimento inicial de adjudicação da concessão, teriam 
permitido a admissão de outros candidatos que não os inicialmente selecionados, a 
aceitação de uma proposta que não a inicialmente aceite, ou teriam atraído mais 
participantes ao procedimento de adjudicação da concessão. 
 
Como refere, a este propósito, PEDRO NUNO RODRIGUES, a substancialidade da 
alteração nem resulta, necessariamente, da atribuição de novas prestações, sendo 
mesmo admissível que se configure na sequência da redução de prestações 
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contratadas534. Basta, para tanto, que sejam suprimidas prestações determinantes 
na fase pré-contratual na ordenação ou exclusão de propostas535. 
 
Reconhecendo a existência de alguns obstáculos à modificação do contrato por 
razões de interesse público motivada por restrições orçamentais do concedente, 
que sempre decorrerão do necessário respeito dos pressupostos e limites do 
exercício deste poder de conformação da relação contratual, constata-se, porém, 
que quando esteja em causa uma intenção de auxílio ao concessionário em 
situação económica difícil e proteção do contrato, a modificação do contrato de 
concessão será ainda mais difícil de justificar. Neste último caso, são várias as 
dificuldades que se colocam. 
 
 
 4.2. Dificuldades Associadas ao Interesse Público 
 
Desde logo, colocam-se dificuldades ao nível do pressuposto e limite da 
modificação do contrato por razões de interesse público, que, passe a redundância, 
é o interesse público. 
 
Como dispõe o artigo 312.º, alíneas a) e b) do CCP, o contrato só pode ser 
modificado por força de uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias 
em que as partes fundaram a decisão de contratar ou por razões de interesse 
público decorrentes de necessidades novas ou de uma nova ponderação das 
circunstâncias existentes. 
 
Significa que isto que o auxílio ao concessionário que, in casu, justifica a 
modificação do contrato tem de poder ser reconduzido ao interesse público 
subjacente ao contrato, sob pena de desvio de poder. Naturalmente, uma concreta 
                                                          
534 PEDRO NUNO RODRIGUES, A modificação objetiva do contrato de empreitada de obras públicas…, 
cit., p. 24. 
535 Ibidem, referindo, ainda sobre esta questão, que os princípios da contratação pública podem 
ainda ser prejudicados, em abstrato, a montante do procedimento, se a modificação for de tal forma 
relevante (v.g., eliminando-se prestações de especial complexidade) que possa ter-se como seguro que, 
não fossem exigidas as prestações suprimidas, outros operadores (v.g., menos especializados) teriam 
tido inequívoco interesse em participar e disputar o contrato. 
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decisão da administração pode envolver vantagens para interesses particulares, mas 
elas não podem ser a meta da atuação administrativa536. 
 
Como assinala JOÃO PACHECO DE AMORIM, a propósito da modificação do 
contrato com vista à sua prorrogação, a vinculação do exercício deste poder ao 
interesse público exclui desde logo, claro está, o poder fundar-se o efeito 
prorrogatório na mera invocação de que o contraente privado, não obstante 
cumpridor, necessitaria afinal de mais tempo para amortizar e remunerar o capital 
investido537. 
 
Na mesma linha, refere LINO TORGAL que a prorrogação do prazo de que ora 
curamos não se explica pela necessidade de garantir o retorno compensador dos 
investimentos inicialmente previstos no contrato, traduzindo-se, assim, num 
acréscimo (potencial) de remuneração em benefício do concessionário, pelo que a 
respetiva ocorrência apenas se revelará justificada no caso de encontrar suporte em 
adequadas e relevantes razões de interesse público538. 
 
Assim, num quadro de crise, não basta a intenção de auxiliar o concessionário em 
situação económica difícil. É necessário que esse auxílio encontre correspondência 
no interesse público subjacente ao contrato, o que será defensável quando este 
seja um meio de proteger o próprio contrato. 
 
Retomando aqui a ideia de exercício dos poderes de conformação da relação 
contratual numa lógica de proteção do contrato, poder-se-á perspetivar a adoção 
                                                          
536 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
I…, cit., p. 208, concluindo, nesta linha, que uma atuação administrativa que prossiga interesses 
privados ou interesses públicos alheios à finalidade normativa do poder exercido é ilegal e está viciada 
de desvio de poder, respetivamente por motivo de interesse privado ou por motivo de interesse público, 
o que acarretará a sua invalidade. 
537 JOÃO PACHECO DE AMORIM, “O Princípio da Temporalidade dos Contratos Públicos”…, cit., p. 
50. 
538 LINO TORGAL, “A Prorrogação do Prazo de Concessões de Obras e de Serviços Públicos”…, cit., p. 
238, concluindo que será imprescindível, para se operar a prorrogação do prazo, que, além da 
revelação pelo concessionário de capacidade de gestão das atividades concedidas (desse modo, 
favorecendo, reflexamente, o interesse público), se verifique um conjunto de circunstâncias 
excecionais, em determinado setor de atividade, que deponha credivelmente no sentido de ser mais 
vantajoso – económico-financeira e/ou socialmente – que a Administração estenda o prazo da 
concessão, em vez de reassumir diretamente a atividade em causa ou de promover a organização de 
um novo procedimento concorrencial, dirigido à celebração de um novo contrato. 
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de medidas de auxílio do concessionário em situação económica difícil como uma 
forma de realização do interesse público. 
 
No decurso de um contrato de concessão de serviços públicos, não podem, 
certamente, ignorar-se os efeitos prejudiciais que podem advir do facto de se 
abater uma situação de crise económica sobre concessionário539. Como refere 
PEDRO GONÇALVES, evitar todos estes pesados custos e prejuízos através de 
providências adotadas no momento certo, a um custo relativamente baixo, revela-se 
uma solução de proteção e de defesa do interesse público, e pode mesmo representar 
uma forma de boa governação pública fomentada ou estimulada pela crise540. 
 
Indo mais longe, PEDRO MATIAS PEREIRA afirma que, num contexto de crise 
económica, além de servir o interesse no cumprimento do contrato, o auxílio a um 
operador económico poderá servir os interesses públicos implicados na salvaguarda 
da sua atividade como sejam a manutenção de postos de trabalho ou o não contágio 
a outras empresas (como os fornecedores ou os subcontratados)541, 
consubstanciando a manutenção em atividade dos operadores económicos um 
interesse público em si mesmo542. 
 
Porém, ainda que se conceba que, num quadro de crise, o auxílio e a manutenção 
em atividade das empresas possa consubstanciar um interesse público em si 
mesmo, este não deverá ser confundido com o interesse público subjacente ao 
                                                          
539 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 33, apontando, 
como exemplo destes efeitos prejudiciais: (…) o abaixamento da performance, a instalação de um 
clima de desconfiança na fiabilidade do contraente e o aparecimento de falhas sistemáticas na 
execução contratual são alguns desses prejuízos; por outro lado, em fase mais avançada, a mesma 
situação de crise, se não prevenida ou não combatida em tempo, acabará por impor uma extinção 
prematura do contrato, circunstância que contribui para agudizar os custos que agora decorrem do 
processo de desmontagem da relação contratual, de descontinuação da atividade e de “reprocura”. Na 
mesma linha, cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de 
Sanções”…, cit., p. 79, destacando, ainda, alguns custos sociais – como o desemprego – que se 
encontram sempre associados a estas contingências, sobretudo se estiverem em causa situações de 
insolvência (ou risco de insolvência). Custos esses que se exponenciarão nos casos, algo generalizados, 
de um contrato administrativo ter associados – mesmo que não formalmente, sob a forma de 
subcontratação – outros contratos destinados a fornecer bens, serviços ou obras (…) ao contraente 
privado. 
540 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 33. 
541 PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de Sanções”…, cit., p. 
95. 
542 Ibidem. 
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contrato que releva enquanto pressuposto e limite do exercício do poder de 
modificação por razões de interesse público, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 312.º, alínea b), do CCP. O que significa que, por mais vantajosa 
que uma modificação do contrato de concessão possa ser do ponto de vista do 
auxílio do concessionário em situação económica difícil, se esta não satisfizer o 
interesse público de proteção do contrato, não será admissível, por não cumprir 
com o disposto no artigo 312.º, alínea b), do CCP. Recorde-se que, estando a 
atividade administrativa sujeita ao princípio da legalidade, não cabe à 
Administração qualquer papel na escolha dos interesses públicos a prosseguir: 
aquela está vinculada a prosseguir o interesse público tal como primariamente 
definido pela Constituição e objeto de concretização pela lei543. O que quer dizer que, 
em cada caso, a Administração só pode prosseguir os interesses públicos 
especificamente definidos por lei para cada concreta atuação administrativa 
normativamente habilitada544. 
 
Considerando o exposto, conclui-se que, na medida em que as medidas de auxílio 
ao concessionário sejam, também, medidas de proteção da relação contratual, a 
modificação do contrato de concessão de serviços públicos tendente à 
implementação dessas medidas deverá ser admitida do ponto de vista da 
verificação do pressuposto e limite do interesse público. E isto porque a proteção 
do interesse público coincide, neste caso, com a proteção do contrato. Como refere, 
de forma elucidativa, PEDRO GONÇALVES, há, neste caso, uma espécie muito 
particular de “motivo oportunista” a justificar a atitude colaborativa: a proteção do 
interesse público545. 
 
 
 4.3. Dificuldades Associadas à Proteção da Concorrência 
 
                                                          
543 MARCELO REBELO DE SOUSA, ANDRÉ SALGADO DE MATOS, Direito Administrativo Geral, Tomo 
I…, cit., p. 208. 
544 Ibidem. 
545 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 34. 
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O segundo grupo de dificuldades que cumpre destacar coloca-se ao nível do limite 
da proteção da concorrência previsto nos artigos 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP e 43.º da 
Diretiva 2014/23/UE. 
 
Considerando tudo quanto já ficou exposto a propósito deste limite ao exercício do 
poder de modificação do contrato por razões de interesse público, compreende-se 
que o princípio da concorrência, tal como consagrado no atual quadro normativo, é 
particularmente desfavorável à aplicação de medidas de auxílio ao concessionário 
em situação económica difícil e proteção do contrato. Recorrendo à expressão 
utilizada em tom de crítica por MARK KIRKBY, mas muito elucidativa, está aqui em 
causa um sacrossanto princípio da concorrência546 que, traduzindo-se em tão 
apertadas condições de modificação do contrato por razões de interesse público, 
acaba por impedir, quase por completo, a aplicação deste tipo de medidas. Senão 
vejamos. 
 
Começando pelo normativo nacional, o artigo 313.º, n.º 2, do CCP, introduz uma 
importante limitação à modificação do contrato por razões de interesse público, 
em especial se esta tiver o intuito que ora se pondera, de auxílio ao contraente 
privado em dificuldades. Com efeito, excecionando os casos em que a natureza 
duradoura do contrato e o decurso do tempo o justifiquem, este artigo limita os 
casos em que a modificação é admissível àqueles em que seja objetivamente 
demonstrável que a ordenação das propostas avaliadas no procedimento de 
formação do contrato não seria alterada se o caderno de encargos tivesse previsto 
essa modificação. 
 
O que significa que, quando se conclua, a contrario, que uma dada modificação é 
substancial, esta será, pura e simplesmente, inadmissível. 
 
O regime atualmente contido no artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP é, assim, mais 
restritivo que o exigido pelo artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE, o que não deixa 
                                                          
546 MARK KIRKBY, “Public Contracts at the Epicenter of the Crisis: Pondering the Variable Intensity 
of the Competition Principle”, in European Review of Public Law, Vol. 25, N.º 1, 2013, 
http://www.servulo.com/xms/files/OLD/publicacoes/Artigos_/Artigos_2013/MAK_European_Rev
iew_of_Public_Law_Public_contracts_at_the_epicenter_of_the_crisis_07_10_2013.PDF, 2016, cit., p. 
235. 
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de ser curioso, já que a exigência de proteção da concorrência acolhida na 
legislação nacional é, como se disse, um legado do Direito Europeu dos Contratos 
Públicos. 
 
Ao passo que o artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP não admite as modificações que, se 
tivessem figurado nas peças do procedimento, teriam implicado uma reordenação 
das propostas, o artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE, pelo contrário, admite-as, 
sujeitando-as a um conjunto de condições aí previstas, numa lógica de 
harmonização dos interesses em presença. Assim, mesmo que uma modificação 
seja considerada substancial, nos termos do n.º 4 do artigo 43.º da Diretiva 
2014/23/UE, nem assim esta deixará de ser possível, admitindo-se a introdução de 
modificações substanciais, sem a necessidade de novo procedimento de 
adjudicação, desde que respeitadas as condições previstas nos n.ºs 1 e 2 do mesmo 
artigo. Como se pode ler no ponto (75) do preâmbulo da Diretiva 2014/23/UE, as 
modificações da concessão que resultem numa pequena alteração do valor do 
contrato até determinado nível desse valor deverão ser sempre possíveis sem 
necessidade de iniciar um novo procedimento de concessão. Acima de tudo, como é 
dito no ponto (76), é necessário ter alguma flexibilidade para adaptar a concessão. 
 
O que, do ponto de vista da aplicação de medidas de auxílio ao concessionário em 
situação económica difícil, assume especial importância, já que estão em causa 
modificações que, sendo objetivamente favoráveis ao concessionário, muito 
dificilmente passarão nos testes de substancialidade da alteração – ou por 
introduzirem condições que, se tivessem constado das peças do procedimento, 
teriam implicado uma reordenação das propostas; ou por implicarem uma 
alteração do equilíbrio económico da concessão a favor do concessionário; ou por 
alargarem consideravelmente o âmbito da concessão. 
 
Considerando o exposto, conclui-se que, à luz do quadro normativo em vigor em 
Portugal, a modificação do contrato por razões de interesse público tendente ao 
auxílio do concessionário em situação económica difícil será particularmente 
difícil, havendo uma probabilidade elevada de esbarrar no disposto no n.º 2 do 
artigo 313.º do CCP. 
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De facto, perante uma prorrogação do prazo da concessão ou um aumento da 
prestação económico-financeira a atribuir pelo concedente ao concessionário, por 
exemplo, será difícil demonstrar que a ordenação das propostas avaliadas no 
procedimento de formação do contrato modificado permaneceria inalterada, nos 
termos e para os efeitos deste artigo, podendo com alguma facilidade argumentar-
se que, se tivessem perspetivado estas condições mais favoráveis, os demais 
proponentes teriam apresentado propostas diferentes e, por hipótese, até outros 
interessados teriam vindo ao procedimento. 
 
Porém, caberá não esquecer o princípio da concorrência não é um princípio 
absoluto, devendo articular-se com os demais princípios que regem a atividade 
contratual da Administração. Como refere PEDRO GONÇALVES, uma interpretação 
rígida do princípio da concorrência contido no artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP, não 
só não se impõe, como se revela mesmo incorreta547. 
 
Cabe pois lembrar que, ao impor limites à modificação do contrato por razões de 
interesse público, o que a jurisprudência do TJUE, e agora a Diretiva 2014/23/UE, 
pretendem é afastar a possibilidade de o contrato sofrer um desequilíbrio em favor 
do adjudicatário, mas um desequilíbrio que se possa considerar prejudicial para a 
concorrência548. Foi neste sentido que, no Acórdão Pressetext, o TJUE fez 
corresponder as alterações substanciais àquelas que, não estando contratualmente 
previstas, introduzissem um conteúdo com caraterísticas substancialmente 
diferentes das do contrato inicial, em moldes que evidenciassem a vontade das 
                                                          
547 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 45, referindo, 
em tom crítico, que de uma interpretação assim determinada poderia eventualmente resultar a visão 
de qualquer medida de assistência não contratualmente prevista como implementação de uma 
modificação substancial do contrato, por estar em causa uma modificação a favor do parceiro 
privado. Na mesma linha, cfr. JOANA DE SOUSA LOUREIRO, “A Modificação do Contrato 
Administrativo à Luz do Princípio da Concorrência: Uma Análise Sob a Perspetiva do Direito da 
UE”…, cit., pp. 992 e 993; PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A 
Aplicação de Sanções”…, cit., pp. 96 e 97; e, ainda, MARK KIRKBY, “Public Contracts at the Epicenter 
of the Crisis: Pondering the Variable Intensity of the Competition Principle”…, cit., pp. 243 e 244, 
que, sobre esta matéria, assinala que a excessiva rigidez com que o princípio da concorrência tem 
sido aplicado pelas instituições europeias e nacionais, impedido a aplicação de medidas de proteção 
dos contratos, pode mesmo comprometer outros princípios igualmente, senão mais, importantes no 
atual contexto de crise, como o princípio da prossecução do interesse público e o princípio da 
eficiência. 
548 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., p. 45. 
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partes de renegociar os termos essenciais do contrato. Sendo igualmente neste 
sentido que o ponto (75) do preâmbulo da Diretiva 2014/23/UE reconduz a 
obrigatoriedade de um novo procedimento de adjudicação àquelas alterações que 
demonstram a intenção das partes de renegociar termos ou condições essenciais da 
concessão549. 
 
O limite da proteção da concorrência impede, assim, que as modificações a 
introduzir no contrato configurem uma forma da falsear a concorrência que o 
procedimento de formação desse mesmo contrato procurou garantir. Teleologia 
que parece ter sido acolhida pelo legislador nacional, ao dispor, na parte final do 
n.º 1 do artigo 313.º do CCP, que a modificação por razões de interesse público não 
pode configurar uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência 
garantida pelo disposto no presente Código relativamente à formação do contrato. 
 
Como acima ficou exposto, a modificação do contrato de concessão de serviços 
públicos com vista ao auxílio do concessionário em situação económica difícil 
decorre do interesse público que se traduz na proteção do contrato. Trata-se da 
implementação de medidas objetivamente favoráveis ao concessionário com vista 
a evitar a rutura da relação contratual e os efeitos prejudiciais daí advenientes, 
inclusivamente, para o interesse público. 
 
Assim, como refere PEDRO MATIAS PEREIRA, o desequilíbrio que possa advir da 
aplicação deste tipo de medidas é ditado, acima de tudo, pelo interesse público e 
aplicar-se-á perante qualquer que seja o cocontratante privado (desde que se 
encontre em situação económica difícil com potenciais reflexos sobre o interesse 
público no cumprimento do contrato)550. 
 
                                                          
549 Como se pode ler no referido ponto (75) do preâmbulo da Diretiva 2014/23/UE: É obrigatório 
um novo procedimento de concessão em caso de alterações materiais à concessão inicial, em 
particular do âmbito de aplicação e do teor dos direitos e obrigações recíprocos das partes, incluindo 
a distribuição de direitos de propriedade intelectual. Tais alterações demonstram a intenção das 
partes de renegociar termos ou condições essenciais dessa concessão. 
550 PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de Sanções”…, cit., p. 
97. 
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E este tipo de modificações de contrato não será, à partida, atentatório do princípio 
da concorrência. 
 
Afinal de contas, não se trata aqui de uma intenção das partes de renegociar os 
termos essenciais do contrato de concessão de serviços públicos mas, tão só, de 
uma intenção de proteção do contrato e do interesse público que lhe está 
subjacente num contexto de crise. Nas palavras de PEDRO GONÇALVES, não pode 
deixar de se analisar a concreta medida de assistência adotada e, desde logo, 
perceber se está em causa uma providência que se justifique num quadro de 
objetividade que permita supor que o contraente público a colocaria no terreno fosse 
quem fosse o contraente privado, porque, além do mais, se trata de uma solução que, 
apesar de envolver um benefício para um interesse privado, responde também a uma 
exigência de interesse público551. 
 
No limite, poder-se-á mesmo dizer que, considerando o interesse público 
subjacente à proteção do contrato, a aplicação de medidas de auxílio ao 
concessionário com esse desiderato seria, de certo modo expectável pelos demais 
interessados no procedimento de formação do contrato objeto de modificação552.  
 
Considerando o exposto, conclui-se, assim, que o limite do respeito pela 
concorrência contido no n.º 2 do artigo 313.º do CCP deverá ser interpretado cum 
grano salis, sob pena de se coartar por completo qualquer possibilidade de 
aplicação de medidas de auxílio ao concessionário em situação económica difícil e 
proteção do contrato, com prejuízo para o interesse público que lhe está 
subjacente, devendo apenas rejeitar-se as modificações que, traduzindo uma 
                                                          
551 PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., pp. 45 e 46. 
552 Neste sentido, SUNE TROELS POULSEN, “The Possibilities of Amending a Public Contract 
Without a New Competitive Tendering Procedure Under EU Law”..., cit., pp. 171 e 172, refere que 
nos contratos complexos e de longa duração (como é o caso do contrato de concessão de serviços 
públicos), é compatível com o princípio da concorrência considerar que, em função, precisamente, 
da complexidade e da duração do contrato, aquando da formação do contrato os demais operadores 
económicos sabiam que o contrato poderia exigir modificações subsequentes (designadamente, 
devido a dificuldades económicas do contraente privado e incumprimento do contrato) e tiveram 
esse facto em consideração quando decidiram apresentar uma proposta e que proposta apresentar. 
No mesmo sentido, cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação 
de Sanções”…, cit., pp. 97 e 98, vincando o facto de o desequilíbrio contratual resultante da 
aplicação de medidas de auxílio ao contraente privado em dificuldades económicas estar justificado 
por razões de proteção do interesse público, e não de favorecimento de um específico contraente 
privado.  
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verdadeira intenção das partes em renegociar os termos essenciais do contrato, 
sejam prejudiciais para a concorrência. 
 
 
4.4. Dificuldades Associadas à Partilha do Risco no Contrato 
 
O terceiro grupo de dificuldades que se coloca prende-se com a partilha do risco no 
contrato de concessão de serviços públicos. 
 
Recorde-se que, nos termos do disposto nos artigos 407.º, n.º 2, 410.º, n.º 1, 413.º e 
416.º do CCP, o contrato de concessão de serviços públicos deve implicar uma 
significativa e efetiva transferência do risco para o concessionário553. 
 
A transferência do risco é, assim, um elemento essencial do contrato de concessão 
de serviços públicos. Naturalmente, cada contrato disporá da sua matriz de risco, 
desenhada em função dos riscos que cada parte esteja mais apta a gerir. Ponto é 
que o concessionário esteja em posição de suportar a imputação dos resultados da 
sua gestão, assumindo o risco. Parafraseando MARCELLO CAETANO, o 
concessionário é um empresário que aceita investir capitais na montagem ou na 
organização e exploração do serviço, com risco de os perder554. 
 
Neste quadro, compreende-se que a modificação do contrato por razões de 
interesse público não pode desfigurar a respetiva matriz de risco, sob pena de 
violação do limite do núcleo essencial do contrato previsto na primeira parte do n.º 
1 do artigo 313.º do CCP. Parafraseando PEDRO GONÇALVES, o concedente não 
pode impor ao concessionário uma modificação que desfigure a natureza concessória 
do contrato (v.g., transformando-o num contrato de prestação de serviços)555. 
 
                                                          
553 Como se disse (v. supra, Capítulo III, ponto 3.4.), esta exigência de transferência do risco para o 
concessionário decorre igualmente do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, que, 
depois de definir a concessão de serviços em moldes semelhantes ao artigo 407.º, n.º 2, do CCP, 
refere que a adjudicação de uma concessão de obras ou serviços envolve a transferência para o 
concessionário de um risco de exploração dessas obras ou serviços que se traduz num risco ligado à 
procura ou à oferta, ou a ambos. 
554 MARCELLO CAETANO, Manual de Direito Administrativo, Tomo II…, cit., p. 1100. 
555 PEDRO GONÇALVES, A Concessão de Serviços Públicos…, cit., p. 258. 
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As modificações do contrato do contrato de concessão de serviços públicos que se 
traduzam na implementação de medidas auxílio ao concessionário em situação 
económica difícil e proteção do contrato têm, pois, de manter intacta a significativa 
e efetiva transferência do risco para o concessionário. O que se afigura 
particularmente difícil pois, como se disse, a necessidade de implementação destas 
medidas surge, precisamente, onde os efeitos da crise não podem subsumir-se no 
conceito de imprevisão556, caindo nos riscos contratualmente assumidos pelo 
concessionário, desde logo, no risco de procura. 
 
Concretamente sobre a modificação do contrato de concessão com vista à sua 
prorrogação, LINO TORGAL sublinha que, correndo o risco da insuficiência do 
prazo para recuperar e recompensar o investimento por conta do concessionário, 
aquela não poderá, naturalmente, ser apenas justificável por isso interessar (até 
legitimamente) ao concessionário mas, conforme referido, por tal decisão, em termos 
de prognóstico, satisfazer melhor o interesse público557. 
 
Além de justificada à luz do interesse público projetado no cumprimento do 
contrato, num quadro de dificuldades económicas do concessionário, a 
modificação do contrato em que a aplicação de medidas de auxílio se traduza 
deverá, pois, respeitar os riscos assumidos pelo concessionário. 
 
Não se trata aqui de assegurar que o concessionário recupera o seu investimento 
inicial mas, tão só, que este se mantém de pé e cumpre o contrato. Nesse sentido, é 
elucidativo o artigo 416.º do CCP, que, mesmo no caso da remuneração do 
concessionário diretamente pelo concedente, determina que o contrato só pode 
atribuir ao concessionário o direito a prestações económico-financeiras desde que as 
mesmas não violem as regras comunitárias e nacionais da concorrência, sejam 
essenciais à viabilidade económico-financeira da concessão e não eliminem a efetiva 
e significativa transferência do risco da concessão para o concessionário. 
 
                                                          
556 Caso em que dispõem de tratamento normativo próprio, como se viu. 
557 LINO TORGAL, “A Prorrogação do Prazo de Concessões de Obras e de Serviços Públicos”…, cit., p. 
237. No mesmo sentido, cfr. JOÃO PACHECO DE AMORIM, “O Princípio da Temporalidade dos 
Contratos Públicos”…, cit., pp. 50 e 51. 
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Em face do exposto, conclui-se, assim, que as modificações que venham a ser 
introduzidas no contrato de concessão de serviços públicos e que se traduzam num 
incremento dos proveitos que o concessionário consegue retirar da concessão – 
como sucederá na maior parte dos casos de auxílio do concessionário em situação 
económica difícil – devem respeitar a partilha do risco no contrato, mantendo o 
risco de procura, tipicamente assumido por esta parte, na sua esfera jurídica. 
 
 
 4.5. A Modificação Possível 
 
Considerando tudo quanto ficou dito, verifica-se que se os efeitos da crise podem, 
verificados determinados pressupostos, consubstanciar uma causa de modificação 
do contrato por alteração das circunstâncias, por fait du prince ou até mesmo por 
caso de força maior, mais dificilmente poderão constituir uma causa de 
modificação do contrato por razões de interesse público, em especial, quando esta 
modificação seja perspetivada numa lógica de auxílio ao concessionário em 
situação económica difícil. 
 
De facto, considerando as dificuldades associadas aos pressupostos e limites da 
modificação do contrato por razões de interesse público, em especial no que 
respeita à proteção da concorrência, seria aconselhável que a entidade adjudicante 
fizesse constar do caderno de encargos do contrato de concessão de serviços 
públicos a celebrar uma ou mais cláusulas de modificação que possibilitassem às 
partes, num cenário de crise do concessionário, proceder a alterações ao 
contrato558. 
 
Porém, perante um contrato de concessão de serviços públicos já celebrado e em 
que não foi prevista nenhuma cláusula de modificação, e onde não se aplique a 
figura da imprevisão, o concedente, ou ambas as partes, por acordo, terão de 
recorrer à modificação do contrato por razões de interesse público. 
 
                                                          
558 Reconhecendo-se, embora, o desafio associado à previsão de uma cláusula de modificação que 
seja suficientemente clara, precisa e inequívoca mas, também, flexível, permitindo responder à 
necessidade de auxílio do concessionário em crise. 
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Neste quadro, poder-se-á equacionar, no caso das concessões de serviço público 
com utentes uti singuli, o aumento das tarifas a cobrar a estes utentes. Medida que, 
podendo revelar-se eficaz do ponto de vista do auxílio ao concessionário, que 
assim consegue tirar mais proveitos da exploração do serviço, tem limites 
associados ao facto de estar em causa um serviço público559. 
 
Na mesma linha, uma medida a equacionar passa pelo aumento da prestação 
económico-financeira a atribuir pelo concedente ao concessionário, medida que, 
além de contribuir para a melhoria da situação do concessionário, tem a 
virtualidade de não afastar os utentes da utilização do serviço através do aumento 
da tarifa. Reconhece-se, porém, que, do ponto de vista da proteção da concorrência, 
esta medida é muito polémica, sendo particularmente difícil neste caso demonstrar 
que a ordenação das propostas avaliadas no procedimento de formação do 
contrato não seria alterada se o caderno de encargos a tivesse contemplado, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP. Por outro 
lado, esta medida implica um aumento dos custos do concedente que, num quadro 
de fortes restrições orçamentais, desde logo fecha a porta à sua aplicação. 
 
Outra a medida a equacionar passa pela prorrogação do prazo da concessão, 
medida que acaba por dar ao concessionário “em tempo” o valor do sacrifício 
patrimonial que, de outro modo, teria de ser imposto ao contribuinte ou ao utente560 
e que, nalguns casos, pode servir o objetivo de auxílio ao concessionário e de 
proteção do contrato. 
 
A par das medidas supra enunciadas, outras tantas poderão, no caso, relevar-se 
mais adequadas. Naturalmente, em cada caso haverá que ponderar a adequação de 
                                                          
559 Como refere, sobre este tema, LINO TORGAL, “A Prorrogação do Prazo de Concessões de Obras e 
de Serviços Públicos”…, cit., p. 254, não se ignorando que os preços devidos pela utilização de obras e 
serviços públicos devem ser, por regra, preços económicos e não preços políticos, há muito que se tem 
afirmado, também, o princípio fundamental da acessibilidade ou “modicidade” das tarifas a cobrar 
aos utentes, o que pode concretamente desfavorecer a utilização desta via (…). Noutros casos, o 
aumento das tarifas pode colocar em crise a competitividade do serviço prestado (por desvio do 
mercado para infraestruturas onde se presta, em termos mais acessíveis, um serviço concorrente) e, a 
jusante, o nível de desenvolvimento económico-social de determinada área geográfica (v.g., ao 
aumento das tarifas do serviço de movimentação de cargas num dado porto, o mercado pode replicar 
com a procura de ofertas alterativas mais módicas). 
560 Idem, cit., pp. 254 e 255. 
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cada medida ao fim a que se destina e verificar se a mesma respeita os 
pressupostos e limites do poder de modificação por razões de interesse público. 
 
Por fim, cabe uma nota a uma possível medida de auxílio ao concessionário e 
proteção do contrato que, não decorrendo do exercício do poder de modificação do 
contrato por razões de interesse público, tem que ver com o exercício (ou não 
exercício) de outro poder do concedente, que é o poder de aplicação de sanções561. 
É o caso das denominadas modificações por inação, que alguma doutrina tem 
associado à adoção de medidas de atenuação das sanções contratuais a aplicar em 
caso de incumprimento do contraente privado562. 
 
Nos termos do disposto no artigo 302.º, alínea d), do CCP, sobre os poderes de 
conformação da relação contratual ao dispor do contraente público, este pode 
aplicar as sanções previstas para a inexecução do contrato. Dispondo, por seu turno, 
o artigo 329.º, n.º 1, do CCP, que, nos termos previstos no presente Código, o 
contraente público pode, a título sancionatório, resolver o contrato e aplicar as 
sanções previstas no contrato ou na lei em caso de incumprimento pelo co-
contratante. 
 
Na linha dos demais poderes de conformação da relação contratual, também o 
poder de aplicação de sanções tem como fundamento o interesse no cumprimento 
do contrato563. Como refere, porém, PEDRO MATIAS PEREIRA, o objetivo público 
que consiste em obter as prestações contratuais do contraente privado pode, 
sobretudo em alturas de crise, passar não por uma coerção ao cumprimento mas 
pela adoção de soluções de pendor oposto – de redução ou de não aplicação de uma 
                                                          
561 Recorrendo aqui à noção avançada por DIOGO FREITAS DO AMARAL, “O Poder Sancionatório da 
Administração Pública”, in Estudos Comemorativos dos 10 Anos da Faculdade de Direito da 
Universidade Nova de Lisboa, Volume I, Coimbra, Almedina, 2008, cit., p. 216, pode definir-se o 
poder sancionatório da Administração como o poder público de autoridade, conferido por lei a uma 
pessoa coletiva pública, com vista à aplicação de sanções não penais a outros sujeitos de direito, 
públicos ou privados, através da prática de um ato administrativo. 
562 Neste sentido, cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de 
Sanções”, cit., p. 96; PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., 
p. 43; STEEN TREUMER, “Regulation of Contract Changes Leading to a Duty to Retender the 
Contract: The European Commission’s Proposals of December 2011”…, cit., p. 161. 
563 PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de Sanções”…, cit., 
pp. 90 e 91. 
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sanção contratual – constituindo isso, então, um “remédio” para ajudar o contraente 
privado e salvar o contrato público564. 
 
De facto, considerando os valores que as sanções contratuais podem atingir565, 
compreende-se que, nalguns casos, a sua aplicação a um concessionário em 
situação económica difícil poderá ser decisiva para a degradação dessa situação. 
Compreendendo-se igualmente que, nesses casos, a contenção e a prudência na 
reação ao incumprimento através da aplicação de sanções contratuais poderá ser 
uma estratégia adequada. 
 
Apesar de não estar aqui em causa o exercício do poder de modificação do contrato 
por razões de interesse público – o que exclui a aplicação dos pressupostos e 
limites do exercício deste poder de conformação da relação contratual, previstos 
nos artigos 311.º a 315.º do CCP –, a aplicação desta medida não deixa, no entanto, 
de estar sujeita aos princípios gerais que orientam a atividade contratual da 
Administração, como o princípio da prossecução do interesse público, o princípio 
da proporcionalidade e o princípio da concorrência, supra referenciados. Em 
especial no que respeita a este último, caberá não esquecer que a atenuação ou não 
aplicação de sanções contratuais implica um desvio àquele que é o caminho 
contratual e/ou legalmente previsto para o incumprimento por parte do 
concessionário, consubstanciando, para todos os efeitos, uma modificação do 
contrato por inação. 
 
Assim, à semelhança dos demais casos de modificação do contrato de concessão de 
serviços públicos que não decorra de uma alteração anormal e imprevisível das 
circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar, também esta 
                                                          
564 Idem, cit., p. 91, concluindo: Quer isto dizer que a aplicação de uma sanção contratual que, 
abstratamente, serve o interesse público no cumprimento do contrato pode, mercê de circunstâncias 
supervenientes à celebração do contrato (no caso das sanções previstas contratualmente) ou de 
circunstâncias não previstas na lei geral habilitante da sua aplicação – como é o caso do CCP –, 
tornar-se contraproducente à obtenção desse cumprimento. Por isso, o que, na sua génese – contratual 
ou legal – serviria perfeitamente um intuito coercitivo pode tornar-se, em concreto, contrário à 
prossecução do interesse público implicado no contrato. 
565 Nos termos do disposto no artigo 329.º, n.º 2, do CCP, quando as sanções a que se refere o número 
anterior revistam natureza pecuniária, o respetivo valor acumulado não pode exceder 20% do preço 
contratual. Sendo que, de acordo com o n.º 3 deste artigo, este limite pode chegar aos 30%, quando 
seja atingido o limite previsto no número anterior e o contraente público decida não proceder à 
resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público. 
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modificação por inação está sujeita ao teste do princípio da concorrência por, 
também neste caso, poder equacionar-se um favorecimento do concessionário em 
termos prejudiciais a este princípio566.  
                                                          
566 Neste sentido, cfr. PEDRO GONÇALVES, “Gestão de Contratos Públicos em Tempo de Crise”…, cit., 
pp. 43 e 44, assinalando que, na medida em que a adoção de medidas e providências de auxílio 
corresponda a alterações ao conteúdo do contrato (v.g., quanto (…) às modificações por inação), 
impõe-se a convocação da dogmática dos limites à modificação dos contratos, tendo sobretudo em 
consideração limites e exigências ditados para proteger a concorrência (scope of competition). Trata-
se, por essa via, de evitar a frustração ou mesmo a desconsideração do sentido da regulação do 
procedimento de adjudicação de contratos públicos, e obrigar as partes a afastarem a tentação de se 
prevalecerem da posição que ocupam para distribuírem benefícios que deveriam ser alocados por um 
procedimento de concorrência para o mercado, aberto a todos os potenciais interessados. Ainda no 
mesmo sentido, cfr. PEDRO MATIAS PEREIRA, “Gestão do Contrato Administrativo: A Aplicação de 
Sanções”…, cit., pp. 96 a 98, sendo, embora, perentório ao rejeitar estas modificações por inação 
como modificações substanciais do contrato, para efeitos do disposto no artigo 313.º do CCP. 
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Capítulo VII – Conclusões 
 
Em face do exposto, alcançam-se as seguintes conclusões: 
 
1. Do excurso pela evolução do contrato de concessão de serviços públicos no 
Direito Europeu retira-se um gradual aumento da atenção dada pelo Direito 
Europeu dos Contratos Públicos a este contrato, assim se rompendo com a 
tradicional indiferença comunitária que o rodeava, não obstante o seu relevo 
no Direito Nacional. 
 
2. Esta tendência de inclusão do contrato de concessão de serviços públicos no 
âmbito do Direito Europeu dos Contratos Públicos, iniciada já à entrada do 
século XXI, com a multiplicação de instrumentos de soft law, viria a culminar 
na aprovação da Diretiva 2014/23/UE, relativa à adjudicação de contratos de 
concessão, que introduziu no Direito derivado um conjunto de disposições em 
matéria de formação e execução dos contratos de concessão de obras e 
serviços públicos, além de uma definição mais precisa da noção de concessão, 
com referência ao conceito operativo de risco. 
 
3. No estádio atual da evolução do Direito Europeu dos Contratos Públicos, a 
Diretiva 2014/23/UE representa um salto qualitativo, não só do ponto de vista 
do quadro jurídico aplicável ao contrato de concessão de serviços públicos – 
que, até à data, tinha sido unicamente objeto de instrumentos de soft law e de 
alguma jurisprudência do TJUE – mas, também, do ponto de vista do quadro 
jurídico aplicável à execução de contratos. 
 
4. Juntamente com a Diretiva 2014/24/UE, relativa aos contratos públicos, e com 
a Diretiva 2014/25/UE, relativa aos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, a presente Diretiva introduz, pela primeira vez no Direito 
Europeu dos Contratos Públicos, disposições de Direito derivado em matéria 
de execução de contratos, positivando vários dos contributos, quer dos 
instrumentos de soft law, quer da jurisprudência do TJUE, nesta matéria. 
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5. Apesar de ainda não ter sido transposto para a ordem jurídica portuguesa, o 
regime constante da Diretiva 2014/23/EU, em matéria de formação e 
execução do contrato de concessão de serviços públicos, não deverá deixar de 
ser equacionado – não só porque irá condicionar a transposição, mas também 
porque, findo o prazo de transposição sem que esta tenha sido feita, poderá, à 
partida, ser diretamente invocado, por força do princípio do efeito direto do 
Direito Europeu reconhecido pela jurisprudência do TJUE. 
 
6. Por sua vez, do excurso pela evolução do contrato de concessão de serviços 
públicos no Direito Nacional, fica a ideia de uma metamorfose deste contrato 
ao longo dos tempos, em especial no que respeita ao papel da assunção do 
risco pelo concessionário enquanto elemento essencial da sua fisionomia. 
Metamorfose que, de resto, acompanha a evolução do próprio modelo de 
Estado – com conceções bem diferentes ao nível do papel dos particulares na 
prossecução das tarefas públicas, as quais são determinantes para a 
compreensão do papel da concessão em cada momento – e que, na viragem do 
século, culminou numa redescoberta do contrato de concessão. 
 
7. Do ponto de vista legislativo, esta redescoberta teve o amparo do Código do 
Procedimento Administrativo de 1991 e, depois, do Código dos Contratos 
Públicos de 2008, com importantes contributos ao nível do regime da 
formação e da execução do contrato de concessão de serviços públicos, muito 
além das exigências do Direito Europeu dos Contratos Públicos 
contemporâneo. 
 
8. Partindo da noção legal de contrato de concessão de serviços públicos 
constante do artigo 407.º, n.º 2, do CCP e do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da 
Diretiva 2014/23/UE, é possível apresentar esta figura como uma aplicação da 
técnica concessória – como forma de atribuição do direito de exercício de uma 
atividade pública – e como um contrato administrativo – como instrumento 
voluntário de criação de direitos e de deveres para as partes, a que acrescem 
poderes e sujeições. 
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9. Enquanto contrato administrativo, o contrato de concessão de serviços 
públicos implica, assim, a criação de uma teia complexa de direitos e deveres e 
poderes e sujeições, orientada essencialmente por dois vetores: por um lado, o 
interesse público subjacente à gestão de um serviço público, justificativo dos 
poderes de conformação da relação contratual atribuídos ao concedente e, por 
outro lado, a necessária autonomia da gestão desse serviço, pressuposto da 
responsabilidade do concessionário pelos resultados dessa gestão. 
 
10. Partindo ainda da noção legal de contrato de concessão de serviços públicos, é 
possível delimitar esta figura por referência a quatro elementos essenciais, a 
saber, (i) pelos sujeitos (concedente e concessionário), (ii) pelo objeto (gestão 
de um serviço público), (iii) pela forma de remuneração do concessionário 
(através de taxas pagas pelos utentes do serviço público objeto da concessão, 
de prestações económico-financeiras pagas pelo concedente, ou de ambas) e 
(iv) pela transferência do risco para o concessionário (que deve ser 
significativa e efetiva). 
 
11. À luz dos artigos 407.º, n.º 2, 410.º, n.º 1, 413.º e 416.º do CCP, bem como do 
artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/23/UE, o contrato de concessão de 
serviços públicos pressupõe uma significativa e efetiva transferência do risco 
para o concessionário. 
 
12. Porém, essa transferência não tem de ser global. Não se exige uma alocação de 
todo o risco, mas tão-só de parte significativa, aceitando-se diferentes graus de 
partilha do risco, em função de capacidade de gestão de riscos de cada uma das 
partes. 
 
13. Para uma adequada compreensão desta partilha do risco no contrato de 
concessão de serviços públicos, é indispensável que se apure, primeiro, um 
conceito jurídico operativo de risco. 
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14. Neste quadro, o risco pode ser definido como um evento incerto, mas 
previsível, de efeitos positivos ou negativos, não se confundindo, nem com 
eventos prováveis, nem com eventos imprevisíveis. 
 
15. Esboçando uma gradação, mais próximo do cognoscível encontra-se o perigo, 
evento incerto mas de verificação provável ou muito provável. Ultrapassada a 
fronteira da probabilidade encontra-se o risco, evento incerto e de verificação 
improvável, mas ainda assim previsível. Finalmente, ultrapassada a fronteira 
da previsibilidade em que se insere o risco encontra-se a imprevisão, o 
incognoscível, o insuscetível de representação pelas partes, materializado nos 
institutos da alteração das circunstâncias, do fait du prince ou do caso de força 
maior. 
 
16. Existem, no entanto, zonas de indefinição, o que leva que, nalguns casos, a 
recondução de determinado facto jurídico a uma destas figuras possa ser 
particularmente difícil. 
 
17. Considerando o pressuposto de significativa e efetiva transferência do risco 
para o concessionário, os riscos comummente assumidos por esta parte do 
contrato incluem o risco de procura, o risco de disponibilidade, o risco 
financeiro ou de crédito e, quando o contrato implique a construção de uma 
obra necessária ao funcionamento do serviço público, também o risco de 
projeto e de construção e o risco de expropriação. Conjunto de eventos 
incertos, mas previsíveis, e de efeitos positivos ou negativos, que o 
concessionário está, à partida, mais apto a gerir. 
 
18. Cada contrato de concessão de serviços públicos terá a sua própria matriz de 
risco, sendo possível descortinar contratos mais ou menos comutativos, ou 
mais ou menos parciários. Em todo o caso, haverá que ter em conta que o risco 
acaba onde começa a imprevisão, devendo o conjunto de eventos imputáveis à 
esfera jurídica do concessionário circunscrever-se àqueles que, por serem 
incertos mas de algum modo previsíveis, integram o conceito de risco. 
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19. Neste quadro, é questionável a validade das cláusulas contratuais que 
disponham a respeito da alteração das circunstâncias ou do fait du prince. Os 
contratos de concessão de serviços públicos podem conter, no seu clausulado, 
disposições em matéria de adaptação do contrato em caso de alteração das 
circunstâncias ou de alterações legislativas subsumíveis na figura do fait du 
prince, como podem conter disposições em matéria de distribuição do risco, 
fazendo repercutir as consequências de determinados eventos na esfera do 
concessionário. O que as referidas cláusulas não podem é desvirtuar o regime 
da alteração das circunstâncias, fazendo incidir sobre o concessionário as 
consequências de eventos verdadeiramente imprevisíveis, sob pena de 
violação dos princípios da justiça e da boa fé, além do princípio da legalidade. 
 
20. Considerando o esquema de partilha do risco no contrato de concessão de 
serviços públicos, coloca-se a questão de saber se os efeitos de uma crise se 
inserem no âmbito do risco contratualmente assumido, designadamente, pelo 
concessionário, ou se, pelo contrário, se inserem no âmbito da imprevisão, 
dando lugar à aplicação de regimes como os da alteração das circunstâncias, 
do fait du prince ou mesmo do caso de força maior. 
 
21. Sem prejuízo de se reconhecer que a crise que vivemos apresenta uma 
complexa caraterização e um perfil evolutivo ao longo do tempo, tem sido 
relativamente pacífica a identificação do seu eclodir em 2008 (com o agudizar 
da crise dos subprimes e com a falência do banco de investimento norte-
americano Lehman Brothers Holdings Inc., em setembro desse ano) e da sua 
propagação, em especial na Europa, nos anos subsequentes. 
 
22. Entre os vários impactos que a crise pode ter sobre o contrato de concessão de 
serviços públicos, os mais significativos serão, porventura, os que se prendem 
com a recessão e com as dificuldades que esta suscita, quer para o 
concessionário, quer para a própria Administração concedente. 
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23. Em especial, a crise pode ser responsável pela degradação da situação 
económica do concessionário e da sua capacidade de cumprir pontualmente o 
contrato, cuja execução fica em risco. 
 
24. Admite-se que alguns dos efeitos da crise podem extravasar o conceito de 
risco, designadamente, quando ultrapassem a barreira da previsibilidade. 
Nestes casos, não estarão em causa verdadeiros riscos, suscetíveis de 
transferência para o concessionário ao abrigo do esquema de partilha do risco 
do contrato, mas antes circunstâncias imprevistas, que, como tal, poderão dar 
lugar à aplicação dos institutos da alteração das circunstâncias, do fait du 
prince e do caso de força maior, verificados que estejam os respetivos 
pressupostos. 
 
25. Os pressupostos da alteração das circunstâncias evidenciam a supletividade 
deste regime face ao regime legal e contratual do risco. Assim, no caso do 
contrato de concessão de serviços públicos, há que ter em conta a regra da 
significativa e efetiva transferência do risco para o concessionário e, ao seu 
abrigo, os concretos riscos assumidos por cada uma das partes, em particular o 
risco de procura e o risco financeiro ou de crédito comummente assumidos 
pelo concessionário. 
 
26. Perspetivando a crise como uma alteração profunda, inopinada e imprevisível 
das circunstâncias, além de qualquer risco razoável e de algum modo 
previsível na conjuntura económica e financeira vigente à data da celebração 
do contrato, admite-se – na linha de alguma doutrina e jurisprudência jus-
privatistas, a propósito do artigo 437.º n.º 1, do CC – que algumas 
consequências da crise possam ultrapassar os riscos próprios do contrato de 
concessão de serviços públicos. 
 
27. Todavia, não se poderá confundir um mau estudo económico, uma errada 
projeção, com uma circunstância verdadeiramente imprevisível. Estando em 
causa um contrato de concessão de serviços públicos celebrado depois de 
2008, no epicentro da crise económica e financeira mundial, é seguro admitir 
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que os respetivos impactos eram já do conhecimento do futuro concessionário, 
que, querendo, podia ter baseado a respetiva proposta em dados verosímeis. 
 
28. Acresce que, muito embora a atual crise económica e financeira possa ser 
causa de desequilíbrios num contrato de concessão de serviços públicos 
suscetíveis de fundar a aplicação do regime da alteração das circunstâncias, a 
verdade é que, em tempos de crise, nem todos os incumprimentos são devidos 
a uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes 
fundaram a decisão de contratar. 
 
29. Num cenário de crise, um contrato de concessão de serviços públicos só 
poderá ser modificado por aplicação do disposto no artigo 312.º, alínea a), do 
CCP, com esse mesmo fundamento, quando, no caso concreto, se possa 
subsumir uma qualquer consequência da crise sobre o contrato numa 
alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes 
fundaram a decisão de contratar, e desde que o cumprimento das obrigações 
contratualmente assumidas pelas partes afete gravemente os princípios da boa 
fé e não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. Pressupostos cuja 
verificação, se se admite, eventualmente, no quadro de um contrato de 
concessão de serviços públicos celebrado em momento anterior ao eclodir da 
crise, muito dificilmente se equaciona no quadro de um contrato celebrado em 
momento posterior, já no epicentro da crise. 
 
30. O fait du prince apresenta-se como uma atuação extracontratual de caráter 
normativo, proveniente do contraente público ou de uma qualquer outra 
entidade pública, que afeta os termos da execução do contrato, embora não o 
tenha por objeto. 
 
31. Quando o fait du prince decorra de ato praticado pelo contraente público, no 
exercício de poderes extracontratuais, não poderá, naturalmente, falar-se em 
imprevisão, sendo as respetivas consequências equiparadas, inclusive, às da 
modificação do contrato por razões de interesse público, nos termos do artigo 
314.º, n.º 1, alínea a), do CCP. No entanto, já quando esteja em causa uma 
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perturbação do contrato decorrente de um ato praticado por uma entidade 
pública estranha ao contrato, no exercício de uma qualquer função do Estado, 
a subsunção do fait du prince à imprevisão fará sentido. 
 
32. Por estar em causa um verdadeiro facto imprevisto para as partes do contrato, 
as consequências de um ato normativo emanado de uma entidade pública 
estranha ao contrato deverão, assim, ser reconduzidas ao regime da alteração 
das circunstâncias, conferindo ao concessionário, entre outros, o direito à 
modificação do contrato. 
 
33. Apesar de a crise poder estar na base de variadas alterações legislativas e 
regulamentares suscetíveis de perturbar a execução de um contrato de 
concessão de serviços públicos, nem todas configurarão um fait du prince, 
legitimando a modificação do contrato. É necessário que o referido ato 
normativo perturbe, efetivamente, a execução do contrato, impondo a sua 
conformação. 
 
34. O caso de força maior apresenta-se como a ocorrência de um evento 
imprevisível e estranho à vontade das partes que impossibilita absolutamente 
o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, podendo esta 
impossibilidade ser temporária ou definitiva, parcial ou total. 
 
35. Perante um caso de força maior que se traduza numa impossibilidade parcial 
definitiva de cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, o 
contrato de concessão de serviços públicos poderá ser objeto de uma redução 
ou resolução parcial no que se refere às prestações cujo cumprimento ficou 
impossibilitado em virtude dessa ocorrência, nos termos do disposto do artigo 
793.º do CC ex vi do artigo 280.º, n.º 3, do CCP, o que se traduz numa 
modificação objetiva do contrato. 
 
36. Não vislumbra que a crise económica e financeira iniciada em 2008 possa 
configurar, por si só, um caso de força maior, impossibilitando a execução das 
obrigações assumidas pelas partes num contrato de concessão de serviços 
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públicos, ou em qualquer outro contrato. Alguns dos efeitos da crise têm 
tornado o cumprimento dessas obrigações mais onerosa, mas não ao ponto de 
o impossibilitar. 
 
37. Sem prejuízo, é possível identificar como casos de força maior eventos que, 
não sendo uma consequência direta da crise, não deixam de estar relacionados 
com ela, sendo porventura mais frequentes num contexto de crise, como é o 
caso das greves e das manifestações que forcem a paralisação de serviços. 
 
38. Na ausência de um regime consolidado do caso de força maior no CCP, as 
consequências deste tipo de eventos no contrato de concessão de serviços 
públicos e as concretas medidas a adotar pela parte afetada dependerão, em 
grande parte, da concreta disciplina contida em cada contrato para a 
superveniência de um caso de força maior, sendo a previsão deste tipo de 
cláusulas muito frequente na prática contratual. 
 
39. Mas mesmo quando, no caso concreto, se conclua que os efeitos da crise se 
enquadram no âmbito dos riscos próprios do contrato de concessão de 
serviços públicos, a suportar pelo concessionário, o concedente não tem de 
ficar de braços cruzados, aguardando pela degradação da situação económica 
do concessionário e pelo incumprimento do contrato. Pelo contrário, faz 
sentido que o concedente possa adotar medidas e providências com vista a 
evitar, ou pelo menos atenuar, o eventual efeito de degradação da situação 
económica do concessionário atingido por circunstâncias associadas à crise, 
procurando garantir o pontual cumprimento do contrato. 
 
40. Quando a aplicação de medidas de auxílio ao concessionário em situação 
económica difícil e proteção do contrato se materialize no exercício do poder 
de modificação do contrato por razões de interesse público, além dos limites 
que decorrem da aplicação dos princípios que regem toda a atividade 
administrativa, haverá que contar, ainda, com os pressupostos e limites 
contantes dos artigos 311.º a 315.º do CCP. 
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41. De acordo com o disposto nos artigos 311.º a 315.º do CCP, seja por via do 
exercício do poder de modificação unilateral, seja por via negocial, a 
modificação do contrato por razões de interesse público está limitada, não só 
pelo interesse público, que é seu pressuposto e limite, mas também pelo 
respeito do núcleo essencial do contrato e do princípio da concorrência. Ao 
que acresce, no quadro do Direito Europeu dos Contratos Públicos, um 
conjunto de limitações ligadas à tutela da concorrência, vertidas no artigo 43.º 
da Diretiva 2014/23/UE. 
 
42. Equacionando o exercício do poder de modificação do contrato por razões de 
interesse público numa lógica de auxílio do concessionário em situação 
económica difícil e proteção do contrato, são várias as dificuldades que se 
colocam. 
 
43. Desde logo, colocam-se dificuldades ao nível do pressuposto e limite da 
modificação do contrato por razões de interesse público, que, passe a 
redundância, é o interesse público. Num quadro de crise, não basta a intenção 
de auxiliar o concessionário em situação económica difícil, sendo necessário 
que esse auxílio encontre, também, correspondência no interesse público 
subjacente ao contrato, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
312.º, alínea b), do CCP. 
 
44. Na medida em que as medidas de auxílio ao concessionário sejam, também, 
medidas de proteção da relação contratual, a modificação do contrato de 
concessão de serviços públicos tendente à implementação dessas medidas 
deverá ser admitida do ponto de vista da verificação do pressuposto e limite 
do interesse público. 
 
45. O segundo grupo de dificuldades que cumpre destacar coloca-se ao nível do 
limite da proteção da concorrência previsto nos artigos 313.º, n.ºs 1 e 2, do 
CCP e 43.º da Diretiva 2014/23/UE. Tal como consagrado no atual quadro 
normativo, este limite é particularmente desfavorável à aplicação de medidas 
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de auxílio ao concessionário em situação económica difícil e proteção do 
contrato. 
 
46. O regime atualmente contido no artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP chega a ser 
mais restritivo que o exigido pelo artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE. Ao 
passo que o artigo 313.º, n.ºs 1 e 2, do CCP não admite as modificações que, se 
tivessem figurado nas peças do procedimento, teriam implicado uma 
reordenação das propostas, o artigo 43.º da Diretiva 2014/23/UE, pelo 
contrário, admite-as, sujeitando-as a um conjunto de condições aí previstas, 
numa lógica de harmonização dos interesses em presença. 
 
47. O princípio da concorrência não é, todavia, absoluto, impondo-se a sua 
articulação com os demais princípios que regem a atividade contratual da 
Administração, desde logo, com o princípio da prossecução do interesse 
público.  
 
48. Neste quadro, o limite do respeito pela concorrência contido no n.º 2 do artigo 
313.º do CCP deverá ser interpretado cum grano salis, sob pena de se coartar 
por completo qualquer possibilidade de aplicação de medidas de auxílio ao 
concessionário e proteção do contrato, com prejuízo para o interesse público 
que lhe está subjacente, devendo apenas rejeitar-se as modificações que, 
traduzindo uma verdadeira intenção das partes em renegociar os termos 
essenciais do contrato, sejam prejudiciais para a concorrência. O que à partida 
não será o caso, já que está em causa a implementação de medidas 
objetivamente favoráveis ao concessionário, qualquer que este fosse, com vista 
a evitar a rotura da relação contratual e os efeitos prejudiciais daí advenientes, 
inclusivamente, para o interesse público. 
 
49. O terceiro grupo de dificuldades que se coloca prende-se com o esquema de 
partilha do risco no contrato de concessão de serviços públicos. A modificação 
do contrato por razões de interesse público não pode desfigurar a respetiva 
matriz de risco, sob pena de violação do limite do núcleo essencial do contrato 
previsto na primeira parte do n.º 1 do artigo 313.º do CCP, o que suscita 
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particulares dificuldades, já que a necessidade de implementação destas 
medidas surge, precisamente, onde os efeitos da crise não podem subsumir-se 
no conceito de imprevisão, caindo nos riscos contratualmente assumidos pelo 
concessionário, como o risco de procura. 
 
50. As modificações que venham a ser introduzidas no contrato de concessão de 
serviços públicos e que se traduzam num incremento dos proveitos que o 
concessionário consegue retirar da concessão – como sucederá na maior parte 
dos casos de aplicação deste tipo de medidas – devem respeitar a partilha do 
risco no contrato, mantendo o risco de procura, tipicamente assumido por esta 
parte, na sua esfera jurídica. Não se trata aqui de assegurar que o 
concessionário recupera o seu investimento inicial mas, tão só, que este se 
mantém de pé e cumpre o contrato. 
 
51. Assim, se os efeitos da crise podem, verificados determinados pressupostos, 
consubstanciar uma causa de modificação do contrato por alteração das 
circunstâncias, por fait du prince ou até por caso de força maior, mais 
dificilmente poderão constituir uma causa de modificação do contrato por 
razões de interesse público, em especial, quando esta modificação seja 
perspetivada numa lógica de auxílio ao concessionário em situação económica 
difícil. 
 
52. Reconhecendo, embora, o desafio associado à previsão de uma boa cláusula de 
modificação (suficientemente clara, precisa e inequívoca, mas também 
flexível), seria aconselhável que a entidade adjudicante fizesse constar do 
caderno de encargos do contrato de concessão de serviços públicos a celebrar 
uma ou mais cláusulas de modificação que permitissem às partes, num cenário 
de crise do concessionário, proceder a alterações ao contrato. 
 
53. Porém, perante um contrato de concessão de serviços públicos já celebrado e 
em que não foi prevista nenhuma cláusula de modificação, e onde os regimes 
associados à imprevisão não tenham aplicação, o concedente, ou ambas as 
partes por acordo, terão de recorrer à modificação do contrato por razões de 
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interesse público, sendo equacionáveis, entre outras, a prorrogação do prazo 
da concessão ou o aumento das tarifas a cobrar aos utentes. 
 
54. A par destas medidas associadas ao exercício do poder de modificação do 
contrato por razões de interesse público, o concedente poderá lançar mão de 
uma outra medida de auxílio do concessionário e proteção do contrato, 
associada ao exercício (ou não exercício) do poder de aplicação de sanções. É o 
caso das denominadas modificações por inação, traduzidas na adoção de 
medidas de atenuação das sanções contratuais a aplicar em caso de 
incumprimento do concessionário em situação económica difícil. 
 
55. Apesar de não estar aqui em causa o exercício do poder de modificação do 
contrato por razões de interesse público, a aplicação desta medida não deixa, 
no entanto, de estar sujeita aos princípios gerais que orientam a atividade 
contratual da Administração. Assim, e em particular, também esta modificação 
por inação estará sujeita ao teste do princípio da concorrência por, também 
neste caso, ser possível equacionar um favorecimento do concessionário em 
termos prejudiciais a este princípio. 
 
56. Além das medidas supra enunciadas, outras tantas poderão, no caso, revelar-se 
mais adequadas. Naturalmente, em cada caso haverá que ponderar a 
adequação de cada medida ao fim a que se destina e verificar se a mesma 
respeita os pressupostos e limites legalmente exigidos.  
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